

GACETA OFICIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Periodo 2019-2023 Guayaquil 23 de marzo de 2021 - No. #95
Guayaquil: Gral. Juan Illingworth 108 y Malecón Simón Bolívar

Número de páginas: 27

ÍNDICE

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. PG-CPCP-030-2021 LA DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la terminación unilateral del contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0, suscrito con FIORIANI S.A., EN LIQUIDACIÓN cuyo objeto es REGENERACIÓN DEL MALECÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, IETAPA: MOBILIARIO URBANO", conforme establece el Art. 105 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Art. 115 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la ley Ibídem.

RESOLUCIÓN No. GPG-PG-SGR-013-2021 DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS RESUELVE:

Art. 1.- Delegar a los Coordinadores Generales la facultad de autorizar resoluciones que reformen al Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o Plan Operativo Anual - POA, previo al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes, cuando así lo soliciten los Directores Provinciales a su respectivo/a coordinador/a, conforme el organigrama institucional; el/la Coordinador/a de Gestión Estratégica,

deberá autorizar las citadas resoluciones, cuando el/la director/a requirente no posea un/a coordinador/a a su cargo, y únicamente requieran:

- a) **Corregir errores tipográficos** (caracteres, signos, etc.) y todo error manifiesto de hecho que conste en el Plan Anual de Contrataciones - PAC, siempre que los cambios no afecten ni modifiquen el objeto del proyecto o sus condiciones previamente establecidas. Para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir la solicitud debidamente motivada y justificada; y la Coordinación Provincial de Compras Públicas verificará su procedencia.
- b) Reprogramar por **cambio de cuatrimestre** para ejecutar proyectos que constan en el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o Plan Operativo Anual - POA; para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir informe de Justificación, solicitar a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria.
- c) Cambiar el **tipo de procedimiento de contratación**, mientras asta no cambie la esencia de la contratación derivando en un nuevo proyecto, previa verificación de la Coordinación Provincial de Compras Públicas.
- d) Cambiar el código de **clasificación**

central de productos - CPC, para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir la solicitud debidamente motivada y justificada; y, la Coordinación **Provincial de Compras Públicas** verificará su procedencia.

- e) Modificar de cualquier manera el **presupuesto** planificado de los proyectos, para la cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir Informe de Justificación, solicitar a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria y el Informe de Alineación a los Planes Institucionales a la Dirección Provincial de Planificación.
- f) Reformar el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o el Plan Operativo Anual -POA (exceptuando los proyectos de administración directa) para incluir proyectos nuevos, previa solicitud debidamente justificada y motivada a la Dirección Provincial requirente e Informe de Viabilidad Presupuestaria emitido por la Dirección Provincial Financiera. Para las reformas del PAC, la Coordinación Provincial de Compras Públicas realizará la validación de la asignación del cpc y tipo de procedimiento de contratación, propuestos por la Dirección Provincial requirente. Para las reformas de POA se solicitará el Informe de Alineación a los Planes institucionales de la Dirección Provincial de Planificación.
- g) Realizar modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o el Plan Operativo Anual - POA que contemple **Traspasos de Crédito**, para la cual la Dirección Provincial requirente solicitará a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria, además considerará lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que, para el caso de **traspasos de créditos de un área a otra, programa o subprograma**, requerirá del pronunciamiento jurídico de la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica. Para los **traspasos de crédito dentro de una misma área**,

programa a subprograma, no se requerirá el pronunciamiento de la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica.

- h) Reformar el Plan Anual de Contrataciones - PAC y el Plan Operativo Anual - POA, con la **finalidad de eliminar proyectos**, que de acuerdo con los objetivos institucionales y/o debido a los recortes presupuestarios, no se considere prioritario contratarlos durante el año fiscal en curso, y que según los informes pertinentes éstos deban ser dados de baja del Plan Anual de Contrataciones, liberando valores programados pudiendo ser reasignados para otros fines, en concordancia con las metas institucionales.

La sustanciación de las reformas estará a cargo de las Direcciones Provinciales, que se encargarán de solicitar los informes necesarios, previos a la autorización y suscripción de resoluciones de reforma.



Coordinación Provincial
de Compras Públicas

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL

No. PG-CPCP-030-2021

CONTRATO No. O-OBR-0289-2007-X-0

Abg. Daniela Zamora Campoverde, MSc.

Coordinadora Provincial de Compras Públicas

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

I.- ANTECEDENTES

Que, el 27 de diciembre de 2007, se suscribió el contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0, para la "REGENERACIÓN DEL MALECON DE GENERAL VILLAMIL, PLAYAS, I ETAPA: MOBILIARIO URBANO", entre el H. Consejo Provincial del Guayas, y la compañía FIORIANI S.A, representada por el señor Ing. Alberto Mármol Balda, en su calidad de Gerente General, el precio del contrato es de **USD\$ 181.823,16 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES UN CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, no incluye I.V.A., con un plazo de ejecución de **TRES MESES**, contados a partir de la entrega del anticipo.

Que, el 28 de diciembre de 2007, mediante Oficio No. 02476-HUG-DF-07, el Ing. Hernán Uscocovich Guerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, y dirigido al Ing. Ismael Falcones Carvajal, Supervisor-Fiscalizador, informando que mediante oficio No. 01043-LBP-DF-07, se lo designa como Fiscalizador de la obra.

Que, el 11 de enero de 2008, mediante oficio No. 0077-HUG-DF-08 el Director de Fiscalización de esa época del contrato Nro. O-OBR-0289-2007-X-0, comunica a la compañía FIORIANI S.A., contratista que con fecha 03 de enero de 2008 se efectuó el pago del anticipo, que contempla el contrato y da la Orden de Inicio conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del mencionado contrato.

Que, el 01 de febrero del 2008, mediante oficio N° 0237-HUG-DF-08, el Fiscalizador del contrato comunica a la compañía FIORIANI S.A., lo siguiente: *"Por disposición superior, me permito hacer de su conocimiento la decisión de suspender temporalmente la ejecución de los trabajos referidos al proyecto de regeneración urbana en el Malecón de General Villamil Playas"*

Que, el 13 de julio de 2007, mediante Resolución Nro. 07-G-IJ-0004598, emitida por el Especialista de Control del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañía se dispuso la disolución y liquidación de la compañía FIORIANI S.A., por inactividad.

Que, el 14 de febrero de 2008, con Oficio No. 0327-HUG-DF-08, el Ing. Hernán Uscocovich Guerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, informa a la compañía FIORIANI S.A., la orden de reinicio de los trabajos.

Página 1 de 19



Coordinación Provincial de Compras Públicas

Que, el 08 de julio de 2008, mediante Oficio No. 01271-HUG-DF-08, suscrito por el Ing. Hernán Uscocovich Guerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, autoriza una prórroga de 30 días calendarios, solicitado por la compañía FIORIANI S.A., mediante oficio No. s/n de fecha 1 de julio de 2008, en consideración de lo informado por la Subdirección de Fiscalización Obras Infraestructura en Oficio No. 0563-LBP-DF-08 de fecha 7 de julio de 2008, en el cual se pronuncia favorablemente para que se autorice la petición, por la imposibilidad de ejecutar los trabajos de camineras por el obstáculo que representaban los comedores y bares implantados en esas áreas.

Que, el 07 de junio de 2019, con Oficio No. 0130-MQV-DF-19 se adjunta el informe técnico del Fiscalizador del contrato Arq. Alberto Sánchez Correa, en el oficio No. 560-ASC-DF-19, de fecha 05 de junio de 2019, en los siguientes términos:

(...)

En atención a la sumilla en el memorando N° 1146-AEA-CPCP-GPG-2019, suscrito por el Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, dirigido al Arq. William Zambrano Kan, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización (S), el mismo que tiene relación con el memorando N° 319-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019, respecto de la Terminación Unilateral del contrato de la referencia en el que hace saber que previo a emitir el informe Jurídico correspondiente como Administrador del contrato deberá remitir la información detallada a continuación:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

Objeto del Contrato: Regeneración del Malecón de General Villamil Playas, 1 etapa: Mobiliario Urbano.

Contrato	O-OBR-0289-2007-X-0
Contratista	Cia Fioriani S.A
Valor del contrato	USD. 181.823.16
Anticipo 70%	USD. 127.276.21 (03/enero/08)
Plazo del contrato	Tres meses (90 días)
Fecha de inicio según contrato original	03/enero/08
Fecha de terminación según contrato original	01/abril/08
Fecha inicio real	03/enero/08
Suspensión de los trabajos desde el 01/febrero/08 según of. 0237-HUG-DF-08 y reinicio a partir del 14/feb/08, según of. 0327-HUG-DF-08	13 días
Terminación de los trabajos, incluida suspensión de días	14/abril/08

Página 2 de 19



Coordinación Provincial de Compras Públicas

Prórroga según of. 0339-PDF-DF-08, del 03/abril/08	60 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 60 días calendarios	13/junio/08
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 01122-HUG-DF-08 del 19/junio/08	30 días

Fecha de terminación incluida nueva prórroga de días calendarios	13/julio/2008
Porcentaje de terminación	96,41%
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 01271-HUG-DF-08 del 08/julio/08	30 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 30 días calendarios	05/agosto/08
Fecha de terminación real de los trabajos	04/agosto/08

SUSTENTOS DE HECHOS

La Contratista al solicitar la Recepción Provisional con fecha 25 de marzo de 2009 y no solicitarla después de los quince días de la terminación real de la obra (4 de agosto de 2008), como lo estipula en el contractual, incumplió con lo que contempla en el contrato, Cláusula PLAZO 5.2.- Cláusula DÉCIMA TERCERA, numeral 8, y lo que estipula en la Ley de Contratación Pública del 2001, en su artículo 104.- literal a) y c).

CÁLCULO DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO

MULTA			
Monto del contrato		181.823,16	
Monto del contrato reajustado		289.826,12	
Monto del anticipo		127.276,21	
Fecha de inicio contractual		03/enero/08	
Fecha de terminación contractual		01/abril/08	
Fecha de terminación real		04/agosto/08	
Fecha de inicio de la multa		20-08-2008	
Fecha de corte de la multa		24-03-2009	
Cálculo de la Multa	Días incumplidos corte al 24-03-2009	Multa diaria 2/1000 a USD. 289.826,12	TOTAL
	217	579,65	125.784,05

Son: CIENTO VEIENTO VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 05/100 DÓLARES.

INFORME ECONOMICO

Valor del Contrato : USD. 181.823,16
 Anticipo Entregado : USD. 127.276,21
 Anticipo Amortizado : USD. 127.276,21

Heston y

Página 3 de 19

**Coordinación Provincial
de Compras Públicas****PLANILLAS APROBADAS**

Planilla N° 1 de avance de obra : USD. 155.256,07
Planilla N° 2 de avance de obra : USD. 20.030,96

PLANILLAS APROBADAS POR REAJUSTES DE PRECIOS

Reajuste de Precio Definitivo del anticipo : USD. 6.745,64
Reajuste de Precio Definitivo de la planilla N° 1 : USD. 3.772,72

La Dirección Domiciliaria del Contratista es Ciudadela La Cumbre MZ. 4b, Villa N° 10, teléfono 2857145, celular # 0991041391.

La obra fue ejecutada en su totalidad, con la aprobación del Fiscalizador de ese entonces, Ing. Ismael Falcones Carvajal, según oficio N° 0189-IFC-DF-09 de fecha 27 de marzo de 2009, y el incumplimiento se determina por no solicitar la Recepción Provisional en el tiempo establecido en el contractual, lo que originó que se establezca una multa que supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, como lo indica en la Cláusula DÉCIMA TERCERA, numeral 8 y en la Ley de Contratación Pública del 2001, Art. 104, literal c.

Es todo lo que puedo informar como encargado de las labores Técnicas Administrativas del referido contrato." (...)

Que, el 21 de junio de 2019, mediante memorando No. 0306-KMC-CPCP-GPG-2019 la Ing. Kerly Moyano Carbo, Coordinadora Provincial de Compras Públicas, en esa época, solicita al Ing. Máximo Camilo Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, lo siguiente:

"En merito a lo informado por el Ing. Ismael Falcones Carvajal, Fiscalizador de ese entonces, y señalado por el Administrador del contrato en su oficio No. 0130-MQV-DF-19, esto es, que la obra del contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0 fue ejecutada en su totalidad, teniendo un avance de ejecución del 96,41% -según oficio No. 01271-HUG-DF-08-; se sugiere a la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, en su calidad de Administrador del Contrato, que previo a gestionar el inicio del trámite de terminación del contrato, notifique a la contratista compañía FIORIANI S.A., la imposición de la multa por incumplimiento en la solicitud de la recepción provisional -retraso de 217 días-, por el monto de \$125.784,05, debiendo conceder un término de 10 días para que se acerque al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para la cancelación de dichos valores, manifestándole que una vez cancelado lo adeudado se realizaría el trámite para la recepción de los trabajos.

En caso de no cancelar los valores adeudados y por ende no comparecer para el inicio del proceso de recepción provisional de los trabajos, se debe manifestar que se iniciaría el trámite de terminación unilateral del

Manifiesto



Coordinación Provincial de Compras Públicas

contrato, amparado en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es importante que el Administrador del contrato remita la certificación actualizada de la vigencia de las garantías."

Que, el 03 de julio de 2019, con Oficio No. 0943-TG-GDG-2019, el Tesorero General, Ing. Bolívar Franco Castillo, informa al Ing. Máximo Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, que el estado actual de las garantías es el siguiente:

CONTRATO NO. O-OBR-0289-2007-X-0
CONTRATISTA. - COMPAÑÍA FIORIANI S.A.

Objeto. - Regeneración del Malecón de General Villamil Playas. I Etapa:
Mobiliario Urbano

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA	MONTO	ESTADO
Oriente Seguros	14897 Fiel Cumplimiento	05-08-19	\$9.091.16	Garantía Vigente
Oriente Seguros	13752 Buen Uso del Anticipo	15-12-09	\$18.596.96	Anticipo amortizado
Oriente Seguros	11662 Buena Calidad de Materiales	01-02-20	\$9.091.16	Garantía Vigente

Que, el 08 de julio de 2019, con oficio No. 0348-MQV-DF-19, el Administrador del Contrato No. O-OBR-111-2013-X-0, solicitó a la Ing. Kerly Moyano Carbo, Coordinadora Provincial de Compras Públicas, lo siguiente:

"... Como **alcance** al oficio N° 560-ASC-DF-19, en el que se procede a responder al memorando N° 1146-AEA-CPCP-GPG-2019, suscrito por el Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, dirigido al Arq. William Zambrano Kan, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización (S), el mismo que tiene relación con el memorando N°319-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019.

Al respecto debo informarle que en el cálculo de la multa al contratista por incumplimiento, al no solicitar la Recepción Provisional en el tiempo establecido a partir de la Terminación Prorrogada (5 de Agosto de 2008), por error involuntario tomé la fecha de Terminación Real para proceder a calcular la multa, cuando en realidad debería haber tomado la fecha de Terminación Prorrogada debidamente aprobada en oficio N° 1271-HUG-DF-08, de fecha 8 de julio de 2008, lo cual afecta en un día el cálculo para lo cual detallo a continuación el cuadro de multa.

INFORME DEL CONTRATO Y PLAZOS

Contrato	O-OBR-0289-2007-X
Contratista	Cía. Fioriani S.A.
Valor del contrato	USD. 181.823,16

Página 5 de 19



Prefectura del
Guayas

Coordinación Provincial
de Compras Públicas

Anticipo 70%	USD. 127.276,21 (03/enero/08)
Plazo del contrato	Tres meses (90 días)
Fecha de inicio según contrato original	03/enero/08
Fecha de terminación según contrato original	01/abril/08
Fecha inicio real	03/enero/08
Suspensión de los trabajos desde el 01/febrero/08 según of. 0237-HUG-DF-08 y reinicio a partir del 14/feb/08, según of. 0327-HUG-DF-08	13 días
Terminación de los trabajos, incluida suspensión de 13 días	14/abril/08
Prórroga según of. 0339-PDP-DF-08, del 03/abril/08	60 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 60 días calendarios	13/junio/08
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 01122-HUG-DF-08 del 19/junio/08	30 días
Fecha de terminación incluida nueva prórroga de 60 días calendarios	13/julio/2008
Porcentaje de terminación	96,41%
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 1271-HUG-DF-08 del 08/julio/08	30 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 30 días calendarios	05/agosto/08
Fecha de terminación real de los trabajos	04/agosto/08

CÁLCULO DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO

Multa			
Monto del contrato		181.823,16	
Monto del contrato reajustado		289.826,12	
Fecha de inicio contractual		03/enero/08	
Fecha de terminación contractual		01/abril/08	
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 30 días calendarios		05/agosto/08	
Fecha de inicio de la multa		21-08-2008	
Fecha de corte de la multa		24-03-2009	
Cálculo de multa	Días incumplidos	Multa diaria 2/1000 a	TOTAL
	corte al 24-03-2009	USD. 289.826,12	
	216	579,65	125.204,40

Son: Ciento veinte y cinco mil doscientos cuatro con 40/dólares..."

Por lo antes expuesto, por el Fiscalizador Arq. Alberto Sánchez Correa, esta Dirección pone a su conocimiento el respectivo informe para que se proceda con el trámite correspondiente.

Dr. mol/07/1



Coordinación Provincial de Compras Públicas

(...)

Que, el 11 de julio de 2019, mediante Oficio No. 04062-DPF-NGT-2019, el Ing. Nelson González Torres, Director Provincial Financiero, remitió al Ing. Máximo Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, el informe económico, donde se hace constar lo siguiente:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO	VALOR/ ANTICIPO	FECHA/PAGO DE ANTICIPO	PLAZO	VALOR P.L.A.S. PRESENTADAS	SALDO/ CONTRATO	OBSERVACIÓN
O OBR-289-2007-X-0 Suscito el 27-12-2007	FIORIANI S.A.	\$ 181.823,16	\$127.276,21	-	90 DIAS	\$ 175.287,03	\$ 6.536,13	EL CONTRATISTA TIENE AMORTIZADO EL ANTICIPO MULTA POR \$ 125.204,40 SEGÚN OF. No. 661-ASC-DF- 19 DEL 04-07-2019 DEL FISCALIZADOR

Que, el 16 de julio de 2019, mediante memorando No. 0529-KMC-CPCP-GPG-2019, la Ing. Kerly Moyano Carbo, Coordinadora Provincial de Compras Públicas solicita al Ing. Máximo Camilo Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización -ambos de esa época-, lo siguiente:

"... De acuerdo a la actualización de la multa y referente a lo solicitado en el Memorando No. 0306-KMC-CPCP-GPG-2019, de fecha 21 de junio de 2019, el administrador del contrato, deberá informar a esta Coordinación, sobre la notificación a la contratista FIORIANI S.A., de la multa por incumplimiento en la solicitud de la recepción provisional - retraso de 216 días- por el monto de \$ 125.204,40, debiendo conceder un término de 10 días para que se acerque al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para la cancelación de dichos valores, manifestándole que una vez cancelado lo adeudado se realizaría el trámite para la recepción de los trabajos.

En caso de no cancelar los valores adeudados y por ende no comparecer para el inicio del proceso de recepción provisional de los trabajos, se debe manifestar que se iniciaría el trámite de terminación unilateral del contrato, amparado en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Así mismo, el Administrador del contrato remita la certificación actualizada de la vigencia de las garantías."

Que, el 24 de julio de 2019, con oficio No. 0470-MQV-DF-19, el Administrador del Contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0, solicitó a la Ing. Kerly Moyano Carbo, Coordinadora Provincial de Compras Públicas, lo siguiente:

"...En atención a los memorandos N° 0306-KMC-CPCP-GPG-2019 de fecha 21 de junio de 2019 y N° 0529-KMC-CPCP-GPG-2019 de fecha 16 de julio"

Página 7 de 19



Prefectura del
Guayas

Coordinación Provincial de Compras Públicas

de 2019 y una vez que fue notificado el Ing. Alberto Mármol Balda, Gerente General de la Compañía Fiorani S.A. mediante oficio N° 0237-MQV-DF-19 de fecha 24 de junio de 2019, en el que se le concedió el término de los 10 días siguientes para que cancele el valor de USD.125.204,40 por pago de multa por incumplimiento en la entrega de la obra del Contrato de la referencia, y no constando ningún registro de pago en la Dirección Provincial Financiera, según oficio N° 04161-DPF-NGT-2019 de fecha 17 de julio de 2019, procedo a informarle que en vista que la Contratista no canceló la multa para poder continuar con la elaboración del Acta de Recepción Provisional, sugiero se comunique a la Coordinación Jurídica de la Coordinación Provincial de Compras Públicas, para que proceda a viabilizar la instrumentación legal para el cierre del contrato.

Adjunto copia de oficio de la certificación Actualizada de las vigencias de las garantías y copia del informe económico actualizado..."

Ante lo expuesto, por el Fiscalizador Arq. Alberto Sánchez Correa, esta Dirección sugiere a usted, se proceda a consultar a la Coordinación Jurídica de su área, si es procedente dentro del ámbito legal, se pueda viabilizar la instrumentación Legal para el cierre del contrato en mención."

Que, el 19 de agosto de 2019, mediante oficio No. 0613-MQV-DF-19 el Director Provincial de Supervisión y Fiscalización de esa época, adjunta el Informe técnico del Fiscalizador del contrato Arq. Alberto Sánchez Correa, (de esa época) remitido con oficio No. 0750-ASC-DF-19, de fecha 16 de agosto de 2019, en los siguientes términos:

En atención al oficio N° **0750-ASC-DF-19** de fecha 16 de agosto del 2019, remitido por el **Arq. Alberto Sánchez Correa, Fiscalizador** de esta Dirección, remite la información requerida por usted en su **memorando N° 0741-KMC-CPCP-GPG-2019** de fecha **08 de agosto de 2019, el cual lo traslado para su conocimiento y determinación.**

"...En atención al memorando N° 0741-KMC-CPCP-GPG-2019 de fecha 08 de agosto de 2019 y recibido en esta dirección el 12 de agosto del año en curso, suscrito por la Ing. Kerly Moyano Carbo, Coordinadora Provincial de Compras Públicas que guarda relación con el memorando N° 667-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019 de fecha 06 de agosto de 2019 del Ab. José Luis Caicedo Pérez, Coordinador Jurídico (E), a través del cual indica que previo a iniciar al trámite de Terminación Unilateral y previo a emitir un informe jurídico, solicita a la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, como administrador del contrato, con base al informe de la fiscalización remita un Informe Técnico actualizado.

Arq. 2021/09/17

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato	O-OBR-0289-2007-17
----------	--------------------

Página 8 de 19



Coordinación Provincial de Compras Públicas

Contratista	Cía. Fiorani S.A.
Valor del contrato	USD 181.823,16
Anticipo 70%	USD 127.276,21 (03/enero/08)
Plazo del contrato	Tres meses (90 días)
Fecha de inicio según contrato original	03/enero/08
Fecha de terminación según contrato original	01/abril/08
Fecha inicio real	03/enero/08
Suspensión de los trabajos desde el 01/febrero/08 según of. 0237-HUG-DF-08 y reinicio a partir del 14/feb/08, según of. 0327-HUG-DF-08	13 días
Terminación de los trabajos, incluida suspensión de 13 días	14/abril/08
Prórroga según of. 0339-PDP-DF-08, del 03/abril/08	60 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 60 días calendarios	13/junio/08
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 01122-HUG-DF-08 del 19/junio/08	30 días
Fecha de terminación incluida nueva prórroga de 60 días calendarios	13/julio/2008
Porcentaje de terminación	96,41%
Prórroga otorgada por la Dirección de Fiscalización según Of. 1271-HUG-DF-08 del 08/julio/08	30 días
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 30 días calendarios	05/agosto/08
Fecha de terminación real de los trabajos	04/agosto/08

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Valor del Contrato	: USD 181.823,16
Anticipo Entregado	: USD 127.276,21
Anticipo Amortizado	: USD 127.276,21

PLANILLAS APROBADAS

Planilla N° 1 de avance de obra	: USD 155.256,07
Planilla N° 2 de avance de obra	: USD 20.030,96

PLANILLAS APROBADAS POR REAJUSTES DE PRECIOS

Reajuste de Precio Definitivo del anticipo	: USD 6.745,64
Reajuste de Precio Definitivo de la planilla N° 1	: USD 3.772,72

SUSTENTOS DE HECHOS

Con oficio N° 1271-HUG-DF-08, de fecha 8 de julio de 2008 se le concede la terminación de la obra, incluida la nueva prórroga para el 5 de agosto de 2008, para lo cual el Contratista según el contrato original en un plazo de quince días tenía que notificar el particular al Concejo Provincial, no obstante

Página 9 de 19



Prefectura del
Guayas

Coordinación Provincial de Compras Públicas

la Compañía Fioriani S.A., solicita la Recepción Provisional de la obra del contrato de la referencia el 25 de marzo de 2009, lo que generó un atraso de 216 días.

Considerando que la Contratista incumplió en la entrega de la obra, procedí a calcular la multa tal como lo establece la Cláusula 5.2 del contrato, que indica que en caso de incumplimiento o mora del presente contrato, la Contratista pagará una multa diaria equivalente al dos por mil del valor del contrato, hasta que se cumpla totalmente con el objeto del presente instrumento.

CÁLCULO DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO

Multa			
Monto del contrato			181.823,16
Monto del contrato reajustado			289.826,12
Fecha de inicio contractual			03/enero/08
Fecha de terminación contractual			01/abril/08
Fecha de terminación incluida la nueva prórroga de 30 días calendarios			05/agosto/08
Fecha de inicio de la multa			21-08-2008
Fecha de corte de la multa			24-03-2009
Cálculo de la multa	Días incumplidos	Multa diaria 2/1000	TOTAL
	corte al 24-03-2009	USD. 289.826,12	
	216	579,65	125.204,40

Son: ciento veinte y cinco mil doscientos cuatro con 40/100 dólares.

Como se puede apreciar, dicha multa sobrepasa el monto equivalente al 5% del valor de la garantía de fiel cumplimiento, enmarcándose en lo dispuesto en el literal c), del artículo 104.- de la Ley de Contratación Pública, Codificación del 2001, vigente en la fecha de suscripción del contrato.

La obra fue ejecutada en su totalidad, con la aprobación del fiscalizador de ese entonces, Ing. Ismael Falcones Carvajal, según oficio N° 0189-IFC-DF-09 de fecha 27 de marzo de 2009, y el incumplimiento se determina por no solicitar la Recepción Provisional en el tiempo establecido en el contractual, lo que originó que se establezca una multa que supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, como lo indica en la Cláusula DECIMA TERCERA, numeral 8 y en la Ley de Contratación Pública del 2001, Art. 104, literal c., vigente en la fecha de suscripción del contrato. Los correos electrónico son: fioriani@hotmail.com; santiago_atc@yahoo.com. La dirección domiciliaria del Contratista es en la Ciudadela Las Cumbres, Calle Leopoldo Carrera Calvo N° 10, MZ- 4B, Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Número de teléfono convencional: 2850387, número de teléfono celular: 0997220427, Fax: 2850200.

La situación Legal de la Compañía según la Superintendencia de Compañías es: Liquidación de Pleno Derecho.

Dr. ROXASOLER

**Coordinación Provincial
de Compras Públicas**

Por lo antes expuesto, sugiero se comunique a la Coordinación Jurídica Provincial de Compras Públicas, para que proceda a viabilizar la instrumentación legal para el cierre del contrato.

Adjunto copia de oficio de la certificación actualizada de las vigencias de las garantías; copia del informe económico actualizado y el estado de la Compañía descargada por la página de la Superintendencia de Compañías...

Esta Dirección acoge el informe presentado por el Arq. Alberto Sánchez Correa, y salvo su mejor criterio, recomiendo se realice la Terminación Unilateral del contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0.

Que, el 11 de septiembre de 2019, con memorando N° 781-JLCP-CPCP-GPG-2019, el Coordinador Jurídico de Compras Pública de esa época remite el informe jurídico referente a la solicitud de terminación Unilateral del Contrato Nro. O-OBR-0289-2007-X-0, quien indica: (...)

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN.

"De los antecedentes expuestos y los documentos que reposan en el expediente remitido a esta Coordinación Jurídica, esto es, los informes presentados por la fiscalización mediante el Oficio No.0750-ACS-DF-19 de fecha 16 de agosto de 2019; y, el informe del administrador del contrato, remitido mediante Oficio No. 0613-MQV-DF-19, de fecha 19 de agosto de 2019, se puede mencionar lo siguiente:

De acuerdo a la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-2019-00006217, de fecha 02 de agosto de 2019, suscrita por la Ab. Dennis Lorena Barcia Fierro, Especialista Jurídico Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, consta que RESUELVE en el ARTÍCULO. - PRIMERO. - DISPONER la liquidación de las compañías referidas, entre esas, FIORIANI S.A., por encontrarse disuelta de pleno derecho en virtud de la causal prevista en el numeral 6 del artículo 360 de la Ley de Compañía.

Conforme el Informe económico remitido en Oficio N° 04062-DPF-NGT-2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por el Ing. Nelson González Torres, Director Provincial Financiero, la compañía FIORIANI S.A., se puede verificar que el anticipo se encuentra amortizado, existiendo valores por concepto de multas por el valor de USD\$ 125.204,40 según Oficio No. 0661-ASC-DF-19 de 4 de julio de 2019 del Fiscalizador del contrato, valor que deberá ser requerido su pago a la contratista y en caso de no pagarlo, en el término previsto en el procedimiento de Terminación Unilateral, se deberá ejecutar la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, así como de ser necesario las acciones adicionales que correspondan y nos asistan.

La causa presentada para la terminación unilateral del contrato sugerida por el fiscalizador y aprobada por el administrador del contrato en sus informes técnicos, se encuentra en lo que establece los artículos 132 literal f) y 104 literal c) de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001, vigente a la fecha de suscripción del contrato, el cual señala que: "**Art.102.- TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS.- Los**

Página 11 de 19

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

contratos terminan: f) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en su decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica (...)” y “Art. 104.- La entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley, en los siguientes casos: (...) c. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento, del contrato”; así como, en lo establecido en la cláusula décima tercera No. 8.

Ante todo lo expuesto, de lo revisado en la página de la Superintendencia de compañías y sustentado en los informes del Fiscalizador y Administradora del Contrato, se desprende que la compañía FIORIANI S.A., fue liquidada en virtud de la causal prevista en el numeral 6 del artículo 360 de la Ley de Compañía; esta Coordinación Jurídica, considera procedente acorde a lo que prevé en los artículos 102 literal f) y 104 literal c) de la Ley de Contratación Pública 2001, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, a través de la autorización de su Máxima Autoridad, termine unilateralmente el contrato O-OBR-0289-2007-X-0 cuyo objeto es “REGENERACIÓN DEL MALECÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, I ETAPA: MOBILIARIO URBANO”, suscrito con la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN.

En ese sentido, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas deberá ejecutar las acciones necesarias para proceder con la terminación unilateral del contrato con la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN, a fin de recuperar lo que adeuda por MULTA impuesta la cual se calculó en la cantidad de US\$ 125.204,40 correspondiente a 216 días de atraso por no presentar la solicitud de la recepción provisional, según informe económico contable contenido en oficio N° 04062-DPF-NGT-2019, de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por el Ing. Nelson González Torres, Director Provincial Financiero, observando el procedimiento establecido en el artículo 115 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública 2002, el cual establece que una vez realizada la notificación por parte de la entidad contratante al contratista señalando su incumplimiento o mora, para que los justifique o remedie, en el caso de que éste último no lo hiciera o no contestara satisfactoriamente en el término concedido (15 días), y considerando las pruebas que presente el contratista, el Gobierno Provincial del Guayas resolverá en el término máximo de 10 días la Terminación Unilateral mediante Resolución debidamente motivada resolverá su terminación.

De conformidad con lo determinado en el presente informe, se deberá remitir a la Máxima Autoridad de esta Institución el informe jurídico anexando los informes técnico y económico, para que, de ser acogido, autorice el inicio del proceso de terminación unilateral del referido contrato y la posterior instrumentación de la Resolución de Terminación Unilateral del mismo.

El presente informe se limita a determinar la viabilidad jurídica de terminar unilateralmente el contrato objeto de este informe, acorde a lo que estipula el artículo 123 del Código Orgánico Administrativo; en consecuencia, la responsabilidad sobre la determinación de las causas para terminar unilateralmente el mencionado contrato, así como el porcentaje de avance de ejecución y multas,

17/10/21



por ser de orden técnico, es de exclusiva responsabilidad de la fiscalización y administración del contrato.

Finalmente, sugerimos que el presente informe sea puesto en conocimiento del Administrador del Contrato (Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización) Dirección Provincial Financiera, Dirección Provincial de Tesorería y Dirección Provincial de Secretaría General".

Que, el 11 de septiembre de 2019, con memorando No. 1103-KMC-CPCP-GPG-2019, suscrito por la Coordinadora Provincial de Compras Pública de esa época remite los informes técnico, jurídico y económico, a fin de que, salvo su mejor criterio, se autorice a esta unidad administrativa, proceder con el inicio del proceso de terminación unilateral del citado contrato y la posterior instrumentación de la Resolución de terminación Unilateral del mismo.

Que, el 13 de septiembre de 2019, mediante oficio Nro. GPG-PG-CLM-04347-2019, suscrito por el Prefecto Provincial de esa época, **AUTORIZA el inicio del proceso de terminación Unilateral del contrato y la posterior instrumentación de la Resolución de Terminación Unilateral.**

Que, el 22 de octubre de 2019, mediante oficios Nros. GPG-SG-01536-2019 y GPG-SG-01538-2019, el Director Provincial de Secretaría General remite a la Coordinadora de Compras Pública, ambos de esa época, la razón de la notificación realizada a la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN sobre el inicio del Proceso de Terminación Unilateral realizado por la Abg. Liliam Vásconez Rendón, funcionaria de la entidad en esa época.

Que, el 15 de octubre de 2019, mediante oficio Nro. GPG-SG-01454-2019, el Director Provincial de Secretaría General remite al Representante Legal de la Compañía Aseguradora Seguros Oriente S.A., la documentación que soporta el inicio del proceso de Terminación Unilateral del contrato.

Que, el 2 de diciembre de 2019, mediante comunicación s/n, el Ing. Alberto Mármol Balda representante legal de la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN, remite la contestación al requerimiento de terminación unilateral quien concluye: "Tomando en consideración las violaciones constitucionales existentes en el trámite de Terminación unilateral del contrato O-OBR-0289-2007-X-O, tales como el derecho a la seguridad jurídica, debido proceso, motivación, y además aclarado en esta contestación que no existe ningún incumplimiento por parte de la compañía FIORIANI S.A. al objeto del contrato, más bien se puede evidenciar que sin la debida motivación contractual, puesto que se han citado cláusulas contractuales a conveniencia de la Administración, no se analizaron los incumplimientos que les son directamente imputables constituyendo esto incluso una violación a lo establecido por la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-17, 408-18, 408-19. Con los antecedentes expuestos, y en función del análisis efectuado respecto al contrato O-OBR-0289-2007-X-O, solicito que se deje sin efecto la multa impuesta, por ser esta atentatoria a los derechos constitucionales de mi representada y se proceda a declarar la nulidad del trámite".

Atte: 12/01/2021

Página 13 de 19

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

Que, el 17 de diciembre de 2019, con memorando Nro. 2247-KMC-CPCP-GPG-2019, la Coordinadora de Compras Pública remite al Director Provincial de Supervisión y Fiscalización -ambos de esa época- la comunicación del Ing. Alberto Mármol Balda representante legal de la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN con la finalidad de que emita su pronunciamiento y de contestación a la justificación.

Que, el 26 de diciembre de 2019, mediante oficio Nro. 1565-MQV-DF-19 el Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, remite a la Coordinadora de Compras Pública el pronunciamiento del Fiscalizador de la obra indicando lo siguiente: "(...) Ante lo expuesto por el Fiscalizador Arq. Alberto Sánchez Correa, esta Dirección se ratifica sobre lo informado por el Fiscalizador del contrato de la referencia".

Que, el 04 de junio de 2020, con memorando Nro. 404-JLCP-CJ-GPG-2020, el Coordinador Jurídico de la Coordinación Provincial de Compras Pública de esa época, emite el criterio respecto del descargo jurídico presentado por la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN dentro del trámite de terminación unilateral del contrato O-OBR-0289-2007-X-0.

Que, el 05 de junio del 2020, mediante memorando Nro. 1244-KMC-CPCP-GPG-2020, se remitió al Prefecto Provincial del Guayas -de esa época- los informes que contienen el descargo jurídico de lo expuesto por la compañía contratista a efecto de que, por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General, se notifique a la CONTRATISTA conforme lo dispuesto en el artículo 23 último inciso del Instructivo Interno de terminación de Contratos.

"La Dirección Provincial de Secretaría General, en virtud de lo previsto en el numeral 1 del artículo 172 del Código Orgánico Administrativo, y conforme a la comunicación presentada por el señor Ing. Alberto Mármol Balda representante legal de la compañía FIORIANI S.A. en liquidación y su abogado patrocinador Dr. Fernando Antonio Chávez Drouet, deberá realizar las notificaciones respectivas sobre los informes antes mencionados en el casillero electrónico chavezdrouet@gmail.com. Así como en los correos electrónicos fachavezmiranda@gmail.com, grupelsa@hotmail.com".

Que, el 07 de julio de 2020, mediante oficio Nro. GPG-SG-01596-2020, suscrito por el Director Provincial de Secretaría General remite al Ing. Alberto Mármol Balda, representante legal de la compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN, remite copia del memorando 1244-KMC-CPCP-GPG-2020, de fecha 05 de junio del 2020, suscrito por la Coordinadora Provincial de Compras Pública quien adjunta copias certificadas de los oficios Nros. 1565-MQV-DF-19, 1108-ASC-DF-19 y el memorando Nro. 404-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2020.

Que, el 26 de febrero de 2021, mediante oficio Nro. PG-SG-00307-2021, recibido en esta Coordinación el 04 de marzo de 2021, con el cual se adjunta la razón de la notificación realizada a la contratista compañía FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN, los días 09 y 10 de julio de 2020.

17/03/2021

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

Que, el 04 de marzo de 2021, mediante oficio Nro. 0439-JLL-DPSF-21, suscrito por el Ing. José Luis Loor López, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización (e), remite la liquidación del contrato O-BR-289-2007-X-0, efectuada por el Arq. Víctor Sigcho Castillo Analista Senior de Fiscalización de Obra, que consta en oficio Nro. 0113-VSC-DPSF-21, de fecha 03 de marzo de 2021.

II. CONSIDERANDO

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el Sector Público deben estar constitucionalizadas. En tal virtud, el Art. 288 Ibidem, expresamente determina que: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"*;

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina que: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, prescribe: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"*.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos provinciales.

Que, el artículo 102 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública (2001), que trata sobre la terminación de los contratos, dispone: *"(...) Los contratos terminan por: (...) f) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquéllas tengan pendientes con entidades del sector público, y a comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución. Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Contralor General del Estado, para que éste, en el"*

Página 15 de 19

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

término de diez días, informe si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con entidades del sector público o precise cuales son ellos. Con la contestación de la Contraloría General del Estado o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incumplieron se deber de informar. De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o entidades del Sector Público, la Contraloría General del Estado informará sobre aquellos a la entidad contratante, a la autoridad a la que compete aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos. En la liquidación de la persona jurídica se tomarán las medidas necesarias para precautelar los intereses del Estado y entidades del sector público”.

Que, el artículo 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública (2001), que trata sobre la terminación unilateral de los contratos, indica: “La entidad contratante podrá declarar terminados anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato;

Que, el artículo 115 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley Orgánica del de Contratación Pública, estipula que: “La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público podrá decidir la terminación unilateral del contrato por las causas revistas en el artículo 104 de la Ley. Para hacerlo será necesario que compruebe, en forma documentada, la existencia de cualquiera de las causas enunciadas en dicha disposición. En el caso previsto en la letra a) de dicho artículo se observará el trámite contemplado en el artículo 105 de la Ley, sin perjuicio de lo que se dispone en los incisos siguientes de esta norma. Para los casos enunciados en las letras b), c) d), e) y f), se cumplirá el trámite que se enuncia a continuación: Antes de que la máxima autoridad emita la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, hará conocer al contratista su decisión de declararla, y le concederá un término de quince (15) días para que presente, en forma documentada, sus justificaciones y puntos de vista. Considerados los argumentos y pruebas que presente el contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante resolverá, en diez (10) días hábiles, la terminación unilateral del contrato, si procediere. La resolución deberá ser debidamente motivada, en los términos previstos en el artículo 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República. La resolución que declare la terminación unilateral del contrato será comunicada a la Contraloría y Procuraduría General del Estado, dentro del término de seis (6) días”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, expresa en el artículo 49, lo siguiente: “Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial. (...)”;

Que, la Mgs. Susana González Rosado, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal No. 0577-DPTH-GADPG-2020 de fecha 25 de junio de 2020 a las 15h00, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas, conforme lo dispone el

Página 16 de 19

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

Art. 52 numeral 1) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

Que, el 03 de julio de 2020, mediante Resolución No. GPG-PG-SGR-002-2020, la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, resolvió en su artículo: 1) delegar al Coordinador Provincial de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre las atribuciones delegadas constan las siguientes: **"m) Suscribir las resoluciones de terminación unilateral y convenios de terminación por mutuo acuerdo de contratos sea total o parcial..."** (...);

Que, de acuerdo al Instructivo Interno de Terminación de Contrato, Capítulo II referente al trámite de Terminación Unilateral del Contrato, en el caso de que el contratista no justifique la mora o remedie el incumplimiento, en el Art. 25 establece lo siguiente: *"En caso de que el contratista dentro del término señalado en el artículo 21 de este instructivo, según sea el caso, no justifique por escrito la mora o no comunicare que ha remediado el incumplimiento, la Dirección Provincial de Secretaría General informará de oficio o a petición expresa a la Coordinación Provincial de Compras Públicas que ha fenecido el término establecido sin haber recibido comunicación por parte del contratista; así mismo, el Administrador(a) del contrato informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas que ha fenecido el término establecido sin haber remediado el incumplimiento por parte del contratista y deberá adjuntar el informe económico actualizado para proceder a resolver la terminación unilateral del contrato."*

Que, de conformidad a la cláusula novena que trata de la recepción provisional y definitiva indica: *"Cuando la obra haya sido terminada, la contratista en el plazo de 15 días notificará el particular al Consejo y le solicitará que haga la recepción provisional..."*.

Que, conforme la contestación al requerimiento de terminación unilateral efectuada por la contratista en la misma manifiesta que solicitó la recepción de la obra el 25 de marzo de 2009, de acuerdo al informe del fiscalizador la obra fue concluida el 04 de agosto del 2008.

Que, se declara la validez del proceso por cuanto se ha observado el trámite previsto en los artículos 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 115 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, iniciado en virtud de que la contratista incurrió en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 104 del cuerpo legal antes citado, que rige para el presente contrato.

La Delegada de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,

RESUELVE

Página 17 de 19

17/08/2020

Prefectura del
GuayasCoordinación Provincial
de Compras Públicas

Artículo 1.- Declarar la terminación unilateral del contrato No. O-OBR-0289-2007-X-0, suscrito con **FIORIANI S.A., EN LIQUIDACIÓN** cuyo objeto es "REGENERACIÓN DEL MALECÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, IETAPA: MOBILIARIO URBANO", conforme establece el Art. 105 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Art. 115 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la ley Ibídem.

Artículo 2.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General la presente Resolución de Terminación Unilateral a la Compañía **FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN**, en la dirección que consta en el contrato celebrado entre ésta última y el Gobierno Provincial del Guayas, esto es Ciudadela Las Cumbres; Calle: Leopolda Carrera Calvo; Manzana 4B. VILLA:10; Correo electrónico chavezdrouet@gmail.com, fachavezmiranda@gmail.com, grupelsa@hotmail.com; al garante **SEGUROS ORIENTE S.A.**; en su domicilio ubicado en Cda. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte B oficina 102, email oriente@segurosoriente.com, y al Servicio Nacional de Contratación Pública, para que proceda con el registro de contratista incumplido, cumpliendo para el efecto, los requisitos establecidos en el Art. 112 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Artículo 3.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General la presente Resolución de Terminación Unilateral del contrato, de conformidad a lo determinado en el Art. 15 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública a la Contraloría y Procuraduría General del Estado.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución de Terminación Unilateral de Contrato, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP para que se proceda al registro de contratista incumplido a la Compañía **FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN**.

Artículo 5.- Disponer a la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Art. 6.- Conceder el término legal de **(10) diez días**, contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación de esta resolución, para que la contratista, **FIORIANI S.A. EN LIQUIDACIÓN**, pague a la Prefectura del Guayas los valores adeudados por concepto de multa generada por incumplimiento de obligaciones contractuales: **CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 125.204,40)**, de conformidad con la liquidación que se adjunta en oficio N° 0113-VSC-DPSF-21, y que forma parte esencial de esta resolución

Artículo 7.- Si la contratista no cumpliera con el pago en el término legal establecido, inmediatamente el Tesorero General de la Prefectura del Guayas requerirá por escrito al garante, **SEGUROS ORIENTE S.A.**, para que en el término de 48 horas, contados desde la recepción del requerimiento, ejecute las garantías.

Página 18 de 19

Prefectura del
*Guayas*Coordinación Provincial
de Compras Públicas

correspondientes y pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores liquidados, conforme a la liquidación efectuada por el fiscalizador del contrato.

Artículo. 8.- De la ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección Provincial de Secretaría General, Dirección Provincial de Obras Públicas, Dirección Provincial Financiera, Tesorería General.

Dado y firmado a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

Abg. Daniela Zamora Campoverde, MSc.

Coordinadora Provincial de Compras Públicas

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

Elaborado por:	Abg. Nelly Murillo Barzola, MSc. Analista Senior Jurídico de Compras Públicas
Validado por:	Abg. Michael Suquilanda Vera, MSc. Director Técnico Jurídico de Compras Públicas (e)

17/03/2021



RESOLUCIÓN No. GPG-PG-SGR-013-2021

LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;
- Que,** el artículo 227 de la citada norma constitucional establece: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"*;
- Que,** la Carta Magna en su artículo 238 determina lo siguiente: *"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales"*;
- Que,** el segundo inciso del artículo 252 de la referida norma constitucional menciona: *"La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa..."*;
- Que,** el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD en su artículo 5 menciona que: *La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional"*;
- Que,** el artículo 9 ibidem instituye: *"La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales"*;
- Que,** respecto de la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados el artículo 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD determina que: *"Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera..."*;
- Que,** el artículo 49 de la norma antes descrita menciona lo siguiente: *"El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado"*



provincial...";

- Que,** el artículo 50, literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece las atribuciones del prefecto o prefecta provincial indicando que: "...delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o viceprefecta, miembros del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias";
- Que,** el artículo 50 literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD señala :*" La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El prefecto o la prefecta deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos";*
- Que,** el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD en su artículo 136, segundo inciso establece lo siguiente: *"...Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción...";*
- Que,** de conformidad con el artículo 255 del citado código determina que: *"Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código";*
- Que,** el artículo 1, numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que: *"Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo";*
- Que,** el artículo 6, numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que la: *"Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos";*
- Que,** el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: *"Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se"*





regularán en el Reglamento de la presente Ley”;

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala que: *“En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia”;*

Que, el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, indica que: *“...El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec”;*

En uso de sus atribuciones y facultades que le confiere la legislación vigente,

RESUELVO:

Art. 1.- Delegar a los Coordinadores Generales la facultad de autorizar resoluciones que reformen el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o Plan Operativo Anual - POA, previo al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes, cuando así lo soliciten los Directores Provinciales a su respectivo/a coordinador/a, conforme el organigrama institucional; el/la Coordinador/a de Gestión Estratégica, deberá autorizar las citadas resoluciones, cuando el/la director/a requirente no posea un/a coordinador/a a su cargo, y únicamente requieran:

- a) **Corregir errores tipográficos** (caracteres, signos, etc.) y todo error manifiesto de hecho que conste en el Plan Anual de Contrataciones - PAC, siempre que los cambios no afecten ni modifiquen el objeto del proyecto o sus condiciones previamente establecidas. Para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir la solicitud debidamente motivada y justificada; y la Coordinación Provincial de Compras Públicas verificará su procedencia.
- b) Reprogramar por **cambio de cuatrimestre** para ejecutar proyectos que constan en el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o Plan Operativo Anual - POA; para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir Informe de Justificación, solicitar a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria.
- c) Cambiar el **tipo de procedimiento de contratación**, mientras esta no cambie la esencia de la contratación derivando en un nuevo proyecto, previa verificación de la Coordinación Provincial de Compras Públicas.



- d) Cambiar el código de **clasificación central de productos - CPC**, para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir la solicitud debidamente motivada y justificada; y, la Coordinación Provincial de Compras Públicas verificará su procedencia.
- e) Modificar de cualquier manera el **presupuesto** planificado de los proyectos, para lo cual, la Dirección Provincial requirente deberá emitir Informe de Justificación, solicitar a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria y el Informe de Alineación a los Planes Institucionales a la Dirección Provincial de Planificación.
- f) Reformar el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o el Plan Operativo Anual -POA (exceptuando los proyectos de administración directa) para **incluir proyectos nuevos**, previa solicitud debidamente justificada y motivada de la Dirección Provincial requirente e Informe de Viabilidad Presupuestaria emitido por la Dirección Provincial Financiera. Para las reformas del PAC, la Coordinación Provincial de Compras Públicas realizará la validación de la asignación del cpc y tipo de procedimiento de contratación, propuestos por la Dirección Provincial requirente. Para las reformas de POA se solicitará el Informe de Alineación a los Planes Institucionales de la Dirección Provincial de Planificación.
- g) Realizar modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o el Plan Operativo Anual - POA que contemple **Traspasos de Crédito**, para lo cual la Dirección Provincial requirente solicitará a la Dirección Provincial Financiera el Informe de Viabilidad Presupuestaria, además considerará lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que, para el caso de **traspasos de créditos de un área a otra, programa o subprograma, requerirá del** pronunciamiento jurídico de la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica. Para los **traspasos de créditos dentro de una misma área, programa o subprograma**, no se requerirá el pronunciamiento de la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica.
- h) Reformar el Plan Anual de Contrataciones - PAC y el Plan Operativo Anual - POA, con la **finalidad de eliminar proyectos**, que de acuerdo con los objetivos institucionales y/o debido a los recortes presupuestarios, no se considere prioritario contratarlos durante el año fiscal en curso, y que según los informes pertinentes éstos deban ser dados de baja del Plan Anual de Contrataciones, liberando valores programados pudiendo ser reasignados para otros fines, en concordancia con las metas institucionales.

La sustanciación de las reformas estará a cargo de las Direcciones Provinciales, que se encargarán de solicitar los informes necesarios, previos a la autorización y suscripción de resoluciones de reforma.

Art. 2.- Las Direcciones Provinciales serán responsables de la elaboración del Plan Operativo Anual - POA, del presupuesto referencial, perfil, prefactibilidad, factibilidad, especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo y todo documento del proyecto; el Coordinador/a de Gestión Estratégica, los Coordinadores Provinciales y Coordinadores Generales, para autorizar las resoluciones que reformen el Plan Anual de Contrataciones - PAC y/o Plan Operativo Anual - POA, deberán revisar con la mayor diligencia, la documentación antes mencionada.



Art. 3.- Delegar a el/la Director/a Provincial Financiero/a, la facultad de autorizar, instrumentar y suscribir las resoluciones de modificaciones del Presupuesto Institucional correspondientes a **traspasos de créditos** dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida, que se tomen los fondos haya disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe el excedente de disponibilidades.

Art. 4.- Delegar a el/la Director/a Provincial Financiero/a, la facultad de autorizar, los **traspasos de créditos** siempre que exista una resolución que reformen el Plan Operativo Anual – POA, y/o Plan Anual de Contratación – PAC.

Art. 5.- En caso de dudas para la aplicación de esta Resolución, el/la Coordinador/a de Gestión Estratégica, los Coordinadores Provinciales, Coordinadores Generales y los Directores Provinciales, deberán absolverlas a través de el/la Director/a Provincial de Planificación en lo referente al Plan Operativo Anual – POA; y, el/la Coordinador/a Provincial de Compras Públicas en lo relacionado al Plan Anual de Contrataciones - PAC, quienes establecerán los lineamientos a seguir para las reformas antes indicadas.

Art. 6.- Para cumplir con esta delegación el/la Coordinador/a de Gestión Estratégica, los Coordinadores Provinciales y Coordinadores Generales, a más de los informes que constan en el artículo 1, podrán solicitar aclaraciones de los informes o ampliaciones de los oficios que consideren pertinentes.

Art. 7.- El/la Coordinador/a de Gestión Estratégica y Coordinadores Generales verificarán los informes necesarios, de conformidad con esta Resolución (remitidos por las Direcciones Provinciales requerentes), y emitirán su autorización para que se proceda de acuerdo a lo siguiente:

- a) El/la Director/a Provincial de Planificación se encargará de la instrumentación, suscripción y actualización de las resoluciones del Plan Operativo Anual; y,
- b) El/la Coordinador/a Provincial de Compras Públicas se encargará de la instrumentación, suscripción y publicación de las resoluciones del Plan Anual de Contrataciones – PAC.

Art. 8.- La Máxima Autoridad podrá solicitar en cualquier momento un informe sobre las funciones realizadas en virtud de esta delegación.

Art. 9.- Los Coordinadores expresados en la presente Resolución, actuarán en calidad de "Delegado/a de la Máxima Autoridad" de este Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, en todas las autorizaciones de reformas que se realicen en el marco de esta delegación.

Art. 10.- Los Delegados ejercerán las atribuciones contenidas en esta Resolución con la mayor diligencia, en apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Art. 11.- Una vez suscritas las Resoluciones por parte de los Delegados, a través del presente instrumento, ellos deberán socializarlas a las áreas involucradas, incluyendo a la Dirección Provincial de Planificación, Dirección Provincial Financiera y a la Coordinación Provincial de Compras Públicas, para los fines pertinentes.

Art. 12.- Encargar a el/la Director/a Provincial de Secretaría General, la publicación de ésta Resolución a través de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del






Guayas y de notificarla a las respectivas coordinaciones y direcciones.

Art. 13.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y dominio web de la Institución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese en su totalidad la Resolución No. GPG-PG-SGR-020-2020, de fecha 20 de julio del 2020 y Resolución No. PG-SGR-007-2021, de fecha 27 de enero de 2021.

Dado y firmado en el despacho de la señora Prefecta Provincial del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, 22 de marzo de 2021.


Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Elaborado por:	MSc. Julieta Isabel Herrera Barba DIRECTORA PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	
Revisado por:	Ing. Karini Maribel Panchano Somoza DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA	
Revisado por:	Ab. Daniela Zamora Campoverde COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
Revisado por:	Ab. Gustavo Taiano Cuesta PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL	