

Oficio Nro. MTOP-DDG-19-0949-OF

Guayaquil, 31 de julio de 2019

Asunto: CERTIFICADO DE OBRA

Abogado

Luis Rafael Caputi Campodónico

CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.

En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su requerimiento, efectuado mediante documento CP-378-2019 de fecha 15 de julio del 2019 y con base en el memorando en referencia suscrito por la Ing. Patricia Pérez Marcillo, Analista de Infraestructura 2; se **CERTIFICA** que:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas suscribió un contrato con la Compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. para la ejecución de los trabajos de **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA E-25, TRAMO NARANJAL-RÍO SIETE, INCLUYE PROTECCIÓN DE LOS MUROS DE ALA Y APROCHES DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHICO, UBICADO EN LOS CANTONES NARANJAL Y PONCE ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY, DE 50KM DE LONGITUD”**; contrato que posee los siguientes datos:

Fecha de Suscripción del Contrato:	31 de mayo del 2018
Monto Original:	USD \$ 1'325.591,55
Monto Contractual:	USD \$ 1'325.591,55
Fecha de Inicio del Contrato:	31 de mayo del 2018
Plazo del contrato:	60 días
Fecha de Suscripción del	
Contrato Complementario No 1:	09 de noviembre del 2018
Valor del contrato complementario No.1:	USD \$ 8.596,80
Plazo del contrato complementario No. 1:	17 días
Fecha de terminación de contrato:	27 de noviembre del 2018

VALOR Y TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL

Valor ejecutado contrato original:	USD \$ 1'242.692,67
Valor ejecutado contrato complementario:	USD \$12.537,00
Monto Total de Obra Ejecutada:	USD \$ 1'255.229,67
Plazo Real de Ejecución:	77 días

Profesionales que participaron en la ejecución de la obra y cargo que desempeñaron en el contrato:

Oficio Nro. MTOP-DDG-19-0949-OF

Guayaquil, 31 de julio de 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	TIEMPO DE PARTICIPACION
Néstor Wilfrido Saltos Vargas	Superintendente de obra	100%	31-may-2018 al 27-nov-2018
Ángel José Cofre Puma	Residente de obra	100%	31-may-2018 al 27-nov-2018
Leopoldo Leónidas Guerrero	Especialista Ambiental	100%	31-may-2018 al 27-nov-2018

El contrato se encuentra concluido al 100 % y con Acta de Recepción Provisional de obra con fecha de 14 de febrero del 2019.

El portador del presente certificado podrá hacer uso del mismo como estime conveniente a sus intereses; siempre y cuando, se enmarque dentro de lo legal.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Glen Delgado León

DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL GUAYAS

Referencias:

- MTOP-DDG-2019-971-ME

Anexos:

- 65-cp0653089001563224967.pdf

Copia:

Señorita Ingeniera

Patricia Lisseth Perez Marcillo

Analista de Infraestructura 2

js