



# Dirección Provincial Financiera

*Ly Ailin*  
*Para su conocimiento*  
*Analisis e Informe.*

Guayaquil, 17 de agosto del 2022  
Oficio No. 03514-DPF-KPS-2022

Ing.  
**JOSÉ INTRIAGO TORRES**  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS**  
En su despacho. –

De mi consideración:

Por medio de la presente, y acogiéndonos a lo indicado en el Oficio No. GPG-DIRDRA-NEAL-0161-2022-OF, de fecha 08 de septiembre de 2020, suscrito por el Ing. Nicolás Andrade Laborde, Ex Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, en el cual indica que no es procedente porque no se ha finiquitado todos los valores por avance de obra, correspondiente al Contrato No. O-OBR-8-2019-X-0, denominado "ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS".

Al respecto, conforme a lo antes indicado se procede con la devolución de los Tramites de Pago del Proveedor PLAMIXSA S.A., que se detallan a continuación:

- Tramite No. 7104-20219, correspondiente al REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 1 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° O-OBR-8-2019-X-0 (COTO-GPG-RDD-006-18) POR EL ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DE PLANILLA N° 1 DEL 5 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-CCZ-042-2019 Y GPG-CI-DIRDRA-2019-0418-OF.
- Tramite No. 7219-2019, correspondiente al REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° O-OBR-8-2019-X-0 (COTO-GPG-RDD-006-18) PARA EL ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-CCZ-053-2019.
- Tramite No. 321-2020, correspondiente al PAGO DE LA PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA (FINAL) DEL CONTRATO N° O-OBR-8-2019-X-0 (COTO-GPG-RDD-006-18) PARA EL ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, OFICIO N° 0995-GPG-DIRDRA-2019, PERIODO DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.
- Tramite No. 322-2020, correspondiente al PAGO DEL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° O-OBR-8-2019-X-0 (COTO-GPG-RDD-006-18) PARA EL ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-CCZ-010-2020, PERIODO DESDE EL 18-10-2019 AL 16-11-2019.
- Tramite No. 482-2020, correspondiente al REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N° O-OBR-8-2019-X-0 (COTO-GPG-RDD-006-18) PARA EL ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO MAGRO, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-CCZ-054-2019.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

**ING. KARINI PANCHANG SORNOZA**  
**DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA**

Adj.: Lo Indicado  
Copia: Archivo

DIRECCION DE RIEGO,  
DRENAJE Y DRAGAS  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
FECHA: 18 Agosto 2022  
HORA: 10:55 AM  
ESTA RECEPCION NO CONSTITUYE ACEPTACION  
DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS.

5 Tramites Plamixsa