

Guayaquil, 22 de noviembre del 2021

Estimado Ing. Nicolás Andrade Laborde
Director Provisional de Riego Drenaje y Draga

Presente.

De mis Consideraciones.

Una vez que se han realizado los trabajos de mantenimiento del contrato O-OBR-8-2019-X-0 "ENROCADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y RECUPERACIÓN DE SECCION HIDRAULICA DEL RIO MAGRO, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS", el cual cuenta con recepción provisional firmada con fecha 22 de noviembre del 2021, solicito se proceda con los tramites de recepción definitiva. Así mismo solicito el pago de la planilla N° 3 de avance de obra del contrato antes mencionado.

Cabe mencionar que la demora de los pagos y la demora de la recepción definitiva de la obra conlleva gastos administrativos que se deben cubrir a tiempo para no incurrir en mora con el estado.

Quedo atento a sus comunicaciones para los trámites correspondientes.

Saludos.

Atte.

Roberto Cruzaty
Gerente General
PLAMIXA S.A.

Ingresado

EXTENSION DE RIEGO,
DRENAJE Y DRAGAS
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
FECHA: 22/11/21
HORA: 14:26
ESTA RECEPCION NO CONSTITUYE ACEPTACIÓN
DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS.
FIRMA

O-OBR-8-

303
Ing. J. Henry Arce
Fiscalizador -

Conforme solicitud
de pago de la planilla N° 3
prepara respuesta fundamentada
22/nov/21