	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guayaquil el 10 de junio de 2025, comparecen: por una parte, la Ing. María Fernanda Naranjo, en su calidad de administrador de contrato y por otra parte, el Señor Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS en calidad de contratista, quienes proceden a la firma de esta acta de entrega-recepción **DEFINITIVA**, correspondiente al contrato No. L-CPG-9-2024-X-0 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES

Mediante **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2024-0199-R**, de fecha 06 de junio de 2024, se designa al Ing. César Chica Carvajal como Administrador de Obra, del CONTRATO NO. L-CPG-9-2024-X-0, "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".


El 24 de junio del 2024 se celebra el **CONTRATO No. L-CPG-9-2024-X-0**, suscrito con el CONSORCIO MIRAVIAS, representada por el Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, en calidad PROCURADOR COMÚN, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; por el valor de **USD \$ 2´895.011,5348 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ONCE CON 5348/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., con un plazo de ejecución de CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) días.

Mediante **Oficio No. 142-DPOP-CCC-2024**, de fecha 28 de junio del 2024, se pone a conocimiento del Contratista la Notificación de Certificación de Pago de anticipo del contrato de la referencia.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2024-0715-M**, con fecha 02 de julio de 2024, el Ing. Cesar Jonathan Moyano Reyes, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION, designa al Ing. Rafael Tobar Morán como Fiscalizador - Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0 - CONSORCIO MIRAVIAS - MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Mediante **Oficio No. 150-DOP-CCC-2024**, de fecha 11 de julio de 2024, se aprueba la documentación entregada acorde al formulario II, de compromiso de cumplimiento de parámetros en la etapa contractual, y se da cumplimiento a la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2019-0000100 y RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2019-0102 y lo establecido en el numeral 15.11 de la Cláusula Décima quinta del contrato de la referencia.

Mediante **Oficio No. 151-DPOP-CCC-2024**, con fecha 11 de julio de 2024, el Ing. Cesar Chica Carvajal en calidad de Administrador de Contrato, notifica el INICIO DE ACTIVIDADES de la

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del 12 de julio del 2024.

Mediante **Oficio No. 0182-DOP-CCC-2024**, de fecha 16 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. César Chica Carvajal, Administrador del Contrato, en el cual acoge y **APRUEBA** la EVALUACIÓN INTEGRAL para la **ORDEN DE CAMBIO No. 1**.

Con fecha 16 de agosto de 2024, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 1 DEL CONTRATO No. L-CPG-9-2024-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MIRAVIAS.

Con fecha 28 de octubre de 2024, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador y el Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS suscriben el **acta de diferencias de cantidades No. 1** por un valor de USD \$ 144,750.57, sin incluir I.V.A (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Con Oficio No. 248-DPOP-CCC-2024 de fecha 29 de octubre de 2024 suscrito por el Ing. Cesar Chica Carvajal Administrador del Contrato, da la orden de **INICIO DE ACTIVIDADES del acta de diferencia de cantidades No. 1** de la obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **30 de octubre del 2024**.


Con fecha 07 de noviembre del 2024, el Gobierno Provincial del Guayas y el Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS suscriben el **Contrato complementario No. 1** por un valor de USD \$ 231.600,92 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Con Oficio No. 261-DPOP-CCC-2024 de fecha 08 de noviembre de 2024 suscrito por el Ing. Cesar Chica Carvajal Administrador del Contrato, da la orden de **INICIO DE ACTIVIDADES del Contrato Complementario No. 1** de la obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **09 de noviembre del 2024**.

Mediante **ACTA No. 109-DOP-GPG-2024**, de fecha 21 de noviembre de 2024, el Ing. César Chica Carvajal administrador de contrato de la época y el Ing. Xavier Guananga Juna, Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS, se suscribe el acta de recepción provisional del contrato No. L-CPG-9-2024-X-0. "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0156-R**, de fecha 15 de mayo 2025 se designa a la Ing. María Fernanda Naranjo como Administradora del contrato.

Mediante **Oficio N° 131-MIR-2024**, de fecha 21 de mayo de 2025, suscrito por el Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS en el cual solicita el acta de recepción definitiva, a la Ing. María Fernanda Naranjo, Administradora de contrato.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0309-M**, de fecha 29 de mayo de 2025, la Ing. María Fernando Naranjo, Administradora de contrato, solicita al Ing. Carlos Rafael Tobar Morán, Fiscalizador el informe técnico del Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0. Obra: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0321-M** de fecha 05 de junio de 2025, la Administradora de Contrato notifica a la Dirección Financiera la devolución de los Reajustes de Precios Definitivos del contrato L-CPG-9-2024-X-0 por parte del consorcio MIRAVIAS.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0323-M** de fecha 05 de junio de 2025, la Administradora de Contrato solicita a la Dirección Financiera el informe económico Actualizado.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DFI-2025-0882-M** de fecha 06 de junio de 2025 la Dirección Financiera remite el Informe Económico del contrato en referencia.


Mediante **Memorando No. 0038-DEF-RTM-2025**, de fecha 06 de junio de 2025 el Ing. Rafael Tobar Fiscalizador del contrato remite su informe técnico viable previo a la recepción definitiva del contrato.

Mediante **Oficio Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0188-O** de fecha 06 de junio de 2025, la Administradora de Contrato realiza la convocatoria de Inspección.

Mediante acta de inspección de fecha 09 de junio de 2025 se verifica que los caminos se encuentran en buen estado y prestando servicio a la comunidad.

CLÁUSULA SEGUNDA. – CONDICIONES GENERALES

- Contrato:** L-CPG-9-2024-X-0
- Fecha de suscripción:** El 24 de junio del 2024, se suscribió el Contrato L-CPG-9-2024-X-0, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el Señor Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS.
- Objeto del Contrato:** MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
- Precio del Contrato:** La Cláusula Quinta establece el valor del contrato es de US \$ 2´895.011,05348 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ONCE CON 5348/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mas I.V.A., de conformidad con el numeral 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios del Formulario Único de la Oferta Presentada por la CONTRATISTA.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

Forma de Pago:

La Cláusula Sexta establece la forma de pago que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará al CONTRATISTA mediante la presentación de planillas Mensuales, debidamente aprobadas por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato de la Dirección Provincial de Obras Públicas, adjuntando el informe de satisfacción, acta de entrega parcial o definitiva según corresponda y cualquier otro cargo al CONTRATISTA que sea en legal aplicación del Contrato.

Plazo del Contrato:

La Cláusula Octava establece el plazo de ejecución de la obra en Ciento sesenta y cuatro (164) días, contados a partir de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador de contrato.

CLÁUSULA TERCERA. – CONDICIONES OPERATIVAS

Designación Fiscalizador:

Mediante **Memorando Nro. PCG-DEF-2024-0715-M**, con fecha 02 de julio de 2024, el Ing. Cesar Jonathan Moyano Reyes, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION, designa al Ing. Rafael Tobar Morán como Fiscalizador - Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0 - CONSORCIO MIRAVIAS - MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Cambio de Administrador:

Mediante **Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0156-R**, de fecha 15 de mayo 2025 se designa a la Ing. María Fernanda Naranjo como Administradora del contrato.

Inicio de Ejecución Contractual:


Mediante **Oficio No. 151-DPOP-CCC-2024**, con fecha 11 de julio de 2024, el Ing. Cesar Chica Carvajal en calidad de Administrador de Contrato, notifica el INICIO DE ACTIVIDADES de la obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **12 de julio del 2024**.

Orden Cambio No 1:

Con fecha 16 de agosto de 2024, se suscribe la **ORDEN DE CAMBIO No. 1 DEL CONTRATO No. L-CPG-9-2024-X-0**, entre el Gobierno Provincial del Guayas y el CONSORCIO MIRAVIAS.

Acta de Diferencia de Cantidades No 1:

Con fecha 28 de octubre de 2024, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador y el Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS suscriben el **acta de diferencias de cantidades No. 1**

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

por un valor de USD \$ 144,750.57, sin incluir I.V.A (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Con Oficio No. 248-DPOP-CCC-2024 de fecha 29 de octubre de 2024 suscrito por el Ing. Cesar Chica Carvajal Administrador del Contrato, da la orden de **INICIO DE ACTIVIDADES del acta de diferencia de cantidades No. 1** de la obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **30 de octubre del 2024**.

Contrato Complementario:

Con fecha 07 de noviembre del 2024, el Gobierno Provincial del Guayas y el Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS suscriben el **Contrato complementario No. 1** por un valor de USD \$ 231.600,92 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Con Oficio No. 261-DPOP-CCC-2024 de fecha 08 de noviembre de 2024 suscrito por el Ing. Cesar Chica Carvajal Administrador del Contrato, da la orden de **INICIO DE ACTIVIDADES del Contrato Complementario No. 1** de la obra "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del **09 de noviembre del 2024**.

Informe Técnico:


Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0309-M**, de fecha 29 de mayo de 2025, la Ing. María Fernando Naranjo, Administradora de contrato, solicita al Ing. Carlos Rafael Tobar Morán, Fiscalizador el informe técnico del Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0. Obra: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

Mediante **Memorando No. 0038-DEF-RTM-2025**, de fecha 06 de junio de 2025 el Ing. Rafael Tobar Fiscalizador del contrato remite su informe técnico viable previo a la recepción definitiva del contrato.

Recepción Definitiva:

Mediante **Oficio N° 131-MIR-2024**, de fecha 21 de mayo de 2025, el Ing. Xavier Orlando Guananga Juna, Procurador Común del CONSORCIO MIRAVIAS, solicita la recepción definitiva del contrato No. L-CPG-9-2024-X-0, a la Ing. María Fernanda Naranjo, Administradora del Contrato, considerando la cláusula décima séptima de su contrato, que señala que se realizará la recepción definitiva una vez transcurridos ciento ochenta días de la provisional.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0309-M**, de fecha 29 de mayo de 2025, la Ing. María Fernando Naranjo, Administradora de contrato, solicita al Ing. Carlos Rafael Tobar Morán, Fiscalizador el informe técnico del Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0. Obra:

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

"MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0321-M** de fecha 05 de junio de 2025, la Administradora de Contrato notifica a la Dirección Financiera la devolución de los Reajustes de Precios Definitivos del contrato L-CPG-9-2024-X-0 por parte del consorcio MIRAVIAS.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0323-M** de fecha 05 de junio de 2025, la Administradora de Contrato solicita a la Dirección Financiera el informe económico Actualizado.

Mediante **Memorando Nro. PCG-DFI-2025-0882-M** de fecha 06 de junio de 2025 la Dirección Financiera remite el Informe Económico del contrato en referencia.

Mediante **Memorando No. 0038-DEF-RTM-2025**, de fecha 06 de junio de 2025 el Ing. Rafael Tobar Fiscalizador del contrato remite su informe técnico viable previo a la recepción definitiva del contrato.

Mediante **Oficio Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0188-O** de fecha 06 de junio de 2025, la Administradora de Contrato realiza la convocatoria de Inspección.

Mediante acta de inspección de fecha 09 de junio de 2025 se verifica que los caminos se encuentran en buen estado y prestando servicio a la comunidad.

CLÁUSULA CUARTA. - LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA, el plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **ciento sesenta y cuatro (164) días**, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, en concordancia con lo establecido en el art. 530 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP numeral 3. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en general los que se consideren de descanso.


DETALLE	FECHA
Plazo Contractual	164 días
Inicio	12 de julio de 2024
Fecha de terminación contractual	22 de diciembre de 2024
Fecha de terminación real	17 de noviembre de 2024 (35 días antes)
Fecha de Recepción Provisional	21 de noviembre de 2024

CLÁUSULA QUINTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Contrato Principal:

Monto del Contrato:	\$ 2.895.011,53
Planillas Presentadas:	\$ -2.893.881,86
Saldo del contrato:	\$ 1.129,67

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
	CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año

Liquidación de anticipo:

Monto:	\$ 723.752,88
Planilla Presentada:	\$ -723.752,88
Saldo:	\$ 0.00

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

Contrato Complementario:

Monto:	\$ 231.600,92
Planilla Presentada:	\$ -231.600,63
Saldo:	\$ 0.29

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.

Diferencia de cantidades:

Monto del Contrato:	\$ 144.750,57
Planillas Presentadas:	\$ -144.750,15
Saldo del contrato:	\$ 0,42

Nota: Los valores antes descritos son sin incluir I.V.A.


Detalle Planilla:

Nº	MONTO	ESTADO
PLANILLA 1	\$ 1'096.319.48	Pagada
PLANILLA 2	\$ 885.270.83	Pagada
PLANILLA 3	\$ 912.291.55	Pagada

CLÁUSULA SEXTA. – REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
Reajuste de Precios Definitivos y Provisional de la Planilla 1	\$ 4.637,98	PAGADO
Reajuste de Precios Provisional de la Planilla 2 y 3	\$ 4.043,67	PAGADO
Reajuste de Precios Provisional de la Planilla Acta de Diferencia de Cantidades y Reajustes de Precios Definitivos Planilla 1	\$ 289,50	PAGADO

Mediante **Memorando Nro. PCG-DOB.SOC-2025-0321-M** de fecha 05 de junio de 2025, la Administradora de Contrato notifica a la Dirección Financiera la devolución de los Reajustes de Precios Definitivos del contrato L-CPG-9-2024-X-0 por parte del consorcio MIRAVIAS por el valor de \$863.42 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América).

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

REAJUSTES	VALOR
DEFINITIVO PLANILLA 2	\$-663.95
DEFINITIVO PLANILLA 3	\$00.00
ACTA DIFERENCIA DE CANTIDADES	\$144.75
TOTAL	\$-519.20

REAJUSTE	VALOR
DEFINITIVO COMPLEMENTARIO N1	\$-231.60
TOTAL	\$-231.60

CLAUSULA SÉPTIMA. - MULTAS

No existieron multas.

CLÁUSULA OCTAVA. – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES


Como resultado del Contrato No L-CPG-9-2024-X-0, cuyo objeto es realizar los trabajos de "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", en base a las aprobaciones de planillas de la contratista e informes del Fiscalizador del Contrato, verificando in situ, en conformidad con las normas previstas en el contrato, la contratista CONSORCIO MIRAVIAS cumplió sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA NOVENA. – CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

En consecuencia, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS declara que ha recibido la obra objeto del contrato, a entera satisfacción de la institución, de acuerdo con los términos de referencia/especificaciones técnicas contratados; por lo cual emite su aceptación a total satisfacción de la entrega de "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".

CLÁUSULA DÉCIMA. – ACEPTACIÓN

De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, dentro del Informe No. DPGY-0150-2021, se ha corroborado por parte de esta Comisión Técnica, que el Contratista ejecutó el objeto contractual y ha cumplido con los parámetros, entregables y requerimientos estipulados en los Pliegos del proceso en su etapa precontractual, por lo que procede la Recepción Definitiva del Contrato L-CPG-9-2024-X-0, cuyo objeto es:

	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 050-PCG-DOP-2025 "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"	
CONTRATO L-CPG-9-2024-X-0 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".	Año	2025

"MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 1 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", a entera satisfacción.

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el Fiscalizador de la Obra en su Informe Técnico; la Comisión procede a la Recepción Definitiva de la obra.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes, suscriben electrónicamente a los diez (10) días del mes de junio del 2025, el Acta de Recepción Definitiva del Contrato No. L-CPG-9-2024-X-0.

Ing. Ma. Fernanda Naranjo Romo
ANALISTA 3 DE OBRAS POR CONTRATO Y CONTROL
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Ing. Xavier Guananga Juna
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO MIRAVIAS
 C.C. No. 092484140-6
 R.U.C. No. 0993391198001
 R.U.P. No. 0993391198001