CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

PRESUPUESTO: **$ 6.142.284,05**

PLAZO: **180 DIAS = 6MESES**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	30% ANTICIPO
1	COSTO TOTAL DE OBRA	$ 6.142.284,05	$ 1.228.456,81

MES	INVERSION MENSUAL	AMORTIZACION MENSUAL	PORCENTAJE AMORTIZADO
MES 1	$ 1.227.450,34	$ 245.490,07	19,98%
MES 2	$ 665.331,55	$ 133.066,31	10,83%
MES 3	$ 642.126,72	$ 128.425,34	10,45%
MES 4	$ 910.842,48	$ 182.168,50	14,83%
MES 5	$ 612.826,09	$ 122.565,22	9,98%
MES 6	$ 2.083.706,88	$ 416.741,38	33,92%
TOTAL	$ 6.142.284,05	$ 1.228.456,81	100,00%

Firmado electrónicamente por:
HUGO RENE LUNA PENAFIEL
Validar únicamente con FirmaEC