CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO

Oferente: CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.
Proceso: LPI-PG-CAF-2025-002
PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PLAYAS-ENGABAO FASE 1 TRAMO 1, CANTÓN PLAYAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

EQUIPO	TIEMPO EN DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS								
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
TRACTOR DE ORUGAS 175 HP	■	■	■	■	■	■			
MOTOSIERRA 7 HP	■		■	■					
MOTONIVELADORA 135 HP	■	■	■	■	■	■		■	■
RODILLO P.C.VIBRATORIO 150 HP	■	■	■	■	■	■		■	■
TANQUERO 8TN	■	■	■	■	■	■		■	■
RETROEXCAVADORA 85 HP (SOBRE NEUMATICOS)	■		■	■	■				
VOLQUETA (12Ton)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CARGADORA 170 HP/3 m3	■	■	■	■	■	■			
RODILLO NEUMATICO 96 HP				■	■	■	■		■
FINISHER					■	■	■		■
RODILLO TANDEM 119 HP					■	■	■		■
RECUPERADORA DE ASFALTO 460HP			■	■					
ESCOBA AUTOPROPULSADA					■	■	■		■
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 6TN				■	■	■	■		■
Vibrador de hormigón 1HP		■	■	■	■	■	■	■	■
Bomba Estacionaria (Inc. tuberia)				■	■	■	■		
CORTADORA-DOBLADORA	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Concretera de 1 saco (13hp)		■	■	■	■	■		■	■
GRUA DE ORUGAS (45 T)				■	■	■			
EQUIPO DE BARRENADO				■	■	■			
TUBERIA TREMIE				■	■	■			
Grua de Servicio				■	■	■	■	■	
COMPACTADOR MED. MANUAL					■	■			
ENCOFRADO METALICO*									■
EXCAVADORA 128 HP		■	■	■	■				
SOLDADORA	■						■	■	■
FRANJADORA								■	■
EQUIPO MEZCLA BITUMINOSA (TACHA)									■
COMPRESOR DE AIRE		■							
EXCAVADORA 222 HP		■	■	■	■				
GRUA 30 Ton		■	■	■	■				
COMPACTADOR PES. MANUAL 5HP		■	■	■	■				
CAMIONETA DC 4X2	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Firmado electrónicamente por:
HUGO VITTORIO
CAPUTI LAPENTTY
Validar únicamente con FirmaEC