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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. 002-TU-CPCP-GPG-
2019  

 
CONTRATO No. O-OBR-239-2010-X-0

El Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, 

I.- ANTECEDENTES: 

El 14 de mayo de 2010, entre el 
Gobierno Provincial del Guayas, y 
la Compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., se 
suscribió el Contrato No. 0-0BR-
239-2010-X-0 (MCO-GPG-064E-
2010), para la "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON 
UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN 
EL CANTÓN DURAN DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS", por 
un precio de US$ 68.647,92 
(SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON 92/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), por un plazo de 
VEINTIOCHO (28) días, contados 
a partir de la entrega del anticipo. 

Mediante Oficio No. MCH-017-10-
2017, de fecha 16 de octubre de 
2017, el Ing. Marcos Chimborazo 
Angulo, en calidad de Fiscalizador 
de la Obra, informa al Ing. David  

 

Beltrán Díaz, Administrador de 
Contratos de Emergencia arios 
2009-2010, lo siguiente: (...) 
"Respecto a la solicitud de los Datos 
actualizados me permito indicar que 
solo consta como dicha información 
las publicadas en los portales 
electrónicos de las Entidades 
Públicas y en el Contrato firmado 
con la Institución, las cuales se 
detallan: SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑIAS: DIRECCION POSTAL: 
Guayaquil, Av. Primera #405 y 
Calle Sexta CORREO 
ELECTRO1VICO 1: (VACIO) 
CORREO ELECTRO1VICO 2: (VA 
C/0) SRI UBICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO: Guayas/ 
Guayaquil/Av. Primera 405 y sexta 
CORREO ELECTRO1VICO: No se 
detalla en el documento 
CONTRATO: DIRECCION: 
Ciudadela Urdesa, Avenida Primera 
N°405 y Calle Sexta CORREO 
ELECTRO1VICO:xaaconstrucciones
©hotrnail.com Todos los datos 
expuestos arriba son de carácter 
público, para lo cual me permito 
adjuntar copia de los documentos 
citados y el Informe Técnico 

http://hotrnail.com/
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actualizado con la información 
recopilada". Contenido del 
Informe Técnico del Fiscalizador: 
"(...) 2.- SUSTENTOS DE HECHO 
En virtud de que la Compañía 
X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., a la 
fecha, se encuentra disuelta por 
inactividad, mediante Resolución N° 
SC.IJ.DJDL.G12.0005952, de fecha 
02 de octubre de 2012, suscrita por 
el Ab. Roberto Ronquillo Noboa, 
Director Jurídico de Disoluciones y 
Liquidaciones de Compañías de la 
Intendencia Jurídica de Guayaquil e 
Inscrita en el Registro Mercantil, el 
02 de diciembre de 2012, por lo 
tanto es procedente se aplique lo 
establecido en el artículo 92, 
numeral 5 de la LOSNCP. 3.- 
RUBROS/ITEMS En virtud a la 
liquidación Económica del Contrato 
N° 0-0BR-239-2010-X-0, remitida 
según Oficio N° 02805-DPF-MSH-
2017, suscrito por el Econ. Manuel 
Solano Hidalgo, Director Provincial 
Financiero, la Compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., ha 
cumplido con los rubros contratados. 
4.- MULTAS De acuerdo al recibido, 
se detalla: Plazo contractual: 28 
días Inicio del Contrato: 21 de 
mayo de 2010 Fecha de 
terminación contractual (Según 
Oficio N° JGG-228- 2010, 
27/08/2017): 17 de junio de 2010 
En base a las fechas anteriormente 
expuestas, no existe ningún tipo de 
Multa. 5.- CORREO 
ELECTRO1VICO Y DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA Email: 
xaaconstrucciones@hotmail.com 
Domicilio: Ciudadela Urdesa 
Avenida Primera N° 405 y Calle 
Sexta En virtud de lo indicado, esta 
Fiscalización sugiere se inicie el 
proceso de Terminación Unilateral, 
de acuerdo al artículo 92 numeral 5, 
de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en 
vista de que la Compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., se 
encuentra a la fecha disuelta por 
inactividad, mediante Resolución N° 
SC.IJ.DJDL.G12.0005952, de fecha 
02 DE OCTUBRE DE 2012."; 

Informe Técnico del 
Administrador del Contrato: Con 
Oficio No. 0270- DBD-2017 de 
fecha 30 de octubre de 2017; y, 
Oficio No. 0273-DBD-2017, de 
fecha 31 de octubre de 2017, el 
Ing. David Beltrán Díaz, Delegado 
para la administración de los 
contratos de obra de emergencia de 
los arios 2009- 2010, se dirige a la 
Coordinación Provincial de 
Compras Públicas, solicitando 
INFORME JURÍDICO de viabilidad 
para dar inicio al proceso de 
Terminación Unilateral del 
Contrato No. 0-0BR-239-2010-X-0 
cuyo objeto fue "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON 
UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN 
EL CANTÓN DURÁN DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS", 
celebrado con la compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., para lo 
cual adjunta informe técnico 
exponiendo lo siguiente: "(...) 2.- 
SUSTENTOS DE HECHO En virtud 
de que la Compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., a la fecha, 
se encuentra disuelta por 
inactividad, mediante 
ResoluciónN°SC.IJ.DJDL.G12.00059
52, de fecha 02 de octubre de 2012, 
suscrita por el Ab. Roberto Ronquillo 
Noboa, Director Jurídico de 
Disoluciones y Liquidaciones de 
Compañías de la Intendencia 
Jurídica de Guayaquil e inscrita en 
el Registro Mercantil, el 02 de 
diciembre de 2012, por lo tanto es 
procedente se aplique lo establecido 
en el artículo 92, numeral 5 de la 
LOSNCP. 3.- RUBROS/ITEMS En 
virtud a la Liquidación Económica 
del Contrato No. 0-0BR-239-2010-X-
0, remitida según Oficio N° 02805-
DPFMSH-2017, suscrito por el Econ. 
Manuel Solano Hidalgo, Director 
Provincial Financiero, la Compañía 
X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., ha 
cumplido con los rubros 
contratados. 4.- MULTAS De 
acuerdo al expediente recibido, se 
detalla: Plazo contractual: 28 

mailto:xaaconstrucciones@hotmail.com
mailto:xaaconstrucciones@hotmail.com
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días Inicio del Contrato: 21 de 
mayo de 2010 Fecha de 
terminación contractual (Según 
Oficio N° JGG-228- 2010, 
27/08/2017) (sic): 17 de junio de 
2010 En base a las fechas 
anteriormente expuestas, no existe 
ningún tipo de Multa 5.- CORREO 
ELECTRÓNICO Y DOMICILIO DEL 
CONTRATISTA Email: 
xaaconstrucciones@hotmail.com 
Domicilio: Urdesa Norte Av. 
Primera N° 405 Calle Sexta En 
virtud de lo indicado, el suscrito 
recomienda se inicie el proceso de 
Terminación Unilateral, de acuerdo 
al artículo 92 numeral 5, de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en vista de 
que la compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., se 
encuentra a la fecha disuelta por 
inactividad, Resolución N° 
SC.IJ.DJDL.G12.0005952, de fecha 
02 de octubre de 2012." 

Informe económico: Con Oficio No. 
06661-DPF-MSH-2017 de fecha 24 
de octubre de 2017, el Econ. Manuel 
Solano Hidalgo, Director Provincial 
Financiero, remite al Ing. David 
Beltrán Díaz, ANALISTA 7 DE 
TRÁFICO - DELEGADO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE EMERGENCIA DE 
LOS AÑOS 2009-2010, el informe 
económico actualizado del contrato 
en el cual se hace constar los 
siguientes datos: 

CONTRA
TO No 

CONTRATIS
TA 

MONTO 
DE 
CONTR

 

VALOR
/ 

ANTICI
 

FECHA/P
AGO DE 
ANTICIP

 

PLAZ
O 

VALOR 
PILAS. 
PRESENTA

 

SALDO/ 
CONTRA

TO 

OBSERVACIÓ
N 

0-088-
239-20 
I0-X-0 

Suscrito 
el 14-05-

 

S.X.A. 
CONSTRUCCI
ONES S.A_ 

CIA. 

S 
6R647,92 

$ 
34.323,9

6 

21/05/2010 28 
DIAS 

$ 68,647,92 $ 0,00 EL
 CONTR
ATISTA  

AMORTIZAD
O EL 

 

Informe Jurídico: Luego de los 
trámites correspondientes, 
mediante MEMORANDO No. 790-
JLCP-CJ-CPCP-GPG-2017, de 
fecha 04 de diciembre de 2017, la 
Coordinación Jurídica, remite para 
conocimiento del Ab. Alfredo 
Escobar Avilés, Coordinador 

Provincial de Compras Públicas, el 
informe jurídico elaborado sobre la 
base de los informes presentados 
por el fiscalizador y administrador 
del contrato, referente a la 
terminación unilateral del contrato 
No. 0-0BR-239-2010-X-0 cuyo 
objeto es "LIMPIEZA DE CANAL DE 
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM EN EL CANTÓN DURÁN 
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", 
en el cual se analiza y concluye lo 
siguiente: (...) "En cuanto a lo 
solicitado en Oficio No. 0270- DBD-
2017 de fecha 30 octubre de 2017, y 
que guarda relación con el Oficio No. 
0273-DBD-2017 de fecha 31 de 
octubre de 2017, ambos suscritos 
por el Ing. David Beltrán Díaz, 
administrador de los contratos de 
emergencia de los años 2009-2010, 
referente al informe jurídico para la 
viabilidad de terminar 
unilateralmente el contrato No. 0-
0BR-239-2010-X-0 cuyo objeto es 
"LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE 
DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN 
LA CIUDADELA EL RECREO CON 
UNA LONGITUD DE 3.9 KM EN EL 
CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA 
DEL GUAYAS", se puede establecer 
que, de la revisión de la información 
entregada y sus aclaraciones, 
referente a los aspectos técnicos que 
obran en el informe técnico remitido 
en Oficio No. MCH-017-10-2017 de 
fecha, 16 de octubre de 2017, por el 
Ing. Marcos Chimborazo Angulo, 
fiscalizador de la obra, el estatus 
de la compañía X.A.A 
CONSTRUCCIONES S.A., de 
acuerdo a la resolución N° 
SC.1J.DJDL.G12.0005952 emitida 
por el Ab. Roberto Ronquillo Noboa, 
Director Jurídico de Disoluciones y 
Liquidaciones de Compañías de la 
Intendencia Jurídica de Guayaquil, 
con fecha 02 de octubre de 2012, 
sería el de disuelta, esto es, por 
inactividad, decisión que de 
acuerdo a los registros adjuntos 
estaría inscrita en el Registro 
Mercantil del Cantón Guayaquil 

mailto:xaaconstrucciones@hotmail.com
mailto:xaaconstrucciones@hotmail.com
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desde el 8 de agosto del 2013; 
situación y / o escenario que 
actualmente no permitiría a la 
administración del contrato 
continuar con el proceso de 
recepción del referido contrato; 
estatus que además constituiría 
una causal para que se pueda dar 
por terminado unilateralmente el 
contrato conforme lo determina el 
artículo 92 numeral 5 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Ante lo 
expuesto, en virtud a dicha 
determinación técnica para -la 
terminación unilateral del contrato 
sugerida por el fiscalizador y 
aprobada por el administrador del 
contrato en sus informes técnicos; 
además que en el informe 
económico remitido en oficio No. 
06661- DPF-MSH-2017, de fecha 24 
de octubre de 2017, por el Director 
Provincial Financiero, Econ. Manuel 
Solano Hidalgo, se establece de que 
el anticipo estaría amortizado y que 
no habría saldo por ejecutar por 
parte de la contratista X.A.A 
CONSTRUCCIONES S.A.; esta 
Coordinación Jurídica, es del 
criterio jurídico que, es procedente 
el inicio del proceso de terminación 
unilateral del contrato 0-0BR-239-
2010-X-0 cuyo objeto es "LIMPIEZA 
DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON UNA 
LONGITUD DE 3.9 KM EN EL 
CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA 
DEL GUAYAS", por encontrase 
disuelta la referida compañía 
conforme los datos proporcionados 
por el administrador del contrato. El 
Administrador de los contratos de 
emergencia de los años 2009-2010, 
deberá remitir los informes técnico, 
jurídico y económico a su 
coordinación respectiva para que se 
autorice el inicio del proceso de 
terminación unilateral del referido 
contrato. Cabe señalar, que el 
presente informe se refiere 
exclusivamente a la viabilidad de 
inicio de la terminación unilateral 
del mencionado contrato"; 

Mediante Memorando n° GPG-
DIEP-PV-VMCHF-VS-2019-0026-
ME, de fecha 08 de enero de 2019, el 
Ing. Víctor Chacón Franco, y la-Ing. 
Vanessa Salazar N., Administradores 
de los contratos de emergencia de los 
arios 2009-2010, solicitan a la Ing. 
Pamela Aguilera Romero, 
Coordinadora General de 
Infraestructura, de conformidad con 
Resolución de Delegación N° 008-
GPG-DEL-2018 de fecha 14 de mayo 
de 2018, Artículo 1, literal e), autorice 
el inicio del trámite de Terminación 
Unilateral del Contrato No. OOBR-
239-2010-X-0, suscrito el 14 de mayo 
de 2010 entre el Gobierno Provincial 
del Guayas y la Contratista 
COMPAÑÍA X.A.A CONSTRUCCIONES 
S.A.; 

Mediante Oficio No. GPG-CI-2019-
0054-0F, de fecha 09 de Enero de 
2019, la Ing. Pamela Aguilera Romero, 
Coordinadora General de 
Infraestructura (E), informa al Ab. 
Alfredo Escobar Avilés, Coordinador 
Provincial de Compras Públicas, lo 
siguiente: "Conforme la Delegación 
emitida por el Señor Prefecto del 
Guayas, mediante Resolución no. 008-
GPG-DEL-2018, Artículo 1, literal e) 
Una vez que el administrador del 
contrato remita los informes técnico, 
jurídico, (Coordinación Provincial de 
Compras Públicas) y económico 
(Dirección Provincial Financiera) para 
proceder con la terminación unilateral 
o por mutuo acuerdo de los contratos, 
autorizar el inicio del proceso de 
terminación a la Coordinación 
Provincial de Compras Públicas y 
posteriormente la instrumentación de 
la Resolución de Terminación 
Unilateral o Acta de Terminación por 
Mutuo Acuerdo que corresponda; al 
respecto cúmpleme remitirle copia del 
Memorando n° GPG-DIEP-PV-VMCHF-
VS-2019-0026-ME, suscrito por los 
Ing. Víctor Chacón Franco, y la Ing. 
Vanessa Salazar N., Administradores 
de los Contratos de Emergencia 2009-
2010 de la Dirección Provincial de 
Estudios y Proyectos, referente al 
trámite de terminación unilateral del 



 
Gaceta Oficial G.P.G                                                                          

contrato no. 0.0BR-239-2010-X-0, 
cuyo objeto es "LIMPIEZA DE CANAL 
DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM EN EL CANTON DURAN DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS", 
celebrado entre el Gobierno Provincial 
del Guayas y el Contratista CIA. 
X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., al 
respecto, sírvase actuar, previo 
cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y normas 
internas vigentes, con lo siguiente: Al 
Coordinador Provincial de 
Compras Públicas, autorizo el inicio 
del proceso de terminación unilateral 
del contrato.". 

Mediante MEMORANDO No. 0183-
AEA-CPCP-GPG-2019, de fecha 16 de 
enero de 2019, el Ab. Alfredo 
Escobar Avilés, Coordinador 
Provincial de Compras Públicas, se 
dirige al Ab. Mgs. José Antonio Ávila 
Stagg, Director Provincial de 
Secretaría General, para solicitar con 
relación al proceso de terminación 
del referido contrato, se realice la 
siguiente diligencia: "De conformidad 
con el memorando n° 038-JLCP-CJ-
CPCP-GPG-2019 de fecha 15 de enero 
de 2019 de la Coordinación Jurídica de 
esta Coordinación Provincial, el cual 
guarda relación con el oficio n° GPG-CI-
2019-0054-0F, suscrito por la Ing. 
Pamela Aguilera Romero, Coordinadora 
General de Infraestructura(E), 
concordante con la solicitud de los 
Administradores de Contratos de 
Emergencias 2009-2010, Ing. Víctor 
Chacón Franco, y la Ing. Vanessa 
Salazar Narváez, realizada mediante 
memorando n° GPG-DIEP-PV-VMCHF-
VS-2019-0026-ME, referente al contrato 
N° 0-0BR-239-2010-X-0 cuyo objeto de 
contratación es la "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA 
EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM EN EL CANTON DURAN DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS", al tenor de 
lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en concordancia 

con lo establecido en el artículo 20 del 
Instructivo Interno de Terminación de 
Contratos (INST-CPCP-2017-001), 
solicito a Usted se sirva proceder a 
notificar a la compañía CIA. X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, en la dirección según lo 
informado por el fiscalizador y 
administrador de la obra en sus 
informes técnicos, en su domicilio 
ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte,  
Avenida Primera N° 405 u Calle Sexta, 
ti correo electrónico 
xaaconstrucciones@hotmail.com; de la 
misma forma en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 146 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública se deberá notificar a la 
aseguradora SEGUROS ORIENTE 
S.A., en la interpuesta persona de su 
Representante legal Sr. Esteban 
Eduardo Cadena, en el domicilio de la 
compañía ubicado en la Cdla. Kennedu 
Norte, Av. Miguel H. Alcívar tj Víctor 
Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte 
B, Of. 102, email 
oriente@sequrosoriente.com a fin de 
que se dé a conocer sobre la voluntad 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, 
de terminar unilateralmente el 
contrato antes mencionado. Con lo 
expuesto, se le concede al contratista 
el término de (10) diez días, contados a 
partir de la notificación, para que 
justifique la mora o remedie el 
incumplimiento, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Art. 95 
de la LOSNCP, caso contrario se 
procederá con el trámite de terminación 
unilateral del contrato acorde lo 
dispuesto en la LOSNCP y su 
Reglamento General. Para cumplir con 
la disposición legal antes citada, al 
oficio de notificación deberá adjuntar 
copias certificadas de los informes 
Técnico (memorando n° GPG-D1EP-
VMCHF-VS-2018-1539-ME; Oficios nos. 
0270-DBD-2017, 0273-DBD-2017, y, 
memorando no. GPG-DIEP-PV-RBC-
2018-080-ME) y Económico (Oficio n° 
6179-DPF-MSH-2018). . ."; 

mailto:_ti_correo_electr%C3%B3nico_xaaconstrucciones@hotmail.com
mailto:_ti_correo_electr%C3%B3nico_xaaconstrucciones@hotmail.com
mailto:_ti_correo_electr%C3%B3nico_xaaconstrucciones@hotmail.com
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Gaceta Oficial G.P.G                                                                          

Mediante Oficio No. 0230-SG-2019, de 
fecha 25 de enero de 2019, el Ab. Mgs. 
José Antonio Ávila Stagg, Director 
Provincial de Secretaría General, 
informa al Ab. Alfredo Escobar Avilés, 
Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, que de conformidad con la 
razón sentada por la Lcda. Tania 
Quijije Figueroa, ESPECIALISTA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
SECRETARÍA GENERAL, se ha 
procedido a entregar a la compañía 
aseguradora SEGUROS ORIENTE el 
oficio No. 0158-SG-2019 que contenía 
copias certificadas de los informes 
técnico y económico, en recepción 
recibidos por la señora Diana Pareja, 
el 18 y 21 de enero de 2019 a las 
11h21 y 09h51 respectivamente;  

Mediante Oficio No. 0256-SG-2019, de 
fecha 28 de enero de 2019, el Ab. Mgs. 
José Antonio Ávila Stagg, Director 
Provincial de Secretaría General, 
informa al Ab. Alfredo Escobar Avilés, 
Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, la notificación por boleta al 
Señor John W. Marchan Gallardo, 
Representante Legal de la Compañía 
X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, se realizó los días 18 y 
21 de enero de 2019, según razón 
sentada por la Lcda. Tania Quijije 
Figueroa, ESPECIALISTA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
SECRETARIA GENERAL;  

Anexo al Oficio No. 0408-SG-2019, de 
fecha 14 de febrero de 2019, el Ab. 
Mgs. José Antonio Ávila Stagg, 
Director Provincial de Secretaría 
General, remite al Ab. Alfredo Escobar 
Avilés, Coordinador Provincial de 
Compras Públicas, el Memorando No. 
022-MRH-SG-GPG-2019 de fecha 14 
de febrero de 2019, suscrito por la 
Lcda. Maribel Ramón Holguín, Jefe de 
Documentación y Archivo de la 
Secretaría General del Gobierno 
Provincial del Guayas, quien 
manifiesta que revisados los archivos 
a su cargo, no consta lo solicitado por 
el Coordinador Provincial de Compras 

Públicas mediante Memorando No. 
0470-AEA-CPCP-GPG-2019; 

Liquidación Económica: 

Mediante memorando n° GPG-DIEP-
VMCHF-VS-2019-0266-ME, de fecha 
07 de marzo de 2019, el Ing. Víctor 
Chacón Franco, y la Ing. Vanessa 
Salazar N., Administradores de los 
Contratos de Emergencia de los arios 
2009-2010, ponen en conocimiento del 
Ab. Alfredo Escobar Avilés, 
Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, la liquidación económica del 
contrato presentada Mediante 
memorando No. GPG-DIEP-PV-RBC-
2019- 012-ME, el 07 de marzo de 
2019, por el Ing. Rigoberto Barrera 
Cordero, quien con relación al avance 
de ejecución del contrato informa lo 
siguiente: 

AVANCE FISICO Y ECONÓMICO DE 
LA OBRA "...Respecto al avance de los 
trabajos, según cronograma de los 
documentos contractuales para éste 
período, corresponde un porcentaje de 
obra de obra ejecutada del 100% de 
un 100% programado en el contrato...". 
Por lo tanto los Rubros ejecutados en 
la obra fueron los siguientes:  

 

 

  

 

 
 
 

2.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

La contratista para la "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON UNA 
LONGITUD DE 3.09 KM. EN EL 
CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA 
DEL GUAYAS". Debía ejecutarse en un 
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plazo de veintiocho (28) días, conforme 
a lo estipulado en la cláusula Octava 
del contrato, a partir de la entrega del 
anticipo a la contratista. La 
cancelación del anticipo del 
CONTRATO No. 0-0BR-239-2010-X-0; 
se realizó el 21 de mayo del 2010 
(según comprobante de pago No. 
2220), fecha de inicio de los 
trabajos. 

La compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES 
S.A., culmina la "LIMPIEZA DE CANAL 
DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM. EN EL CANTÓN DURAN DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS", objeto 
del CONTRATO No. 0-0BR-239-2010-
X-0, el 17 de junio de 2010 (fecha de 
terminación Real de los trabajos 
según Oficio SIN de fecha 18 de 
junio del 2010), según periodo de 
Planilla, desde el 21 de mayo de 2010 
hasta el 17 de junio de 2010, 
presentada por la CONTRATISTA en la 
PLANILLA No. 1 ÚNICA; 
contabilizándose veintiocho (28) días 
hasta tal fecha, siendo el plazo 
contractual de veintiocho (28) días, 
habiendo cumplido por lo tanto con el 
plazo contractual. 

 

 
 
 
 
 
 
 

En base a la fechas anteriormente 
expuestas, NO TIENE NINGÚN TIPO 
DE MULTA. 

II.- CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución 
de la República establece: "Las 
instituciones del Estado, sus 
organismos; dependencias; las 
servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la 
ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus 
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la 
Constitución"; 

Que, en ese marco el artículo 95 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que trata sobre 
el trámite y notificación de 
terminación unilateral de los 
contratos, dispone: "(...) Antes de 
proceder a la terminación unilateral, la 
Entidad Contratante notificará al 
contratista, con la anticipación de diez 
(10) días término, sobre su decisión de 
terminarlo unilateralmente. Junto con 
la notificación, se remitirán los 
informes técnico y económico, 
referentes al cumplimiento de las 
obligaciones de la Entidad Contratante 
y del contratista. La notificación 
señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en que ha 
incurrido el contratista de acuerdo al 
artículo anterior y le advertirá que de 
no remediarlo en el término señalado, 
se dará por terminado unilateralmente 
el contrato. Si el contratista no 
justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término 
concedido, la Entidad Contratante 
podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato, mediante 
resolución de la máxima autoridad de 
la Entidad Contratante, que se 
comunicará por escrito al contratista y 
se publicará en el portal institucional 
del Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP. La resolución de 
terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de 
reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso 
administrativas, arbitrales o de 
cualquier tipo o de acciones de amparo 
de parte del contratista. Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales 
contra las resoluciones de terminación 
unilateral del contrato, porque se 
tienen mecanismos de defensas 
adecuados y eficaces para proteger los 
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derechos derivados de tales 
resoluciones, previstos en la Ley (...)"; 

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece como una de las 
causales de terminación de los 
contratos en los casos de: "5. (...) 
disolución de la persona jurídica 
contratista que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los 
órganos competentes de tal persona 
jurídica"; 
 
Que, el artículo 146 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, 
manifiesta sobre la notificación de 
terminación unilateral del contrato y 
establece que: "La notificación prevista 
en el artículo 95 de la Ley se realizará 
también, dentro del término legal 
señalado, a los bancos o instituciones 
financieras y aseguradoras que 
hubieren otorgado las garantías 
establecidas en el artículo 73 de la 
Ley; para cuyo efecto, junto con la 
notificación, se remitirán copias 
certificarlas de los informes técnico y 
económico, referentes al cumplimiento 
de las obligaciones de la entidad 
contratante y del contratista; la 
declaración de terminación unilateral 
del contrato se realizará mediante 
resolución motivada emitida por la 
máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, la que se 
comunicará por escrito al 1NCOP, al 
contratista; y, al garante en el caso 
de los bancos o instituciones 
financieras y aseguradoras que 
hubieren otorgado las garantías 
establecidas en el artículo 73 de la 
Ley; la resolución de terminación 
unilateral del contrato será publicada 
en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec y en la 
página web de la entidad contratante 
e inhabilitará de forma automática al 
contratista registrado en el RUP; en la 

resolución de terminación unilateral 
del contrato se establecerá el avance 
físico de las obras, bienes o servicios 
y la liquidación financiera y contable 
del contrato; requiriéndose que dentro 
del término de diez días contados a 
partir de la fecha de notificación de la 
resolución de terminación unilateral, 
el contratista pague a la entidad 
contratante los valores adeudados 
hasta la fecha de terminación del 
contrato conforme a la liquidación 
practicada y en la que se incluya, si 
fuera del caso, el valor del anticipo no 
devengado debidamente reajustado; 
en el caso de que el contratista no 
pagare el valor requerido dentro del 
término indicado en el inciso anterior, 
la entidad contratante pedirá por 
escrito al garante que dentro del 
término de 48 horas contado a partir 
del requerimiento, ejecute las 
garantías otorgadas y dentro del 
mismo término pague a la entidad 
contratante los valores liquidados que 
incluyan los intereses fijados por el 
Directorio del Banco Central del 
Ecuador, que se calcularán hasta la 
fecha efectiva del pago"; 

Que, de acuerdo al inciso séptimo de 
la NORMA DE CONTROL INTERNO 
408-29 PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 
QUE DISPONGAN DE RECURSOS 
PÚBLICOS, con relación a la 
recepción de las obras, menciona 
que: "La recepción definitiva por su 
parte, constituye el cierre oficial de la 
etapa de construcción y la terminación 
del contrato", recepción que en el 
presente caso, conforme a la 
documentación que consta del 
expediente, no ha sido 
instrumentada, por ende se entiende 
que no ha finalizado conforme la 
norma citada; 
Que, la Cláusula Vigésima.- 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO y 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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que corresponde al contrato No. 0-
0BR-239-2010-X-0 (MCO-GPG-
064E2010)N EMERGENCIA y cuyo 
objeto es "LIMPIEZA DE CANAL DE 
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM EN EL CANTON DURAN 
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", 
estipula lo siguiente: "20.01.- El 
contrato termina: (...) 5. Por 
disolución de la persona jurídica 
contratada que no se origine de 
decisión interna voluntaria de los 
órganos competentes de la misma"; 

Que, mediante Resolución de 
Delegación No. 007-GPG-DEL-2018, 
de fecha 14 de mayo de 2018, la 
Máxima Autoridad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas, resuelve en su artículo 1 
delegar al Ab. Alfredo Escobar Avilés, 
Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, entre otras atribuciones, la 
de: "m) Suscribir las Resoluciones de 
terminación unilateral y actas de 
terminación por mutuo acuerdo de 
contratos.":  

Que, mediante oficio No. 07864-PG-
JJV-2018, de fecha 18 de diciembre de 
2018, el señor Jimmy Jairala Vallazza, 
Prefecto Provincial del Guayas, se 
dirige al H. Consejo Provincial del 
Guayas, para poner en conocimiento 
su renuncia con carácter de 
irrevocable al cargo de Prefecto 
Provincial del Guayas, señalando que 
la misma surtirá efectos a partir del 
día martes 18 de diciembre de 2018; 
asimismo, manifiesta que la gestión 
para la cual fue designado por el 
pueblo guayasense culminará a cargo 
de la señora Viceprefecta, quien lo 
sucederá de manera inmediata en 
estricto apego a lo determinado en el 
artículo 52 numeral 1 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 

Que, el artículo 73 del Código 
Orgánico Administrativo, respecto a la 
extinción de delegaciones dispone, en 
su parte pertinente, lo siguiente: (...) 
"El cambio de titular del órgano 
delegante o delegado no extingue la 
delegación de la competencia, pero 
obliga, al titular que permanece en el 
cargo, a informar al nuevo titular 
dentro los tres días siguientes a la 
posesión de su cargo, bajo 
prevenciones de responsabilidad 
administrativa, las competencias que 
ha ejercido por delegación y las 
actuaciones realizadas en virtud de la 
misma."; 

Que, el artículo 24 del Instructivo 
Interno de Terminación de Contrato 
(INST-CPCP-2017-001), Capitulo II 
referente al trámite de Terminación 
Unilateral del Contrato, establece lo 
siguiente: "En caso de que el 
contratista dentro del término de 10 
días, no justificare por escrito la mora 
o no comunicare que ha remediado el 
incumplimiento, la Dirección 
Provincial de Secretaria General 
informará a la Coordinación 
Provincial de Compras Públicas y al 
Administrador del Contrato, que ha 
fenecido el término establecido sin 
haber recibido comunicación por 
parte del contratista; así mismo, el 
Administrador del contrato informará 
a la Coordinación Provincial de 
Compras Públicas que ha fenecido el 
término establecido sin haber 
remediado el incumplimiento por 
parte del contratista y deberá 
adjuntar el informe económico 
actualizado para proceder a resolver 
la terminación unilateral del 
contrato". 

En uso de las facultades delegadas por 
la Máxima Autoridad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas, 
 

RESUELVE: 

Art. 1.- Terminar unilateralmente el 
contrato No. 0-0BR-239-2010-X-0 
cuyo objeto es "LIMPIEZA DE CANAL 
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DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 
3.09 KM EN EL CANTÓN DURAN DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS", 
suscrito el 14 de mayo de 2010, entre 
el Gobierno Provincial del Guayas, y 
la compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., y que se 
contrató por un precio de US$ 
68.647,92 (SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON 92/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
por haber incurrido en lo que 
establece el Art. 92 numeral 5 de la 
LOSNCP. 

Art. 2.- Disponer que la Dirección 
Provincial de Secretaría General, de 
conformidad como lo establece el 
segundo inciso del Art. 95 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, notifique a 
John W. Marchan Gallardo y Xavier 
Eduardo Aspiazu Aguilera, en su 
calidad de Gerente General y 
Presidente de la Compañía X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, en la dirección de la 
empresa según lo informado por el 
fiscalizador y administrador de la obra 
en sus informes técnicos, ubicado en 
la Ciudadela Urdesa Norte, Avenida 
Primera N° 405 y Calle Sexta, y 
al correo electrónico: 
xaaconstrucciones@hotmail.com. 

Art. 3.- La Dirección Provincial de 
Secretaría General, asimismo 
notifique el contenido de la presente 
resolución al Sr. Esteban Eduardo 
Cadena Naranjo, en su calidad de 
Representante Legal de la 
Aseguradora Seguros Oriente S.A., en 
el domicilio de esta ubicado en la 
Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. 
Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, edificio 
Torres del Norte B, Of. 102, email 
oriente@segurosoriente.com, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 146 del Reglamento General 
de la LOSNCP. 

 

Art. 4.- Disponer que de conformidad 
como lo determina el inciso segundo 
del artículo 146 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública, así como los principios de 
legalidad y transparencia 
establecidos en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, se remita copia 
de la presente Resolución de 
Terminación Unilateral al Servicio 
Nacional de Contratación Pública 
SERCOP. 

Bajo la responsabilidad de lo 
expuesto en Oficio No. 06661-DPF-
MSH-2017, de fecha 24 de octubre 
de 2017 suscrito por el Econ. 
Manuel Solano Hidalgo, Director 
Provincial Financiero; y, Oficio No. 
0270-DBD-2017, de fecha 30 de 
octubre de 2017, remitido por el 
Ing. David Beltrán Díaz, 
Administrador  de los contratos de 
emergencia de los años 2009-2010, 
en el que adjunta informe técnico, y 
en virtud de que se hace mención de 
que la contratista ejecutó el contrato 
dentro del plazo contractual; así como 
tiene amortizado el anticipo; y además 
no existe saldo por ejecutar ni multa 
impuesta; no se declara a la 
Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES 
S.A. EN LIQUIDACIÓN, como 
contratista incumplida. 

Art. 5.- Disponer que de conformidad 
como lo prevé el inciso tercero del 
artículo 146 y artículo 147 del 
Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, al no constar 
actualmente elevado en el Portal 
Institucional del SERCOP el 
mencionado contrato, que la Dirección 
Provincial de Secretaría General 
realice las gestiones para que se 
publique esta resolución en la Gaceta 
Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas 
y página Web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas. 

mailto:xaaconstrucciones@hotmail.com
mailto:oriente@segurosoriente.com
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Art. 6.- De la ejecución de la presente 
resolución encárguese la Dirección 
Provincial de Secretaría General, 
Administradores de los Contratos de 
Emergencia de los arios 2009-2010, 
Dirección Provincial Financiera y 
Tesorería General del Gobierno 
Provincial del Guayas. 

Dado y firmado el quince de marzo  de 
dos mil diecinueve. 
 

Ab. Alfredo Escobar Avilés 
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
(RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN 

UNILATERAL No. 002-TU-CPCP-GPG-2019) 
 



-s 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. 002-TU-CPCP-GPG-2019 

CONTRATO No. O-OBR-239-2010-X-0 

El Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, 

I.- ANTECEDENTES: 

El 14 de mayo de 2010, entre el Gobierno Provincial del Guayas, y la 
Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., se suscribió el Contrato No. 
0-0BR-239-2010-X-0 (MCO-GPG-064E-2010), para la "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA 
EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN EL CANTÓN DURAN 
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", por un precio de US$ 68.647,92 
(SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por un 
plazo de VEINTIOCHO (28) días, contados a partir de la entrega del 
anticipo. 

Mediante Oficio No. MCH-017-10-2017, de fecha 16 de octubre de 2017, el 
Ing. Marcos Chimborazo Angulo, en calidad de Fiscalizador de la Obra, 
informa al Ing. David Beltrán Díaz, Administrador de Contratos de 
Emergencia años 2009-2010, lo siguiente: (...) " Respecto a la solicitud de 
los Datos actualizados me permito indicar que solo consta como dicha 
información las publicadas en los portales electrónicos de las Entidades 
Públicas y en el Contrato firmado con la Institución, las cuales se detallan. 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAIWAS: DIRECCION POSTAL: Guayaquil, 
Av. Primera #405 y Calle Sexta CORREO ELECTRONICO 1: (VACIO) 
CORREO ELECTRONICO 2: (VACIO) SRI UBICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO: Guayas/ Guayaquil/Av. Primera 405 y sexta 
CORREO ELECTRONICO: No se detalla en el documento CONTRATO: 
DIRECCION: Ciudadela Urdesa, Avenida Primera N°405 y Calle Sexta 
CORREO ELECTRONICO: xanconstrucciones@hotmailcom Todos los datos 
expuestos arriba son de carácter público, para lo cual me permito adjuntar 
copia de los documentos citados y el Informe Técnico actualizado con la 
información recopilada". Contenido del Informe Técnico del 
Fiscalizador: "(...) 2.- SUSTENTOS DE HECHO En virtud de que la 
Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., a la fecha, se encuentra disuelta 
por inactividad, mediante Resolución N° SC.IJ.DJDLG12.0005952, de fecha 
02 de octubre de 2012, suscrita por el Ab. Roberto Ronquillo Noboa, Director 
Jurídico de Disoluciones y Liquidaciones de Compañías de la Intendencia 
Jurídica de Guayaquil e Inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de diciembre 
de 2012, por lo tanto es procedente se aplique lo establecido en el artículo 

Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez Baqbe 	 
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92, numeral 5 de la LOSNCP. 3.- RUBROS/ITE1VIS En virtud a la liquidación 
Económica del Contrato N° 0-0BR-239-2010-X-0, remitida según Oficio N° 
02805-DPF-MSH-2017, suscrito por el Econ. Manuel Solario Hidalgo, Director 
Provincial Financiero, la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., ha 
cumplirlo con los rubros contratados. 4.- MULTAS De acuerdo al recibirlo, se 
detalla: Plazo contractual: 28 días Inicio del Contrato: 21 de mayo de 
2010 Fecha de terminación contractual (Según Oficio N° JGG-228- 
2010, 27/08/2017): 17 de junio de 2010 En base a las fechas 
anteriormente expuestas, no existe ningún tipo de Multa. 5.- CORREO 
ELECTRONICO Y DOMICILIO DEL CONTRATISTA Email: 
xaaconstrucciones@hotmail.com  Domicilio: Ciudadela Urdesa Avenida 
Primera N° 405 y Calle Sexta En virtud de lo indicado, esta Fiscalización 
sugiere se inicie el proceso de Terminación Unilateral, de acuerdo al artículo 
92 numeral 5, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en vista de que la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., se 
encuentra a la fecha disuelta por inactividad, mediante Resolución N° 
SCALDJDL.G12.0005952, de fecha 02 DE OCTUBRE DE 2012."; 

Informe Técnico del Administrador del Contrato: Con Oficio No. 0270- 
DBD-2017 de fecha 30 de octubre de 2017; y, Oficio No. 0273-DBD-2017, 
de fecha 31 de octubre de 2017, el Ing. David Beltrán Díaz, Delegado para 
la administración de los contratos de obra de emergencia de los años 2009-
2010, se dirige a la Coordinación Provincial de Compras Públicas, 
solicitando INFORME JURÍDICO de viabilidad para dar inicio al proceso de 
Terminación Unilateral del Contrato No. O-OBR-239-2010-X-0 cuyo objeto 
fue "LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO 
EN LA CIUDADELA EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN 
EL CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", celebrado con la 
compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., para lo cual adjunta informe 
técnico exponiendo lo siguiente: "(...) 2.- SUSTENTOS DE HECHO En 
virtud de que la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., a la fecha, se 
encuentra disuelta por inactividad, mediante Resolución N° 
SC.IJ.DJDL.G12.0005952, de fecha 02 de octubre de 2012, suscrita por el 
Ab. Roberto Ronquillo Noboa, Director Jurídico de Disoluciones y 
Liquidaciones de Compañías de la Intendencia Jurídica de Guayaquil e 
inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de diciembre de 2012, por lo tanto es 
procedente se aplique lo establecido en el artículo 92, numeral 5 de la 
LOSNCP. 3.- RUBROS/ITEMS En virtud a la Liquidación Económica del 
Contrato No. 0-0BR-239-2010-X-0, remitida según Oficio N° 02805-DPF-
MSH-2017, suscrito por el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial 
Financiero, la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., ha cumplido con 
los rubros contratados. 4.- MULTAS De acuerdo al expediente recibido, se 
detalla: Plazo contractual: 28 días Inicio del Contrato: 21 de mayo de 
2010 Fecha de terminación contractual (Según Oficio N° JGG-228- 
2010, 27/08/2017) (sic): 17 de junio de 2010 En base a las fechas 
anteriormente expuestas, no existe ningún tipo de Multa 5.- CORREO 
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ELECTRÓNICO Y DOMICILIO DEL CONTRATISTA Email: 
xaaconsirucciones@hotmaiLcom  Domicilio: Urdesa Norte Av. Primera N° 
405 Calle Sexta En virtud de lo indicado, el suscrito recomienda se inicie el 
proceso de Terminación Unilateral, de acuerdo al artículo 92 numeral 5, de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en vista de que 
la compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., se encuentra a la fecha 
disuelta por inactividad, Resolución N° SC.IJ.DJDL.G12.0005952, de fecha 
02 de octubre de 2012." 

Informe económico: Con Oficio No. 06661-DPF-MSH-2017 de fecha 24 de 
octubre de 2017, el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director Provincial 
Financiero, remite al Ing. David Beltrán Díaz, ANALISTA 7 DE TRÁFICO -
DELEGADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
EMERGENCIA DE LOS AÑOS 2009-2010, el informe económico 
actualizado del contrato en el cual se hace constar los siguientes datos: 

CONTRATO No CONTRATISTA 
MONTO DE 

CONTRATO 
VALOR/ 

ANTICIPO 
FECNA/PAGO 

DE ANTICIPO 
PLAZO 

VALOR PLIAS. 

PRESENTADAS 
SALDO/ 

CONTRATO 
OBSERVACIÓN 

0-011R-239-2010-X-0 

Suscrito e114-05-2010 
X.X.A. CONSTRUCCIONES S.A 

CIA. S 68.647,92 534.323,96 21/0S/2010 28 DIAS S68,647,92 S 0,00 
EL 	CONTRATISTA 	TIENE 

AMORTIZADO EL ANTICIPO 

Informe Jurídico: Luego de los trámites correspondientes, mediante 
MEMORANDO No. 790-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2017, de fecha 04 de 
diciembre de 2017, la Coordinación Jurídica, remite para conocimiento del 
Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Públicas, el 
informe jurídico elaborado sobre la base de los informes presentados por el 
fiscalizador y administrador del contrato, referente a la terminación 
unilateral del contrato No. 0-0BR-239-2010-X-0 cuyo objeto es 
"LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN 
LA CIUDADELA EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN EL 
CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", en el cual se analiza 
y concluye lo siguiente: (...) "En cuanto a lo solicitado en Oficio No. 0270- 
DBD-2017 de fecha 30 octubre de 2017, y que guarda relación con el Oficio 
No. 0273-DBD-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, ambos suscritos por el 
Ing. David Beltrán Díaz, administrador de los contratos de emergencia de los 
años 2009-2010, referente al informe jurídico para la viabilidad de terminar 
unilateralmente el contrato No. 0-0BR-239-2010-X-0 cuyo objeto es 
"LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.9 KM EN EL CANTÓN 
DURÁN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", se puede establecer que, de la 
revisión de la información entregada y sus aclaraciones, referente a los 
aspectos técnicos que obran en el informe técnico remitido en Oficio No. 
MCH-017-10-2017 de fecha 16 de octubre de 2017, por el Ing. Marcos'  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

Chimborazo Angulo, fiscalizador de la obra, el estatus de la compañía X.A.A 
CONSTRUCCIONES S.A., de acuerdo a la resolución N° 
SC.IJ.DJDL.G12.0005952 emitida por el Ab. Roberto Ronquillo Noboa, 
Director Jurídico de Disoluciones y Liquidaciones de Compañías de la 
Intendencia Jurídica de Guayaquil, con fecha 02 de octubre de 2012, sería el 
de disuelta, esto es, por inactividad, decisión que de acuerdo a los registros 
adjuntos estaría inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 
desde el 8 de agosto del 2013; situación y/o escenario que actualmente no 
permitiría a la administración del contrato continuar con el proceso de 
recepción del referido contrato; estatus que además constituiría una causal 
para que se pueda dar por terminado unilateralmente el contrato conforme lo 
determina el artículo 92 numeral 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. Ante lo expuesto, en virtud a dicha determinación 
técnica para - la terminación unilateral del contrato sugerida por el 
fiscalizador y aprobada por el administrador del contrato en sus informes 
técnicos; además que en el informe económico remitido en oficio No. 06661- 
DPF-MSH-2017, de fecha 24 de octubre de 2017, por el Director Provincial 
Financiero, Econ. Manuel Solano Hidalgo, se establece de que el anticipo 
estaría amortizado y que no habría saldo por ejecutar por parte de la 
contratista X.A.A CONSTRUCCIONES S.A.; esta Coordinación Jurídica, es del 
criterio jurídico que, es procedente el inicio del proceso de terminación 
unilateral del contrato O-OBR-239-2010-X-O cuyo objeto es "LIMPIEZA DE 
CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA EL 
RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.9 KM EN EL CANTÓN DURÁN DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS", por encontrase disuelta la referida compañía 
conforme los datos proporcionados por el administrador del contrato. El 
Administrador de los contratos de emergencia de los años 2009-2010, 
deberá remitir los informes técnico, jurídico y económico a su coordinación 
respectiva para que se autorice el inicio del proceso de terminación unilateral 
del referido contrato. Cabe señalar, que el presente informe se refiere 
exclusivamente a la viabilidad de inicio de la terminación unilateral del 
mencionado contrato"; 

Mediante Memorando n° GPG-DIEP-PV-VMCHF-VS-2019-0026-ME, de 
fecha 08 de enero de 2019, el Ing. Víctor Chacón Franco, y lá- Ing. Vanessa 
Salazar N., Administradores de los contratos de emergencia de los años 
2009-2010, solicitan a la Ing. Pamela Aguilera Romero, Coordinadora 
General de Infraestructura, de conformidad con Resolución de Delegación 
N° 008-GPG-DEL-2018 de fecha 14 de mayo de 2018, Artículo 1, literal e), 
autorice el inicio del trámite de Terminación Unilateral del Contrato No. O-
OBR-239-2010-X-0, suscrito el 14 de mayo de 2010 entre el Gobierno 
Provincial del Guayas y la Contratista COMPAÑÍA X.A.A 
CONSTRUCCIONES S.A.; 

Mediante Oficio No. GPG-CI-2019-0054-OF, de fecha 09 de Enero de 2019, 
la Ing. Pamela Aguilera Ro ero,,Coordinadora General de Infraestructura 

Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez Baque 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

(E), informa al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de 
Compras Públicas, lo siguiente: "Conforme la Delegación emitida por el 
Señor Prefecto del Guayas, mediante Resolución no. 008-GPG-DEL-2018, 
Artículo 1, literal e) Una vez que el administrador del contrato remita los 
informes técnico, jurídico, (Coordinación Provincial de Compras Públicas) y 
económico (Dirección Provincial Financiera) para proceder con la terminación 
unilateral o por mutuo acuerdo de los contratos, autorizar el inicio del 
proceso de terminación a la Coordinación Provincial de Compras Públicas y 
posteriormente la instrumentación de la Resolución de Terminación 
Unilateral o Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo que corresponda; al 
respecto cúmpleme remitirle copia del Memorando n° GPG-DIEP-PV-VMCHF-
VS-2019-0026-111E, suscrito por los Ing. Víctor Chacón Franco, y la Ing. 
Vanessa Solazar N., Administradores de los Contratos de Emergencia 2009-
2010 de la Dirección Provincial de Estudios y Proyectos, referente al trámite 
de terminación unilateral del contrato no. 0.0BR-239-2010-X-0, cuyo objeto 
es "LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN 
LA CIUDADELA EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.09 KM EN EL 
CANTON DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", celebrado entre el 
Gobierno Provincial del Guayas y el Contratista CIA. X.A.A. 
CONSTRUCCIONES S.A., al respecto, sírvase actuar, previo cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes, con lo 
siguiente: Al Coordinador Provincial de Compras Públicas, autorizo el 
inicio del proceso de terminación unilateral del contrato.". 

Mediante MEMORANDO No. 0183-AEA-CPCP-GPG-2019, de fecha 16 de 
enero de 2019, el Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de 
Compras Públicas, se dirige al Ab. Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director 
Provincial de Secretaría General, para solicitar con relación al proceso de 
terminación del referido contrato, se realice la siguiente diligencia: "De 
conformidad con el memorando n° 038-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019 de fecha 
15 de enero de 2019 de la Coordinación Jurídica de esta Coordinación 
Provincial, el cual guarda relación con el oficio n° GPG-CI-2019-0054-0F, 
suscrito por la Ing. Pamela Aguilera Romero, Coordinadora General de 
Infraestructura(E), concordante con la solicitud de los Administradores de 
Contratos de Emergencias 2009-2010, Ing. Víctor Chacón Franco, y la Ing. 
Vanessa Salazar Narváez, realizada mediante memorando n° GPG-DIEP-PV-
VMCHF-VS-2019-0026-ME, referente al contrato N° O-OBR-239-2010-X-O 
cuyo objeto de contratación es la "LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA EL RECREO CON UNA 
LONGITUD DE 3.09 KM EN EL CANTON DURAN DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS", al tenor de lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con lo establecido 
en el artículo 20 del Instructivo Interno de Terminación de Contratos (INST-
CPCP-2017-001), solicito a Usted se sirva proceder a notificar a la compañía 
CIA. X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A. EN LIQUIDACION, en la dirección 
según lo informado por el fiscalizador y administrador de la obra en sus 

Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez Baque 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

informes técnicos, en su domicilio ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte,  
Avenida Primera N° 405 a Calle Sexta u correo electrónico 
xnaronstrucciones@hotmail.com; de la misma forma en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública se deberá notificar a la 
aseguradora SEGUROS ORIENTE S.A., en la interpuesta persona de su 
Representante legal Sr. Esteban Eduardo Cadena, en el domicilio de la 
compañía ubicado en la Cdla. Kennedu Norte, Av. Miguel H. Alcívar u Víctor 
Hugo Sicouret, edificio Torres del Norte B, Of 102, email 
oriente@seaurosoriente.com  a fin de que se dé a conocer sobre la voluntad 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de terminar 
unilateralmente el contrato antes mencionado. Con lo expuesto, se le 
concede al contratista el término de (10) diez días, contados a partir de la 
notificación, para que justifique la mora o remedie el incumplimiento, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 95 de la LOSNCP, caso 
contrario se procederá con el trámite de terminación unilateral del contrato 
acorde lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento General. Para cumplir 
con la disposición legal antes citada, al oficio de notificación deberá adjuntar 
copias certificadas de los informes Técnico (memorando n° GPG-D1EP-
VMCHF-VS-2018-1539-ME; Oficios nos. 0270-DBD-2017, 0273-DBD-2017, y, 
memorando no. GPG-DIEP-PV-RBC-2018-080-ME) y Económico (Oficio n° 
6179-DPF-MSH-2018). . . " ; 

Mediante Oficio No. 0230-SG-2019, de fecha 25 de enero de 2019, el Ab. 
Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director Provincial de Secretaría General, 
informa al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, que de conformidad con la razón sentada por la Lcda. Tania 
Quijije Figueroa, ESPECIALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL, se ha procedido a 
entregar a la compañía aseguradora SEGUROS ORIENTE el oficio No. 
0158-SG-2019 que contenía copias certificadas de los informes técnico y 
económico, en recepción recibidos por la señora Diana Pareja, el 18 y 21 de 
enero de 2019 a las 11h21 y 09h51 respectivamente; 

Mediante Oficio No. 0256-SG-2019, de fecha 28 de enero de 2019, el Ab. 
Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director Provincial de Secretaría General, 
informa al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, la notificación por boleta al Señor John W. Marchan Gallardo, 
Representante Legal de la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, se realizó los días 18 y 21 de enero de 2019, según razón 
sentada por la Lcda. Tania Quijije Figueroa, ESPECIALISTA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARIA 
GENERAL; 

Anexo al Oficio No. 0408-SG-2019, de fecha 14 de febrero de 2019, el Ab. II 
Mgs. José Antonio Ávila Stagg, Director Provincial de Secretaría General, k 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL. DEL GUAYAS 

remite al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras 
Públicas, el Memorando No. 022-MRH-SG-GPG-2019 de fecha 14 de 
febrero de 2019, suscrito por la Lcda. Maribel Ramón Holguín, Jefe de 
Documentación y Archivo de la Secretaría General del Gobierno Provincial 
del Guayas, quien manifiesta que revisados los archivos a su cargo, no 
consta lo solicitado por el Coordinador Provincial de Compras Públicas 
mediante Memorando No. 0470-AEA-CPCP-GPG-2019; 

Liquidación Económica: 

Mediante memorando n° GPG-DIEP-VMCHF-VS-2019-0266-ME, de fecha 
07 de marzo de 2019, el Ing. Víctor Chacón Franco, y la Ing. Vanessa 
Salazar N., Administradores de los Contratos de Emergencia de los años 
2009-2010, ponen en conocimiento del Ab. Alfredo Escobar Avilés, 
Coordinador Provincial de Compras Públicas, la liquidación económica del 
contrato presentada 'Mediante memorando No. GPG-DIEP-PV-RBC-2019- 
012-ME, el 07 de marzo de 2019, por el Ing. Rigoberto Barrera Cordero, 
quien con relación al avance de ejecución del contrato informa lo siguiente: 

(.") 
AVANCE FISICO Y ECONÓMICO DE LA OBRA "...Respecto al avance 
de los trabajos, según cronograma de los documentos contractuales 
para éste período, corresponde un porcentaje de obra de obra ejecutada 
del 100% de un 100% programado en el contrato...". Por lo tanto los 
Rubros ejecutados en la obra fueron los siguientes: 

RESUMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE OBRA 
RUBROS EJECUTADOS 

LIMPIEZA CE CANAL LIE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA EL pecno, 
CON UNA 1.0E01200 DC 3.091(44 EN EL CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CON (RATO: 0-05355.239-2010-21-0 (PROCESO: MCOGP65134 EGOIDEILIEROENO 32 
CONTRA/MIDE' GODERNO PROVINCIAL CE1 GUAYAS 
CONDLATISIA GOLEARA XAA CONSTRUCCIONES SA 
MONTO: USD 5 010477/ 
MITICIP0.11S0 34.G23911 
PISCM I2ADOR Fxrcppic- riA 	S GuTERREZGRUALVA 
00010.06 

11•0199.4. 

1.0.19. ZAVE CANALES OE TERRA CON ENCAVAOORA 

2 oesn.OJOOE 1.0AtErtoLDE excAvocOH co5IAPJC9.7 .1 NAO 
3 	RSPLANIED Y NIVELACIÓN 

SENALIEALMON 

1 	LETRERO OE 041ILL I.20 OSO ESMUClURA DE 

rEb(7A ~ifE 	Amtle etocu " 

• 	

X.111999.2.5001:910C91092,00 en 
- 	PLAN AMBIENTAL VSOCIAL 

APLNCAZ5D15 pe 111.1~A•111-4511gErEATE • ocouax k3N DE CemPLISSIOS oAcJalcos E 
35041 	OS 'N 11141 9091 	09.0 

7 /094.155 GUINDO CE CAL10593 CE AGUA 
a  51C0uhu ases 	P RADS POR DESDE*/ 

9.90/9917.0. On. 9001t010 

1.051, 

CA L 

11110035 

1=1 

PLAZO DE EJECUCIÓN.. 	as OILS 
PECHA DEL ANTCIPO. 	54s2072. /amo 
TERMNACRON 0£1. CONTRATO .114.04 1712010 

FeeRs 
111117,==~1 100.0111011041.079000 

®Mem" Wr=itlIllarsmal llE2=11 P. 70991. 

m3 

111 	11.1111.410 

3 

0.50 04:0.4•1 0.164,00 361.4  5184.00 

12.1397. 

37 211, 

94.44 

s1/1 

LED 
3,00 

1,00 1.740.90 

114,31 

1.740.90 

3.00 

1.00 1.710, 

342.93 3.00 

1.00 

342 

1.740, 

10. Y 

A575 	2.562E0 

2.00 610.5 

O 

1.233.04 

531,01 2.512240 

3.00 

2.531.03 

1.233.04 

248740 	2.531, 

2. 	1.233.04 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL. DEL GUAYAS 

2.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

La contratista para la "LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA CIUDADELA EL RECREO CON 
UNA LONGITUD DE 3.09 KM. EN EL CANTÓN DURAN DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS". Debía ejecutarse en un plazo de veintiocho 
(28) días, conforme a lo estipulado en la cláusula Octava del contrato, a 
partir de la entrega del anticipo a la contratista. La cancelación del 
anticipo del CONTRATO No. 0-0BR-239-2010-X-0; se realizó el 21 de 
mayo del 2010 (según comprobante de pago No. 2220), fecha de 
inicio de los trabajos. 

La compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., culmina la "LIMPIEZA 
DE CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN LA 
CIUDADELA EL RECREO CON UNA LONGITUD DE 3.09 KM. EN EL 
CANTÓN DURAN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", objeto del 
CONTRATO No. 0-0BR-239-2010-X-0, el 17 de junio de 2010 (fecha 
de terminación Real de los trabajos según Oficio S/N de fecha 18 
de junio del 2010), según periodo de Planilla, desde el 21 de mayo de 
2010 hasta el 17 de junio de 2010, presentada por la CONTRATISTA en 
la PLANILLA No. 1 ÚNICA; contabilizándose veintiocho (28) días hasta 
tal fecha, siendo el plazo contractual de veintiocho (28) días, habiendo 
cumplido por lo tanto con el plazo contractual. 

CONCEPTO FECHA REFERENCIA 

Plazo Contractual 28 días calendarios 
Cláusula Octava del Contrato 

Fecha de Inicio Contractual de la Obra 21 de mayo do 2010 Oficio No. JGG-228-2010 

Fecha de Inicio Real de la Obra 21 de mayo de 2010 Molo No. JGG-228-2010 

Solicitud de Prórroga por parle del Contratista 

Prorroga autorizada por la Fiscalización 

Fecha de Terminación Contractual 17 de junio de 2010 Oficio No. JGG-228-2010 

Facha de Terminación Real de los Trabajos 17 de junio do 2010 Oficio No. JGC3-228.2010 

Tiompo Real do Ejecución 28 días calendarios Oficio No. JGG-228-2010 

En base a la fechas anteriormente expuestas, NO TIENE NINGÚN 
TIPO DE MULTA. 

r 

Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez Baque- 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS 

que adjunta informe técnico, y en virtud de que se hace mención de que la 
contratista ejecutó el contrato dentro del plazo contractual; así como tiene 
amortizado el anticipo; y además no existe saldo por ejecutar ni multa 
impuesta; no se declara a la Compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A. 
EN LIQUIDACIÓN, como contratista incumplida. 

Art. 5.- Disponer que de conformidad como lo prevé el inciso tercero del 
artículo 146 y artículo 147 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, al no constar actualmente 
elevado en el Portal Institucional del SERCOP el mencionado contrato, que 
la Dirección Provincial de Secretaría General realice las gestiones para que 
se publique esta resolución en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas y página Web del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

Art. 6.- De la ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección 
Provincial de Secretaría General, Administradores de los Contratos de 
Emergencia de los años 2009-2010, Dirección Provincial Financiera y 
Tesorería General del Gobierno Provincial del Guayas. 

Dado y firmado el quince de rzo 
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