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RESOLUCION DE TERMINACION UNILATERAL
No. 002-TU-CPCP-GPG-2018

CONTRATO No. S-PRS-077-2009-X-0

El Delegado de la Maxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas,

El 27 de Febrero de 2009, se suscribi6
el contrato No. S-PRS-077-2009-X-0,
cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DE
MAQUINAS (EQUIPO CAMINERO)
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE VARIOS
CAMINOS VECINALES DEL CANTON
MILAGRO, entre el Gobierno Provincial
del Guayas y la compafila NELPAR
S.A., por un valor de US$ 30.900,00,
TREINTA MIL NOVECIENTOS
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, y un plazo de
ejecucion de 40 dias contados a partir
del pago del anticipo

Informe Técnico del Fiscalizador:
Mediante oficio No. 1319-ACHB-DPOP-
2017, de fecha 16 de Octubre de 2017, el
Ing. Antonio Chacén Barreto, Fiscalizador
del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0,
designado mediante oficio No. 3245-00PP-
2017, de fecha 2 de junio de 2017, se
dirige al Administrador del Contrato, para
remitir su informe técnico, y

ANTECEDENTES

solicitarle lo siguiente: "En virtud de los
antecedentes expuestos, de acoger el
presente informe es procedente, de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 15
del Instructivo Interno de Terminacion de
Contratos, que se solicite a la Direccion
Provincial Financiera remita informe
econdmico actualizado; una vez obtenido
el mismo y con base en el incumplimiento
de la contratista respecto de las clausulas
contractuales del instrumento que
suscribid, sugiero se inicie el proceso de
terminacién Unilateral del Contrato No.
S-PRS-077-2009-X-0. En cumplimiento
del articulo 17 literal a. del Instructivo
Interno de Terminacién de Contratos, a
continuacion detallo la direccion del
contratista constante en la clausula
décimo cuarta del contrato: Calle José de
Antepara No. 1111, intersecciéon: Vélez y
Luque, Edificio Antepara, diagonal a Radio
Cristal, Teléfonos: 04-254189, y no
menciona ninguna direccion de correo
electroénico.

(...) "De acuerdo a la revision y
andlisis del contrato se desprende
que la compafia NELPAR S.A.,
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suscribié con fecha 27 de febrero de
2009, el contrato No. SPRS-077-
2009-X-O mismo que no fue
remitido a esta Direccion Provincial
para su control y fiscalizacion; no
obstante, la contratista con fecha 10
de marzo de 2009, recibié el anticipo
contemplado en el contrato por el
valor de USs$ 21.630,00
correspondiente al 70% del valor del
contrato; fecha de entrega del
anticipo marcé el inicio del plazo
contractual que era de 40 dias de
conformidad a lo establecido en la
clausula quinta del contrato, en el
cual debié poner a disposicion del
Gobierno provincial del Guayas la
maquinaria  requerida para el
cumplimiento de 1050 horas
maquina, pero el contratista pese
haber recibido el anticipo
correspondiente o ingresé con las
magquinarias para el cumplimiento de
las horas contratadas". Informe
Técnico del Administrador del
Contrato: Mediante oficio No. 2371-
DPOP-2017, el Administrador del
contrato No. S-PRS-077-2009-X-0,
Ing. Fernando Nufiez Torres, remitio
al Ab. Alfredo Escobar Avilés,
Coordinador Provincial de Compras
Publicas, su informe técnico, en el
que concluye lo siguiente: "Con los
antecedentes expuestos y en virtud
de las atribuciones y
responsabilidades estipuladas en el
Estatuto Organico de  Gestion
Organizacional por Procesos del
Gobierno Provincial del Guayas, en
mi calidad de Director Provincial de
Obras Publicas, acojo el informe
técnico actualizado No. 1319-ACHB-
DPOP-2017 suscrito por el Ing.
Antonio Chacén Barreto, Delegado
del Fiscalizador de la Obra del
Contrato No. S-PRS-077-2009-X-0;
por lo cual con fundamento en lo
dispuesto por la LOSNCP Articulo 94
Numeral 1, y 3, las disposiciones
contractuales contenidas en el
contrato Clausula Undécima Numeral
1, 9 y acorde a lo determinado en el
Instructivo de Terminacion de
Contrato DVST-CPCP-2017-001
articulo 16. Solicito se proceda con la
instrumentacion del informe juridico
correspondiente para dar inicio al tramite
de Terminacion del Contrato No. S-PRS-
077-2009-X-0O suscrito con la compaifia
NELPAR S.A. Tal como lo establece el

Instructivo de Terminacion de Contrato
INST-CPCP-2017-001 en su articulo 17
letra a), el domicilio donde debe citarse
a la compafila NELPAR S.A., acorde a la
Clausula Décima Cuarta del Contrato es
Calle  José de  Antepara 1111,
intersecciéon Vélez y Luque, Edificio
Antepara, diagonal a Radio Cristal,
teléfono 04-2524189, de la revision de
las paginas www.sri.gob.ec,
www.supercias.gob.ec, consta la misma
direccion establecida en el contrato, por
lo que debera notificarse a la compaiiia
NELPAR S.A., en la direccion antes
mencionada. Finalmente debo indicar
que el contratista no ha informado a esta
Direccion sobre el cambio o actualizacion
de domicilio, asi como tampoco
disponemos de correo electrénico por la
antigiedad del contrato”.

Informe Econdmico: Mediante oficio
No. 06722-DPF-MSH-2017, de fecha 26
de octubre de 2017, el Econ. Manuel
Solano Hidalgo, Director Provincial
Financiero, remitié el informe econdémico
del contrato No. S-PSRS-077-2009-X-0,
en los siguientes términos:
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Informe Juridico: Mediante

MEMORANDO No. 0796-JLCP-CJ-CPCP-
GPG-2017, de fecha 7 de diciembre de
2017, el Ab. José Luis Caicedo Pérez,
Coordinador Juridico (E), se dirige al
Coordinado  Provincial de Compras
Publicas, indicando lo siguiente: "Con los
antecedentes expuestos, en virtud del
pronunciamiento del Director Provincial
de Obras Publicas (E), y Administrador
del contrato No. S-PRS077-2009-X-0,
Ing. Fernando Nufiez Torres y del
Fiscalizador Ing. Antonio Chacén Barreto,
mediante oficios No. 2371-DPOP-2017, y
1319-ACHB-DPOP-2017,

respectivamente, donde ha informado
los incumplimientos en los que ha
incurrido la comparfiia NELPAR S.A, ésta
Coordinacién efectia el siguiente
analisis: La suscripcion del contrato No.
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S-PRS-077-2009-X-0 celebrado entre el
Gobierno Provincial del Guayas y NELPAR
S.A., obligaba a ésta dltima a cumplir
con las obligaciones en él establecidas;
por lo tanto, de lo dispuesto en el
contrato de Arrendamiento de
Maquinarias, la contratista estaba
obligada a cumplir con la prestacion del
servicio ofertado, que debian cefiirse a
las especificaciones técnicas, plazos de
entrega de acuerdo a un cronograma
ofertado por la misma contratista, lo cual
segun los informes técnicos tanto del
Administrador como del Fiscalizador del
contrato (Oficios No. 2371-DPOP-2017, y
1319-ACHB-DPOP-2017), no se cumplié.
La clausula Quinta del contrato obligaba
a la contratista NELPAR S.A., a poner a
disposicién del Gobierno Provincial del
Guayas maquinarias que serian
arrendadas durante 40 dias para el
cumplimiento de 1050 horas maquina, lo
cual fue incumplido, y no se solicitd

prérroga al plazo contractual, ni
demostr6 un caso fortuito o fuerza
mayor acorde a las clausulas

contractuales, y a pesar de ello no
entregd la totalidad del servicio
contratado. Respecto a los valores por
multa que el Administrador y Fiscalizador
del Contrato indican en sus informes
técnicos que debe aplicarse a la
contratista por el incumplimiento o
mora, considerarnos gque es correcta su
aplicacion acorde a lo determinado en la
clausula Sexta, esto en funcién de que
NELPAR S.A., no cumplié con entregar
las maquinarias objeto del contrato de
arrendamiento, dentro del plazo
contractual, generandose un
incumplimiento de 3143 dias, con corte
al altimo informe del Fiscalizador, siendo
valida la aplicacién de la multa hasta la
fecha actual tal como se establece en el
contrato, esto es "En caso de
incumplimiento o _mora del presente
contrato la Contratista pagard una multa
equivalente al dos por mil diarios del
valor del contrato hasta que se cumpla
con totalmente con el objeto del
presente instrumento". De la revisiéon del
Informe econdmico constante en el oficio
No. 06722-DPF-MSH-2017, suscrito por
el Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director
Provincial Financiero, se puede verificar
que el anticipo no se encuentra
amortizado, faltando por devengar el
valor de UsS$ 21.630,00, y
adicionalmente existe un valor por multa
que asciende a US$ 194.237,40, valor

que debera ser requerido el pago por
parte de la contratista y en caso de no
hacerlo, luego del procedimiento
correspondiente, se debera ejecutar las
garantias de Buen Uso y Fiel
Cumplimiento del Contrato, que segun la
informacién de la Direccidon Provincial de
Tesoreria General en oficio anexo No.
561-CRL-TGGADPG-2017, se encuentran
vigentes. En virtud de los antecedentes
expuestos, ésta Coordinacion Juridica
concluye que es factible que se inicie el
proceso de terminacion unilateral del
contrato No. S-PRS-077-2009-X0,
celebrado entre el Gobierno Provincial
del Guayas y /a comparfiia NELPAR S.A.,
y se proceda al cobro de la valor por
anticipo no amortizado, mas los
intereses que por ley correspondan, asi
como las multas generadas por
incumplimiento al objeto del contrato, y
de ser el caso se proceda a la ejecucion
de las garantias de Fiel Cumplimiento y
Buen Uso del Anticipo; esto en
cumplimiento de lo informado por el
Administrador Y Fiscalizador del Contrato
No. S-PRS-077-2009°X0, en los oficios
No. 2371-DPOP2017, y 1319-ACHB-
DPOP-2017, respectivamente. Asi
mismo, una vez, que se ha verificado
que la contratista NELPAR S.A., se
enmarca en las causales que constan en
las clausulas Sexta, Undécima 11.02 No.
1,3, 6, 9, del contrato No. S-PRS-077-
2009-X-0, y lo dispuesto por el articulo
92 ndmero 4, 94 numero 1, 3 y 4 de la
LOSNCP, es recomendable ademés se la
declare como proveedor incumplido por
no encontrarse catalogada la presente
causa de terminacioén unilateral en la
excepcion dispuesta en el namero 7 del
art. 94 de la ley. Acorde a lo determinado
en la resolucion No. 040-GPG-DEL-2016,
solicitamos se proceda a remitir el
presente memorando al Director
Provincial de Obras Publicas -
Administrador del contrato No. S-PRS-
077-2009-X-0-, para que solicite a la
Coordinacion General de Infraestructura
la autorizacion para el inicio del Tramite
de Terminacion Unilateral del contrato,
acorde lo dispone el articulo 95 de la
LOSNCP. Una vez que se obtenga la
indicada autorizacibn se procedera a
remitir este informe y todos sus anexos,
en copia certificada, a la Direccion
Provincial de Secretaria General para que
proceda notificar a la compafila NELPAR
S.A., en el domicilio que ha sido
informado tanto por el Administrador,
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como Fiscalizador, esto es: Calle José de
Antepcua 1111, interseccion Vélez y
Luque, Edificio Antepara, diagonal a radio
Cristal, teléfono 042524189, de Ila
revision de las paginas www.sri.gob.ec
www.supercias.gob.ec consta la misma
direccion establecida en el contrato, por
lo que debera notificarse a la compaiiia
NELPAR S.A., en las direcciones antes
detalladas; de la misma forma en
cumplimiento de Ilo dispuesto en el
articulo 146 del Reglamento General a la
Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Puablica se debera notificar a
la aseguradora INTEROCANICA C.A.
SEGUROS Y REASEGUROS, en la calle
Rodrigo Chavez, Parque Empresarial
Colon Edif. Empresarial No. 1 Oficina 104
email servicio clie nte@seguro s interoce
anica. com. Mediante oficio N° 02832-
DPOP-2018, de fecha 13 de diciembre de
2017, el Director Provincial de Obras
Publicas (E), Ing. Fernando Nufiez Torres,
solicité a la Coordinadora General de
Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera
Romero, que "Una vez que esta Direccion
Provincial de Obras Publicas, dispone de
los informes Técnico, Econdémico y
Juridico, debidamente actualizados
referente al tramite de Terminacion
Unilateral del contrato S-PRS-077-2009-
X-0, cuyo objeto es "Arrendamiento De
Maquinas (Equipo  Caminero) Para
Realizar Los Trabajos De Mantenimiento
De Varios Caminos Vecinales Del Cantén
Milagro”, y con sustento en dichos
informes, me permito solicitar a usted,
para que en virtud de las atribuciones
que le han sido otorgadas por parte de la
Méxima Autoridad, mediante
RESOLUCION DE DELEGACION No. 040-
GPG-DEL-2016 de fecha 16 de
septiembre de 2016, Articulo 1, literal f),
se autorice el inicio del tramite de
Terminacion Unilateral del contrato No. S-
PRS-077-2009-X-0, suscrito el 27 de
febrero de 2009, entre el Gobierno
Provincial del Guayas y la compaiiia
NELPAR S.A". Con oficio No. GPG-CI-
2017-2632-0F, de fecha 20 de diciembre
de 2017, la Coordinadora General de
Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera
Romero, autorizé el inicio del tramite de
Terminacion unilateral del contrato N° S-
PRS-077-2009-X-0, en virtud de los
informes técnico, econdémico y juridico
instrumentados para el efecto,
autorizacion que fue remitida a la
Coordinacién  Provincia de Compras

Publicas para continuar con el tramite de
terminacioén unilateral.

Con memorando No. 0641-AEA-CPCP-
GPG-2018, de fecha 21 de febrero de
2018, el Ab. Alfredo Escobar Avilés,
Coordinador  Provincial de Compras
Publicas, solicité al Director Provincial
de Secretaria General lo siguiente: "En
virtud de la autorizacion contenida en el
Oficio n°® GPG-CI-2017-2632-0F, suscrito
por la Ing. Pamela Aguilera Romero,
Coordinadora General de Infraestructura,
en relacion a la solicitud del Ing.
Fernando Nufiez Torres, Director
Provincial de Obras Publicas (E),
realizada mediante Oficio n° 2832-
DPOP-2017, referente al contrato N° S-
PRS-077- 2009-X-O cuyo objeto es
"ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS
(EQUIPO CAMINERO) PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
VARIOS CAMINOS VECINALES DEL
CANTON MILAGRO", al tenor de lo
dispuesto en el articulo 20 del Capitulo
Il del Instructivo Interno de Terminacion
de Contratos, del articulo 95 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Puablica, y de conformidad
con lo informado por la Ing. Rafaela
Romero, funcionaria de la Subdireccion
de disoluciéon de la Superintendencia de
Compafia Valores y Seguros en Oficio
No. SCVS-INCDNASD-2018-00009399-0
el 07 de febrero de 2018, donde se
seflala que luego de revisar en la base
de datos institucional, se constaté que la
compafiia -NELPAR S.A., no tiene un
liquidador nombrado; y considerando
que de acuerdo a lo establecido por el
articulo 379 de la Ley de Compafias si
no se inscribe el nombramiento de
liguidador, continuardn encargados de la
administracion quienes hubieran venido
desempefiando esa funcidon, y que
ademas quedaria  sin efecto la
designacion de liquidadora una vez que
ésta no acepté dicha designaciéon, y
tampoco inscribié6 su nombramiento en
el Registro Mercantil, tal como Ilo
determina el articulo 385 de la Ley de
Compaifiias, sirvase proceder a notificar
al sefior JOSE BENJAMIN TORRES
BALDEON, en calidad de actual
Representante Legal de la Compaiiia
NELPAR S.A. en la direcciéon de la
compafiia ubicada en: Calle José de Ante
para 1111, interseccién Vélez u Lugque,
Edificio Ante para, diagonal a radio
Cristal; Teléfono 04-2524189, a fin de
que se dé a conocer sobre la voluntad
del Gobierno Auténomo Descentralizado
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Provincial del Guayas, de terminar
unilateralmente el contrato antes
mencionado. Con lo expuesto, se le
concede al contratista el término de (10)
diez dias, contados a partir de la
notificacion, para que justifique la mora
o remedie el incumplimiento, de acuerdo
al procedimiento establecido en el Art.
95 de la LOSNCP, caso contrario se
procedera con el tramite de terminacion
unilateral del contrato acorde |lo
dispuesto en la LOSNCP 'y su
Reglamento General Para cumplir con la
disposicion legal antes citada, al oficio
de notificaciéon debera adjuntar copias
certificadas de los informes Técnico
(Oficio N° 2371-DPOP2017; y, 1319-
ACHB-DPOP-2017) y Econdmico (Oficio
o° 06722-DPF-MSH-2017). Es
importante sefialar que en caso de no
concretarse la notificacion personal al
representante legal por efecto de
encontrarse en estado disuelta la
referida compaifiia, la Direccion
Provincial de Secretaria General, de
conformidad como Ilo establece el
numeral 1 del Art. 56 del Cddigo
Orgéanico General de Procesos, de haber
la  imposibilidad de notificar  al
representante legal y/ o interesados en
este proceso, debera solicitar a la
Direccion Técnica 1 de Comunicacion
Social Comunitaria, proceda con la
notificacion por la prensa en funcion de
que fue imposible hacer conocer a la
contratista sobre la decision de esta
Institucion de dar por terminado
unilateralmente el referido contrato".

Con fecha 18 de abril de 2018, mediante
oficio N° 1952-SG-2018, el Director
Provincial de Secretaria General, remiti6
el memorando No. 012-ACE-SG-GPG-
2018, mediante el cual el sefior Angel
Calderon Espinoza, Conserje Interno
informa acerca de la notificacion por
boletas efectuada a la compafiia NELPAR
S.A., en la interpuesta persona de su
Representante Legal, los dias 23, 26, 27,
de febrero de 2018. Adicionalmente en
cumplimiento de Ilo dispuesto en el
articulo 146 del Reglamento General a la
LOSNCP, se notific6 a la compaiiia
aseguradora INTEROCANICA C.A.
SEGUROS Y REASEGUROS, con oficio
No. 07812-SG2017, adjuntando copias
certificadas de los informes técnico y
econdmico.

El Director Provincial de Secretaria
General, con Oficio No. 01125-SG-2018,

de fecha 27 de febrero de 2018, informé
al Director Técnico 1 de Comunicacion
Social Comunitaria lo siguiente: (...) "En
virtud de que se realizé la diligencia de
notificacién en la direccién fijada esto
es: Calle José de Antepara 111,
interseccién: Vélez y Luque, Edificio
Antepara, diagonal a Radio Cristal,
siendo imposible determinar el domicilio
de la contratista; al respecto y como lo
establece numeral 1 del Art. 56 del
Cdédigo Organico General de Procesos
COGEP, cumpleme remitir el Extracto de
Citacion, para su respectiva publicacion
en uno de los medios de comunicacion
escrita” El Director Provincial de
Secretaria General, con Oficio No.
01835-SG-2018, de fecha 11 de abril de
2018, remitié el memorando No. 422-
CRG-DTCS-GPG-2018, suscrito por el
Coordinador Técnico 1 de Comunicacion
Social Comunitaria (E), en el que se
adjuntan las publicaciones por prensa
del extracto de notificacion del inicio del
trdmite de terminacién unilateral del
contrato No. S-PRS-077-2009-XO, a
la compaiiia NELPAR S.A., en
liquidacién, los dias 27, 28, 29 de
marzo de 2018. El Coordinador Provincial
de Compras Publicas, Ab. Alfredo Escobar
Avilés, con memorandos No. 1175, 1176-
AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de
Abril de 2018, solicit6 al Director
Provincial de Secretaria General y al
Director Provincial de Obras Pudblicas
(Administrador del contrato No. S-PRS-
077-2009-X-0), "se sirva informar a esta
Coordinaciéon y al Administrador del
citado contrato, los dias que han
transcurrido desde la ultima notificacion
efectuada por la prensa, y si es que
existié alguna comunicaciéon dentro de los
(10) diez dias término otorgado a la
compafiia NELPAR S.A. EN LIQUIDACION;
en caso de que hubiera existido, favor
hacer constar con que oficio se dio
contestacion a la misma; y a su vez
remitir el informe econémico, en el que
conste el calculo de multas actualizados a
la fecha, asi como también el valor
correspondiente al anticipo no
amortizado”. Mediante oficio No. 01974-
SG-2018, de fecha 20 de abril de 2018, la
Direccion Provincial de Secretaria
General, inform6 al Ab. Alfredo Escobar
Avilés Coordinador Provincial de Compras
Publicas, lo siguiente: "En atencién a su
Memorando No. 01175-AEA-CPCP-GPG-
2018, de fecha 17 de abril del presente



Gaceta Oficial G.P.G

ario y en concordancia con lo expresado
en el Oficio No. 01835-SG-2018 de fecha
11 de abril de 2018 referente a la
Terminacion Unilateral del contrato No. S-
PRS-077- 2009-X-O celebrado con la
compaiiia NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION, manifiesto a usted lo
siguiente: Fechas de publicacién del
extracto: 27, 28 y 29 de marzo de 2018.
-Comunicacion presentada por la
contratista dentro de los 10 dias
posteriores a la notificacion: Ninguna
comunicacion ingresada en este
Despacho. -Los dias que han
transcurrido desde la ultima
publicacion: 18 dias habiles a la
presente fecha".

Liquidacion Econémica:

El Fiscalizador del contrato No. S-PRS-
077-2009-X-0, Ing. Antonio Chacén
Barreto, mediante oficio No. 507-ACHB-
DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de
2018, remitié al Ing. Fernando Nufez
Torres, Director Provincial de Obras
Publicas (E), lo siguiente:

En atencion al oficio No. 2765-DPOP-
2018, de fecha 02 de mayo del 2018, y
el cual guarda relacibn con el
memorando No. 1176-AEA-CPCP-GPG-
2018, de la Coordinacién Provincial de
Compras Publicas, y el oficio 01974-SG-
2018, de fecha 20 de abril del 2018, pero
recibida en esta Direccion el 24 de abril
del presente afio, y en el cual el Director
Provincial de Secretaria General informa
a la Coordinacion Provincial de Compras
Publicas, lo siguiente: "...En atencidon a
su Memorando No. 01175-AEA-CPCP-
GPG-2018, de fecha 17 de abril del
presente afio y en concordancia con lo
expresado en el Oficio No. 01835-SG-
2018 de fecha 11 de abril de 2018
referente a la Terminacién Unilateral del
contrato No. S-PRS-077-2009-X-0
celebrado con la compafia NELPAR S.A.
EN LIQUIDACION, manifiesto a usted lo
siguiente:

Fechas de publicacion del extracto:
27, 28 y 29 de marzo de 2018.
Comunicaciéon presentada por Ila
contratista dentro de los 10 dias
posteriores a la notificacién: Ninguna
comunicacion ingresada en este
Despacho.

Los dias que han transcurrido desde
la dltima publicaciéon: 18 dias habiles a
la presente fecha.

Presento a usted el informe econdmico
donde consta el calculo de multas
actualizadas a la fecha, asi como también
el valor correspondiente al anticipo no
amortizado.

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO
INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DE LA

MONTO DEL CONTRATO [30.900,00

. GARANTIA DEL FIEL | 1.545,00

FECHA DE INICO 2009-03-
CONTRACTLIAI in

FECHA DE TERMINACION | 2009-04-
CON

TRACTIUIAI 18
FECHA DE CORTE DE LA | 2009-03-
MULTA 10
DIAS DE ATRASO 3.357

VALOR DE LA MULTA DEL 61.80

DTAS
caLcuL incump|MYELPY | TOTAL
3.357 | 61,80 [207.462,6

AALII T A 3

Son: Doscientos siete mil cuatrocientos
sesenta y dos con 60/100 doélares.

Informe econdmico que lo realizo en
atencion a lo establecido en el articulo 24
del Instructivo de Terminacion de Contrato
INST-CPCP-2017-001, a fin de que el
mismo sea remitido a la Direccion
Provincial Financiera y emitan el informen
econdmico actualizado y de esta forma la
Coordinacion  Provincial de Compras
Publicas, pueda proceder a resolver la
Terminacion Unilateral del Contrato No.S-
PRS-077-2009-X-0, suscrito  con la
compafia NELPAR S.A. en Liquidacion.

El Director Provincial de Obras Publicas,
Ing. Fernando Nuafiez Torres, mediante
oficio No. 3142-DPOP-2018, de fecha 2 de
mayo de 2018, remite la liquidacion
econdmica actualizada, al Ab. Alfredo
Escobar Avilés Coordinador Provincial de
Compras Puablicas, en los siguientes
términos:

"En contestacion al memorando No.
1176-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17
de abril del 2018, y donde nos solicitaba
remitir el informe econdmico en el que
conste el calculo de las multas
actualizadas a las fechas asi como
también el valor correspondiente al
anticipo no amortizado del contrato No.
S'PRS-077-2009-X-0; al respecto y una
vez que la Direccion Provincial de
Secretaria, a través del oficio No. 01974-
SG-2018 de abril 20 del presente afio,
nos comunica que la Compafila NELPAR
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S.A, en liquidacién, no ha ingresado
ninguna comunicacién dentro de los 10
dias posteriores a la notificacion y han
transcurrido 18 dias habiles a la presente
fecha desde la dltima publicacion (26, 28
y 29 de marzo del 2018). Adjunto a la
presente sirvase encontrar el oficio No.
507-ACHB-DPOP-2018, de fecha 18 de
mayo del 2018 suscrito por el Ing.
Antonio Chacon Barreto-Fiscalizador del
contrato, quien en atencion al Articulo 24
del Instructivo de Terminaciéon de
Contrato I11VST-CPCP-2017-001,
presenta un informe donde se incluyen
las multas actualizadas a la fecha,
elaborada bajo su responsabilidad, asi
como también el valor correspondiente al
anticipo no amortizado:

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO
INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DE LA

MONTO DEL CONTRATO 30.900,
GARANTIA DEL FIEL 1.545.0
FECHADE NGO | 2009:03-

FECHA DE TERMINACION | 2009-04-
NTRACTIIAI 19

[ada)
FECHA DE CORTE DE LA 20019603—

MULTA
DIAS DE ATRASO 3.357
VALOR DSIJ&/% II\/|ULTA DEL 61.80
CALCUL [NCUM| MULTA | TOTAL
v PEa [3-357 61, [207.462,6

Son: Doscientos siete mil cuatrocientos
sesenta y dos con 60/100 dodlares.

Particular que informo a usted, a fin de
que en atencion al Articulo 24 del
Instructivo de Terminacion de Contrato
INST-CPCP-2017-001, se proceda a
resolver la Terminacion Unilateral del
Contrato No. S-PRS-077-2009-X-0,
suscrito con la Compariia NELPAR S.A.,
en liquidacién, una vez que ha fenecido
el término establecido sin haberse
remediado el incumplimiento por parte
de la Compafiia antes mencionada".

Se deja aclarado que lo constante en los
oficios del Administrador y Fiscalizador
del contrato con oficios No. 3142-DPOP-
2018, 507-ACHB-DPOP-2018,
respectivamente, es un complemento al
informe econdmico contenido en el oficio
No. 06722-DPF-MSH-2017, ya que se
incluye el calculo de las multas hasta la
fecha de suscripcion de la presente
resolucion.

I1.- CONSIDERANDO

Que, el articulo 227 de la Constituciéon de
la Republica, prescribe: "La administracion
publica constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia,
desconcentracion, descentralizacion,
coordinacién, participacion, planificacion,
transparencia y evaluacion”.

Que, el articulo 238 de la Constitucion de
la Republica del Ecuador establece que los
gobiernos auténomos descentralizados
gozaran de autonomia politica,
administrativa y financiera, y se regiran
por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial,
integracion y participaciéon ciudadana;
constituyen gobiernos auténomos
descentralizados entre otros los consejos
provinciales.

Que, el articulo 95 de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica,
que trata sobre el tramite y notificacion
de terminacion unilateral de los
contratos, dispone: "(...) Antes de
proceder a la terminacion unilateral, la
Entidad Contratante notificara al
contratista, con la anticipacién de diez
(10) dias término, sobre su decisién de
terminarlo unilateralmente. Junto con la
notificacion, se remitiran los informes
técnico y econdémico, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de la
Entidad Contratante y del contratista. La
notificaciéon sefialard especificamente el
incumplimiento o mora en que ha
incurrido el contratista de acuerdo al
articulo anterior y le advertird que de no
remediarlo en el término sefialado, se
dard por terminado unilateralmente el
contrato. Si el contratista no justificare la
mora o no remediare el incumplimiento,
en el término concedido, la Entidad
Contratante podrd dar por terminado
unilateralmente el contrato, mediante
resolucion de la maxima autoridad de la
Entidad Contratante, que se comunicara
por escrito al contratista y se publicara en
el portal institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Puablica
SERCOP. La resolucion de terminacion
unilateral no se suspendera por la
interposicion de reclamos o0 recursos
administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier
tipo o de acciones de amparo de parte del
contratista. Tampoco se admitira acciones
constitucionales contra las resoluciones
de terminacion unilateral del contrato,
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porque se tienen mecanismos de
defensas adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales
resoluciones, previstos en la Ley (...)f!

Que, el articulo 146 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de  Contratacion Publica,
determina en su parte pertinente que: "
(...) La declaracion de terminacion
unilateral del contrato se realizara
mediante resolucion motivada emitida
por la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, la que se
comunicara por escrito al SERCOP, al
contratista; y, al garante en el caso de
los bancos o instituciones financieras y
aseguradoras que hubieren otorgado las
garantias establecidas en el articulo 73
de la Ley. La resolucion de terminaciéon
unilateral del contrato ser&a publicada en
el portal www.compraspublicas.gov.ec y
en la pagina web de Ila entidad
contratante e inhabilitara de forma
automatica al contratista registrado en el
RUP (...)";

Que, de conformidad como lo establece
el Contrato de prestacion de servicios de
menor cuantia No. S-PRS-077-2009-X-0,
en la Clausula Undécima numerales
11.01 y 11.02, estipulan lo siguiente:
"11.01.- La terminacién del presente
contrato queda sujeto al capitulo IX de la
terminacion de los Contratos de la Ley
Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y, especificamente,
al incumplimiento, por parte del
contratista, de las condiciones
contractuales de orden legal, financiero y
técnico. Por consiguiente, se procedera a
la terminacién unilateral del contrato por
el Gobierno Provincial, en caso de
producirse las causales de
incumplimiento, salvo caso fortuito o
fuerza mayor. 11.02.Asimismo, el
Gobierno Provincial del Guayas dara por
terminado unilateralmente este contrato
en los siguientes casos: 1.-Si el
contratista no pone a disposicion del
Gobierno Provincial del Guayas, las
maquinarias, en el tiempo sefialado en la
Clausula Quinta de este contrato. Si el
valor de las multas supera el monto de la
garantia de fiel cumplimiento del
contrato";

Que, mediante Resoluciéon de Delegacion
No. 007-GPG-DEL-2018, de fecha 14 de
mayo de 2018, el sefor Jimmy Jairala

Vallazza, Prefecto Provincial del Guayas,
resuelve en su Art. 1 delegar al Ab.
Alfredo Escobar Avilés, Coordinador
Provincial de Compras Publicas, Ilas
atribuciones conferidas por la Ley
Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, entre otras
atribuciones, la de: m) Suscribir las
Resoluciones de terminacién unilateral y
actas de terminacién por mutuo acuerdo
de contratos;

Que, de acuerdo al Instructivo Interno de
Terminacion de Contrato (INST-CPCP-
2017-001), Capitulo Il referente al
tramite de Terminacion Unilateral del
Contrato, en el caso de que el contratista
no justificare la mora o remediare el
incumplimiento, en el Art. 24 establece lo
siguiente: "En caso de que el
contratista dentro del término de 10
dias, no justificare por escrito la
mora O no comunicare que ha
remediado el incumplimiento, Ila
Direccidon Provincial de Secretaria General
informard a la Coordinaciéon Provincial de
Compras Publicas y al Administrador del
Contrato, que ha fenecido el término
establecido sin haber recibido
comunicacion por parte del contratista;
asi mismo, el Administrador del
contrato informara a la Coordinacion
Provincial de Compras Publicas que
ha fenecido el término establecido
sin haber remediado el
incumplimiento por parte del
contratista y debera adjuntar el
informe econdmico actualizado para
proceder a resolver la terminacion
unilateral del contrato™ (Lo resaltado
con negrilla me pertenece) Que, se
declara la validez del proceso por cuanto
se ha observado el trdmite previsto en
los articulos 95 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica
y 146 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, iniciado en virtud
de que la contratista incurrio en lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo
94, y 92 numeral 4 del cuerpo legal
antes citado.

iEl Delegado de la Maxima Autoridad del
Gobierno Provincial del Guayas, en uso
de sus facultades legales y
reglamentarias,

RESUELVE


http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Articulo 1.- Declarar la terminaciéon
unilateral del contrato No. S-PRS-
077- 2009-X-0, suscrito con NELPAR
S.A., EN LIQUIDACION con el objeto
de "ARRENDAMIENTO DE
MAQUINAS (EQUIPO CAMINERO)
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE VARIOS
CAMINOS VECINALES DEL CANTON
MILAGRO", por el monto de USS$
30.900,00 ( TREINTA MIL
NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), de acuerdo con lo
establecido en los informes Técnico,
Econémico y Juridico que han emitido
oportunamente los funcionarios de éste
Gobierno Provincial del Guayas,
competentes para el efecto.

Articulo 2.- Conceder el término legal
de (10) diez dias, contados a partir de
la fecha de notificacibn de esta
resolucién, para que el -contratista,
NELPAR S.A. EN LIQUIDACION,
pague al Gobierno Provincial del Guayas
los valores adeudados de acuerdo con la
liguidacion que se adjunta y forma parte
esencial de esta resolucion, es decir, por
concepto saldo del anticipo pendiente
por amortizar el valor de VEINTIUN
MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$ 21.630,00) mas
los intereses fijados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador, desde que
se requiri6 la devolucién del dinero
entregado en calidad de anticipo, hasta
la fecha efectiva del pago; y multa
generada por el incumplimiento del
contrato por DOSCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US.
$207.462.60), dando un total de (US$
229.092,60) DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS
60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

Articulo 3.- Si la contratista no cumpliere
con el pago en el término legal
establecido, inmediatamente el Tesorero
General del Gobierno Provincial del
Guayas requerira por escrito al garante,
INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y
REASEGUROQOS, para que en el término de
cuarenta y ocho horas, contados desde la
recepcion del requerimiento, ejecute las
garantias correspondientes y pague al
Gobierno Provincial del Guayas los valores

liguidados, incluyendo los intereses fijados
por el Directorio del Banco Central del
Ecuador.

Articulo. 4.- Declarar a la compaiiia
NELPAR S.A. EN LIQUIDACION, con
RUC No. 0992482427001 como
contratista incumplido; para lo cual, se
deberd remitir copia de la presente
Resolucion de Terminacion Unilateral al
Servicio Nacional de Contratacion Publica
SERCOP, de conformidad como Ilo
determina el inciso segundo del articulo
146 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, para que se inscriba
a la compafnia NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION, como contratista
incumplido, cumpliendo los requisitos
establecidos en la Resolucion RE-
SERCOP-2016-000072.

Articulo. 5.- De conformidad con lo
informado en el Oficio No. 01125-SG-
2018, de fecha 27 de febrero de 2018,
suscrito por el Ab. Mgs. José Antonio
Avila Stagg, Director Provincial de
Secretaria General, al existir
imposibilidad de determinar el domicilio
de la compafila NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION, contratista del referido
servicio; y tomando en cuenta lo
prescrito en el Art. 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, en concordancia con el Art. 56
numeral 1 del Cédigo Organico General
de Procesos COGEP, Ila Direcciéon
Provincial de Secretaria General debera
realizar todas las gestiones que
correspondan para que se notifique por
prensa escrita al sefior José Benjamin
Torres Baldedn, Representante Legal de
la  Compaiiia NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION.

Articulo. 6.- La Direccidén Provincial de
Secretaria General, notifique la presente
resolucion a la garante
INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y
REASEGUROQOS, en la interpuesta persona
de su Representante legal sefior Francisco
Javier Rivadeneira Serrano, en
cumplimiento de Ilo dispuesto en el
articulo 146 del Reglamento General de
la LOSNCP, en su domicilio ubicado
en la calle Rodrigo Chéavez, Parque
Empresarial Colon Edif. Empresarial No. 1
Oficina 104 email servicio
.clienteasegurosinteroceanica.com
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Articulo. 7.- Disponer de conformidad
como lo prevé el inciso tercero del
articulo 146 y el articulo 147 del
Reglamento General de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, que la Coordinacién Provincial de
Compras Publicas efectue la publicaciéon
de esta Resolucibn en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica SERCOP; vy, la
Direccion Provincial de Secretaria General
realice la publicacién en la Gaceta Oficial
del Gobierno Auténomo Descentralizado
Provincial del Guayas y en la pagina Web
del Gobierno Auténomo Descentralizado
Provincial del Guayas.

Articulo. 8.- El Gobierno Auténomo
Descentralizado Provincial del Guayas
se reserva el derecho a demandar la
indemnizacion de los dafios y perjuicios a
que haya lugar.

Articulo. 9.- De la ejecuciéon de la
presente resolucion encarguese la
Direccién Provincial de Secretaria
General, Direccién Provincial de
Obras Publicas, Direccién Provincial
Financiera, Tesoreria General vy
Direccién Técnica 1 de Comunicacidn
Social Comunitaria del Gobierno
Provincial del Guayas.

Dado y firmado el dieciocho de mayo de
dos mil dieciocho

Ab. Alfredo Escobar Avilés
DELEGADO DE LA MAXIMA
AUTORIDAD GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS
(TERMINACION UNILATERAL
No. 002-TU-CPCP-GPG-2018)
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2009-X-0, y lo dispuesto por el articulo 92 nimero 4, 94 numero 1, 3 y 4 de la
LOSNCP, es recomendable ademds se la declare como proveedor incumplido por no
encontrarse catalogada la presente causa de terminacion unilateral en la excepcion
dispuesta en el numero 7 del art. 94 de la ley. Acorde a lo determinado en la
resolucién No. 040-GPG-DEL-2016, solicitamos se proceda a remitir el presente
memorando al Director Provincial de Obras Publicas -Administrador del contrato No.
S-PRS-077-2009-X-0-, para que solicite a la Coordinacién General de Infraestructura
la autorizacién para el inicio del Tramite de Terminacion Unilateral del contrato,
acorde lo dispone el articulo 95 de la LOSNCP. Una vez que se obtenga la indicada
autorizacion se procedera a remitir este informe y todos sus anexos, en copia
certificada, a la Direccion Provincial de Secretaria General para que proceda
notificar a la compania NELPAR S.A., en el domicilio que ha sido informado tanto
por el Administrador, como Fiscalizador, esto es: Calle José de Antepara 1111,
interseccion Vélez y Luque, Edjficio Antepara, diagonal a radio Cristal, teléfono 04-
2524189, de la revision de las pdaginas wwuw.sri.gob.ec wwuw.supercias.gob.ec
consta la misma direccién establecida en el contrato, por lo que debera notificarse a
la compania NELPAR S.A., en las direcciones antes detalladas; de la misma _forma
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 146 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica se debera notificar a la
aseguradora INTEROCANICA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS, en la calle Rodrigo
Chavez, Parque Empresarial Colén Edif. Empresarial No. 1 Oficina 104 email
servicio.cliente@segurosinteroceanica.com.

Mediante oficio N° 02832-DPOP-2018, de fecha 13 de diciembre de 2017, el
Director Provincial de Obras Publicas (E), Ing. Fernando Nunez Torres, solicité a
la Coordinadora General de Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera Romero, que
“Una vez que esta Direccion Provincial de Obras Publicas, dispone de los informes
Técnico, Econémico y Juridico, debidamente actualizados referente al tramite de
Terminacién Unilateral del contrato S-PRS-077-2009-X-O, cuyo objeto es
“Arrendamiento De Maquinas (Equipo Caminero) Para Realizar Los Trabajos De
Mantenimiento De Varios Caminos Vecinales Del Cantén Milagro”, y con sustento en
dichos informes, me permito solicitar a usted, para que en virtud de las atribuciones
que le han sido otorgadas por parte de la Maxima Autoridad, mediante
RESOLUCION DE DELEGACION No. 040-GPG-DEL-2016 de fecha 16 de septiembre
de 2016, Articulo 1, literal f), se autorice el inicio del tramite de Terminacion
Unilateral del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0, suscrito el 27 de febrero de 2009,
entre el Gobierno Provincial del Guayas y la compania NELPAR S.A”.

Con oficio No. GPG-CI-2017-2632-OF, de fecha 20 de diciembre de 2017, Ila
Coordinadora General de Infraestructura, Ing. Pamela Aguilera Romero, autorizé
el inicio del tramite de Terminacion

unilateral del contrato N° S-PRS-077-2009-X-0, en virtud de los informes técnico,
economico y juridico instrumentados para el efecto, autorizacion que fue remitida
a la Coordinacién Provincia} de Compras Publicas para continuar con el tramite

de terminacion unilateral.
(
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Con memorando No. 0641-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 21 de febrero de 2018,
el Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial de Compras Publicas,
solicité al Director Provincial de Secretaria General lo siguiente: “En virtud de la
autorizacion contenida en el Oficio n° GPG-CI-2017-2632-OF, suscrito por la Ing.
Pamela Aguilera Romero, Coordinadora General de Infraestructura, en relacién a la
solicitud del Ing. Fernando Nunez Torres, Director Provincial de Obras Puiblicas (E),
realizada mediante Oficio n° 2832-DPOP-2017, referente al contrato N° S-PRS-077-
2009-X-0 cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS (EQUIPO CAMINERO)
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS
VECINALES DEL CANTON MILAGRO”, al tenor de lo dispuesto en el articulo 20 del
Capitulo II del Instructivo Interno de Terminacién de Contratos, del articulo 95 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y de conformidad con lo
informado por la Ing. Rafaela Romero, funcionaria de la Subdirecciéon de disolucion
de la Superintendencia de Compania Valores y Seguros en Oficio No. SCVS-INC-
DNASD-2018-00009399-0 el 07 de febrero de 2018, donde se senala que luego de
revisar en la base de datos institucional, se constaté que la compania -NELPAR
S.A., no tiene un liquidador nombrado; y considerando que de acuerdo a lo
establecido por el articulo 379 de la Ley de Companias si no se inscribe el
nombramiento de liquidador, continuaran encargados de la administracion quienes
hubieran venido desempenando esa funcion, y que ademds quedaria sin efecto la
designacién de liquidadora una vez que ésta no acepto dicha designacion, y
tampoco inscribié su nombramiento en el Registro Mercantil, tal como lo determina el
articulo 385 de la Ley de Companias, sirvase proceder a notificar al serior JOSE
BENJAMIN TORRES BALDEON, en calidad de actual Representante Legal de la
Comparia NELPAR S.A. en la direccién de la compariia ubicada en: Calle José de
Antepara 1111, intersecciéon Vélez y Luque, Edificio Antepara, diagonal a radio
Cristal; Teléfono 04-2524189, a fin de que se dé a conocer sobre la voluntad del
Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, de terminar
unilateralmente el contrato antes mencionado. Con lo expuesto, se le concede al
contratista el término de (10) diez dias, contados a partir de la notificacion, para que
justifique la mora o remedie el incumplimiento, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Art. 95 de la LOSNCP, caso contrario se procedera con el tramite de
terminacién unilateral del contrato acorde lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento
General Para cumplir-con la disposicién legal antes citada, al oficio de notificacion
deberd adjuntar copias certificadas de los informes Técnico (Oficio N° 237 1-DPOP-
2017; y, 1319-ACHB-DPOP-2017) y Econémico (Oficio n® 06722-DPF-MSH-2017). Es
importante senalar que en casode no concretarse la notificacion personal al
representante legal por efecto de encontrarse en estado disuelta la referida
compania, la Direccién Provincial de Secretaria General, de conformidad como lo
establece el numeral 1 del Art. 56 del Cédigo Organico General de Procesos, de
haber la imposibilidad de notificar al representante legal y/o interesados en este
proceso, debera solicitar a la Direccion Técnica 1 de Comunicacién Social
Comunitaria, proceda con la notificacién por la prensa en funcién de que fue
imposible hacer conocer a la contratista sobre la decigién de esta Institucion de dar
por terminado unilateralmente el referido contrato”.
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Con fecha 18 de abril de 2018, mediante oficio N° 1952-SG-2018, el Director
Provincial de Secretaria General, remitio el memorando No. 012-ACE-SG-GPG-
2018, mediante el cual el sefior Angel Calderén Espinoza, Conserje Interno
informa acerca de la notificacién por boletas efectuada a la compania NELPAR
S.A., en la interpuesta persona de su Representante Legal, los dias 23, 26, 27, de
febrero de 2018. Adicionalmente en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
146 del Reglamento General a la LOSNCP, se notificoé a la compania aseguradora
INTEROCANICA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS, con oficio No. 07812-SG-
2017, adjuntando copias certificadas de los informes técnico y econémico.

El Director Provincial de Secretaria General, con Oficio No. 01125-SG-2018, de
fecha 27 de febrero de 2018, informé al Director Técnico 1 de Comunicacion
Social Comunitaria lo siguiente: (...) “En virtud de que se realizé la diligencia de
notificacién en la direccion fijada esto es: Calle José de Antepara 111, interseccion:
Vélez y Luque, Edificio Antepara, diagonal a Radio Cristal, siendo imposible
determinar el domicilio de la contratista; al respecto y como lo establece numeral 1
del Art. 56 del Cédigo Organico General de Procesos COGEP, cumpleme remitir el
Extracto de Citacién, para su respectiva publicacion en uno de los medios de
comunicacion escrita”

El Director Provincial de Secretaria General, con Oficio No. 01835-SG-2018, de
fecha 11 de abril de 2018, remitié el memorando No. 422-CRG-DTCS-GPG-2018,
suscrito por el Coordinador Técnico 1 de Comunicacion Social Comunitaria (E), en
el que se adjuntan las publicaciones por prensa del extracto de notificacion del
inicio del tramite de terminacién unilateral del contrato No. S-PRS-077-2009-X-
0, a la compania NELPAR S.A., en liquidacién, los dias 27, 28, 29 de marzo de
2018.

El Coordinador Provincial de Compras Publicas, Ab. Alfredo Escobar Avilés, con
memorandos No. 1175, 1176-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de Abril de 2018,
solicit6 al Director Provincial de Secretaria General y al Director Provincial de
Obras Publicas (Administrador del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0), “se sirva
informar a esta Coordinacién y al Administrador del citado contrato, los dias que
han transcurrido desde la ultima notificaciéon efectuada por la prensa, y si es que
existié6 alguna comunicacion dentro de los (10) diez dias término otorgado a la
comparia NELPAR S.A. EN LIQUIDACION; en caso de que hubiera existido, favor
hacer constar con que oficio se dio contestaciéon a la misma; y a su vez remitir el
informe econémico, en el que conste el cdalculo de multas actualizados a la fecha, asi
como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado”.

Mediante oficio No. 01974-SG-2018, de fecha 20 de abril de 2018, la Direccion
Provincial de Secretaria General, inform6é al Ab. Alfredo Escobar Avilés
Coordinador Provincial de Compras Publicas, lo siguiente: “En atencion a su
Memorando No. 01175-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente ano
y en concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01835-SG-2018 de fecha 11 de f
abril de 2018 referente a la Terminacién Unilateral del contrato No. S-PRS-077-
2009-X-0 celebrado con la compania NELPAR S.A. EN LIQUIDACION, manifiesto a \
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usted lo siguiente: Fechas de publicacion del extracto: 27, 28 y 29 de marzo de
2018.

-Comunicaciéon presentada por la contratista dentro de los 10 dias
posteriores a la notificacion: Ninguna comunicaciéon ingresada en este
Despacho. -Los dias que han transcurrido desde la ultima publicacién: 18
dias habiles a la presente fecha”.

Liquidacién Econémica:

El Fiscalizador del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0, Ing. Antonio Chacoén
Barreto, mediante oficio No. 507-ACHB-DPOP-2018, de fecha 18 de mayo de
2018, remitio al Ing. Fernando Nunez Torres, Director Provincial de Obras
Publicas (E), lo siguiente:

En atencion al oficio No. 2765-DPOP-2018, de fecha 02 de mayo del 2018, y el cual
guarda relacion con el ~memorando No. 1176-AEA-CPCP-GPG-2018, de la
Coordinacién Provincial de Compras Publicas, y el oficio 01974-SG-2018, de fecha
20 de abril del 2018, pero recibida en esta Direccién el 24 de abril del presente aro,
y en el cual el Director Provincial de Secretaria General informa a la Coordinacién
Provincial de Compras Publicas, lo siguiente: “...En atencién a su Memorando No.
01175-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de abril del presente ano y en
concordancia con lo expresado en el Oficio No. 01835-SG-2018 de fecha 11 de abril
de 2018 referente a la Terminacién Unilateral del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0
celebrado con la compania NELPAR S.A. EN LIQUIDACION, manifiesto a usted lo
siguiente:

Fechas de publicacion del extracto: 27, 28 y 29 de marzo de 2018.
Comunicacion presentada por la contratista dentro de los 10 dias
posteriores a la notificacion: Ninguna comunicacién ingresada en este
Despacho. ‘

Los dias que han transcurrido desde la tultima publicacion: 18 dias habiles a
la presente fecha.

Presento a usted el informe econémico donde consta el cdlculo de multas
actualizadas a la fecha, asi como también el valor correspondiente al anticipo no

amortizado.
DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DE LA /
ENTREGA DEL ANTICIPO
MONTO DEL CONTRATO 30.900,00
GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL VALOR DEL CONTRATO 1.545,00
FECHA DE INICO CONTRACTUAL 2009-03-10
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 2009-04-18
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 10 DE MARZO | 2009-03-10 |
DEL 2009 HASTA EL PRESENTE INFORME 2018-05-18
DIAS DE ATRASO 3.357
VALOR DE LA MULTA DEL 2/1000 DIARIO DEL MONTO DEL CONTRATO 61,80
DIAS INCUMP. ALA
TAL
CALCULO DE MULTA FECHA AL B =
3.357 61,80 207.462,60
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Son: Doscientos siete mil cuatrocientos sesenta y dos con 60/ 100 ddlares.

Informe econémico que lo realizo en atenciéon a lo establecido en el articulo 24 del
Instructivo de Terminacién de Contrato INST-CPCP-2017-001, a fin de que el mismo
sea remitido a la Direccién Provincial Financiera y emitan el informen econémico
actualizado y de esta forma la Coordinacién Provincial de Compras Pliblicas, pueda
proceder a resolver la Terminacién Unilateral del Contrato No.S-PRS-077-2009-X-0,
suscrito con la compania NELPAR S.A. en Liquidacion.

El Director Provincial de Obras Publicas, Ing. Fernando Nunez Torres, mediante
oficio No. 3142-DPOP-2018, de fecha 2 de mayo de 2018, remite la liquidacion
economica actualizada, al Ab. Alfredo Escobar Avilés Coordinador Provincial de
Compras Publicas, en los siguientes términos:

“En contestacién al memorando No. 1176-AEA-CPCP-GPG-2018, de fecha 17 de
abril del 2018, y donde nos solicitaba remitir el informe econémico en el que conste
el calculo de las multas actualizadas a las fechas asi como también el valor
correspondiente al anticipo no amortizado del contrato No. S-PRS-077-2009-X-0; al
respecto y una vez que la Direccién Provincial de Secretaria, a través del oficio No.
01974-SG-2018 de abril 20 del presente ano, nos comunica que la Compariia
NELPAR S.A, en liquidacién, no ha ingresado ninguna comunicacién dentro de los
10 dias posteriores a la notificacion y han transcurrido 18 dias habiles a la
presente fecha desde la ultima publicacion (26, 28 y 29 de marzo del 2018).
Adjunto a la presente sirvase encontrar el oficio No. 507-ACHB-DPOP-2018, de
Jecha 18 de mayo del 2018 suscrito por el Ing. Antonio Chacén Barreto-
Fiscalizador del contrato, quien en atencién al Articulo 24 del Instructivo de
Terminacion de Contrato INST-CPCP-2017-001, presenta un informe donde se
incluyen las multas actualizadas a la fecha, elaborada bajo su responsabilidad,
ast como también el valor correspondiente al anticipo no amortizado:

DETERMINACION DE LAS MULTAS POR NO INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DE LA
ENTREGA DEL ANTICIPO
MONTO DEL CONTRATO 30.900,00
GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL VALOR DEL CONTRATO 1.545,00
FECHA DE INICO CONTRACTUAL 2009-03-10
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 2009-04-18
FECHA DE CORTE DE LA MULTA CONTADOS DESDE EL 10 DE MARZO | 2009-03-10
DEL 2009 HASTA EL PRESENTE INFORME 2018-05-18
DIAS DE ATRASO 3.357
VALOR DE LA MULTA DEL 2/1000 DIARIO DEL MONTO DEL CONTRATO 61,80
DIAS INCUMP. ALA
CALCULO DE MULTA FECHA MULTADIARIA BERERL
3.357 61,80 207.462,60

Son: Doscientos siete mil cuatrocientos sesenta y dos con 60/ 100 délar
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Particular que informo a usted, a fin de que en atencion al Articulo 24 del
Instructivo de Terminacion de Contrato INST-CPCP-2017-001, se proceda a
resolver la Terminaciéon Unilateral del Contrato No. S-PRS-077-2009-X-0, suscrito
con la Compania NELPAR S.A., en liquidacion, una vez que ha fenecido el término
establecido sin haberse remediado el incumplimiento por parte de la Compania
antes mencionada”.

Se deja aclarado que lo constante en los oficios del Administrador y Fiscalizador
del contrato con oficios No. 3142-DPOP-2018, 507-ACHB-DPOP-2018,
respectivamente, es un complemento al informe econémico contenido en el oficio
No. 06722-DPF-MSH-2017, ya que se incluye el calculo de las multas hasta la
fecha de suscripcion de la presente resolucion.

II.- CONSIDERANDO

Que, el articulo 227 de la Constitucion de la Republica, prescribe: “La
administracion publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentracion,
descentralizacién, coordinacién, participacién, planificacion, transparencia y
evaluacion”.

Que, el articulo 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que
los gobiernos auténomos descentralizados gozaran de autonomia politica,
administrativa y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integracién y participacion ciudadana;
constituyen gobiernos auténomos descentralizados entre otros los consejos
provinciales.

Que, el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, que trata sobre el tramite y notificacién de terminacion unilateral de los
contratos, dispone: “...) Antes de proceder a la terminacién unilateral, la Entidad
Contratante notificara al contratista, con la anticipaciéon de diez (10) dias término,
sobre su decision de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacién, se
remitiran los informes técnico y econdmico, referentes al cumplimiento de las
obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificacion senalarda
especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de
acuerdo al articulo anterior y le advertira que de no remediarlo en el término
senalado, se dara por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no
Justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la
Entidad Contratante podra dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante
resolucion de la maxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicard
por escrito al contratista y se publicara en el portal institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica SERCOP. La resolucion de terminacion unilateral
no se suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones
de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitird acciones constitucionales
contra las resoluciones de terminacion unilateral del contrato, porque se tienen
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mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley (...)”;

Que, el articulo 146 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, determina en su parte pertinente que: “ (...) La
declaracion de terminacion unilateral del contrato se realizara mediante
resolucion motivada emitida por la maxima autoridad de la entidad contratante o
su delegado, la que se comunicara por escrito al SERCOP, al contratista; y, al
garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que
hubieren otorgado las garantias establecidas en el articulo 73 de la Ley. La
resolucion de terminacion unilateral del contrato sera publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y en la pagina web de la entidad contratante e
inhabilitara de forma automatica al contratista registrado en el RUP (...)”;

Que, de conformidad como lo establece el Contrato de prestacion de servicios de
menor cuantia No. S-PRS-077-2009-X-0, en la Clausula Undécima numerales
11.01 y 11.02, estipulan lo siguiente: “11.01.- La terminacion del presente
contrato queda sujeto al capitulo IX de la terminacién de los Contratos de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y, especificamente, al
incumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones contractuales de
orden legal, financiero y técnico. Por consiguiente, se procedera a la terminacion
unilateral del contrato por el Gobierno Provincial, en caso de producirse las
causales de incumplimiento, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 11.02.-
Asimismo, el Gobierno Provincial del Guayas dara por terminado unilateralmente
este contrato en los siguientes casos: 1.-Si el contratista no pone a disposicién del
Gobierno Provincial del Guayas, las maquinarias, en el tiempo sefialado en la
Clausula Quinta de este contrato. Si el valor de las multas supera el monto de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato”;

Que, mediante Resolucion de Delegacion No. 007-GPG-DEL-2018, de fecha 14 de
mayo de 2018, el senor Jimmy Jairala Vallazza, Prefecto Provincial del Guayas,
resuelve en su Art. 1 delegar al Ab. Alfredo Escobar Avilés, Coordinador Provincial
de Compras Publicas, las atribuciones conferidas por la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, entre otras atribuciones, la de: m) Suscribir las
Resoluciones de terminacién unilateral y actas de terminacién por mutuo acuerdo
de contratos;

Que, de acuerdo al Instructivo Interno de Terminaciéon de Contrato (INST-CPCP-
2017-001), Capitulo II referente al tramite de Terminacion Unilateral del Contrato,
en el caso de que el contratista no justificare la mora o remediare el
incumplimiento, en el Art. 24 establece lo siguiente: “En caso de que el
contratista dentro del término de 10 dias, no justificare por escrito la mora o
no comunicare que ha remediado el incumplimiento, la Direccién Provincial de
Secretaria General informara a la Coordinacién Provincial de Compras Publicas y
al Administrador del Contrato, que ha fenecido el término establecido sin haber "
recibido comunicacién por parte del contratista; asi mismo, el Administrador del
contrato informaréa a la Coordinacién Provincial de Compras Piiblicas que ha

(Guayas s .




) ,,.m“”'i"l“ “easid

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS

fenecido el término establecido sin haber remediado el incumplimiento por
parte del contratista y debera adjuntar el informe econémico actualizado
para proceder a resolver la terminacién unilateral del contrato” (Lo resaltado
con negrilla me pertenece)

Que, se declara la validez del proceso por cuanto se ha observado el tramite
previsto en los articulos 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y 146 del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, iniciado en virtud de que la contratista
incurrié en lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 94, y 92 numeral 4 del
cuerpo legal antes citado.

El Delegado de la Maxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, en uso
de sus facultades legales y reglamentarias,

RESUELVE

Articulo 1.- Declarar la terminacién unilateral del contrato No. S-PRS-077-
2009-X-0, suscrito con NELPAR S.A., EN LIQUIDACION con el objeto de
“ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS (EQUIPO CAMINERO) PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL
CANTON MILAGRO”, por el monto de US$ 30.900,00 ( TREINTA MIL
NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA),
de acuerdo con lo establecido en los informes Técnico, Econémico y Juridico que
han emitido oportunamente los funcionarios de éste Gobierno Provincial del
Guayas, competentes para el efecto.

Articulo 2.- Conceder el término legal de (10) diez dias, contados a partir de la
fecha de notificacion de esta resolucion, para que el contratista, NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION, pague al Gobierno Provincial del Guayas los valores adeudados de
acuerdo con la liquidacion que se adjunta y forma parte esencial de esta
resolucion, es decir, por concepto saldo del anticipo pendiente por amortizar el
valor de VEINTION MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 21.630,00) mas los intereses fijados por
el Directorio del Banco Central del Ecuador, desde que se requirié la devolucion
del dinero entregado en calidad de anticipo, hasta la fecha efectiva del pago; y
multa generada por el incumplimiento del contrato por DOSCIENTOS SIETE MIL /
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US. $207.462.60), dando un total de (US$ 229.092,60)
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS 60/100 DOLARES DE /
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. /

Articulo 3.- Si la contratista no cumpliere con el pago en el término legal
establecido, inmediatamente el Tesorero General del Gobierno Provincial del
Guayas requerira por escrito al garante, INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y
REASEGUROS, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados desde
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la recepcion del requerimiento, ejecute las garantias correspondientes y pague al
Gobierno Provincial del Guayas los valores liquidados, incluyendo los intereses
fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Articulo. 4.- Declarar a la compania NELPAR S.A. EN LIQUIDACION, con RUC
No. 0992482427001 como contratista incumplido; para lo cual, se debera remitir
copia de la presente Resolucion de Terminacién Unilateral al Servicio Nacional de
Contratacién Publica SERCOP, de conformidad como lo determina el inciso
segundo del articulo 146 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, para que se inscriba a la compafiia NELPAR
S.A. EN LIQUIDACION, como contratista incumplido, cumpliendo los requisitos
establecidos en la Resolucién RE-SERCOP-2016-000072.

Articulo. 5.- De conformidad con lo informado en el Oficio No. 01 125-SG-2018,
de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por el Ab. Mgs. José Antonio Avila Stagg,
Director Provincial de Secretaria General, al existir imposibilidad de determinar el
domicilio de la comparfiia NELPAR S.A. EN LIQUIDACION, contratista del referido
servicio; y tomando en cuenta lo prescrito en el Art. 95 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Puablica, en concordancia con el Art. 56
numeral 1 del Cédigo Organico General de Procesos COGEP, la Direcciéon
Provincial de Secretaria General debera realizar todas las gestiones que
correspondan para que se notifique por prensa escrita al sefior José Benjamin
Torres Baldedn, Representante Legal de la Compania NELPAR S.A. EN
LIQUIDACION.

Articulo. 6.- La Direccién Provincial de Secretaria General, notifique la presente
resolucion a la garante INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y REASEGURGOS, en la
interpuesta persona de su Representante legal sefior Francisco Javier Rivadeneira
Serrano, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 146 del Reglamento
General de la LOSNCP, en su domicilio ubicado en la calle Rodrigo Chavez,
Parque Empresarial Colon Edif. Empresarial No. 1 Oficina 104 email
servicio.cliente@segurosinteroceanica.com.

Articulo. 7.- Disponer de conformidad como lo prevé el inciso tercero del articulo
146 y el articulo 147 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contrataciéon Publica, que la Coordinacién Provincial de Compras
Publicas efecttie la publicacion de esta Resolucién en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP; y, la Direccién Provincial de
Secretaria General realice la publicacién en la Gaceta Oficial del Gobierno
Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas y en la pagina Web del Gobierno
Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Articulo. 8.- El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas se
reserva el degecho a demandar la indemnizaciéon de los dafios y perjuicios a que
haya lugar.
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Articulo. 9.- De la ejecucion de la presente resolucion encarguese la Direccion
Provincial de Secretaria General, Direccién Provincial de Obras Publicas,
Direccién Provincial Financiera, Tesoreria General y Direccién Técnica 1 de
Comunicacién Social Comunitaria del Gobierno Provincial del Guayas.

Dado y firmado el dieciocho de

DELEGADE/ W AUTORIDAD
OBIERNO AUTONOM RALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

COMPRAS
< Guayas PUBLICASED
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