
Ing. Olver Huayamave Peña 
Paraíso del Río 2 Mz.3060 V.24 Cel.: 0995081777 

Correo: olverhuayamave@hotmail.com 
 

 

Informe semanal N°5 del 05 al 11 mayo 2022  Página 1 de 6 
 

                                      Guayaquil, jueves 12 mayo 2022                                          

                                                                                                          CONT S-CON-5-2022-X-0-INF SEM-005 

   
 

 

Ing. Jorge Carrillo Tutiven 

Director Provincial de Estudios y Fiscalización Prefectura del Guayas 

Ref.: Contrato No. L-CPG-6-2022-X-0, cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA 

VÍA DESVIO DE YURIMA – YURIMA – JIGUAL DE ARRIBA, EN EL CANTON DAULE DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

         Contratista: CONSORCIO YURIMA VIAL. 

 

Asunto: Informe semanal N°5 del 05 al 11 mayo 2022 
 

De mis consideraciones. 

 

En relación a lo indicado en los términos de referencia de la “FISCALIZACIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESVIO DE YURIMA – YURIMA – JIGUAL DE 

ARRIBA EN EL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, en la sección 6. PRODUCTOS 

ESPERADOS, apartado 6 en la cual la Fiscalización entregará al GAD Provincial del Guayas informes de 

avance de obra, esta Fiscalización informa lo siguiente: 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 

Contrato de Obra: No. L-CPG-6-2022-X-0 

Monto: USD $ 4'419.819,99040 

Objeto del Contrato: 

“REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA 

DESVIO DE YURIMA – YURIMA – JIGUAL DE 

ARRIBA, EN EL CANTON DAULE DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

Administrador del Contrato: Ing. Gabriel Orozco Cobeña 

Contratista: Consorcio Yurima Vial 

Fiscalización: Ing. Olver Orlando Huayamave Peña 

Plazo: 240 días 

Fecha de Inicio: 09 de abril de 2022 

Fecha de Terminación: 05 de diciembre de 2022 

 

2. UBICACIÓN DE LA OBRA 

 

Ubicación Geográfica de la Obra 

Tipo de 

Obra 

Coordenadas UTM Inicio Coordenadas UTM Final  Longitud 

Aprox. 

(Km) Norte Este Norte Este 

Vial 9802688.843  620162.711  9798506.892 623317.058 6,49 
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Ubicación Administrativa 

Zona Cantón Parroquia Comunidades 

Zona N°8 Daule Laurel Recinto Yurima 1 

Yurima 2 

Recinto Jigual de Arriba 

 

 

 

3. CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 

2022 
 

Fecha Actividades Ubicación 

OBRAS PRELIMINARES 

07 mayo 2022 DESBROCE, DESBOSQUE Y 

LIMPIEZA 
5+550 – 5660 lado izquierdo 

09 al 11 mayo 2022 
6+220 – 6+295 lado derecho 

5+890 – 6+105 lado derecho 

MOVIMIENTO DE TIERRA Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

05  mayo 2022 EXCAVACION SIN CLASIFICACION 

(empuje = 60 m) (con por ciento rellenos 

compactados) 

4+720 – 4+740 lado izquierdo 

09 al 11 mayo 2022 
6+220 – 6+295 lado derecho 

5+890 – 6+105 lado derecho 

05 al 07 mayo 2022 
MATERIAL DE PRESTAMO 

IMPORTADO 

4+620 - 4+800 lado derecho, 

4+620 – 4+700 lado izquierdo, 

4+740 – 4+800 lado izquierdo, 

4+720 – 4+740 lado izquierdo,  

6+360 – 6+440 lado izquierdo, 

6+120 – 6+180 lado izquierdo, 

4+600 – 4+800 lado izquierdo, 

3+700 – 3+800 lado izquierdo  

5+550 – 5+660 lado derecho  

6+440 – 6+480 lado izquierdo 

10 al 11 mayo 2022 
4+600 – 4+800 lado derecho 

5+420 – 5+550 lado derecho 

05 al 11 mayo 2022 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

PRESTAMO IMPORTADO, 

LONGITUD DE ACARREO DE 45-180 

KM 

Transporte de material de 

préstamo importado desde 

cantera hasta la obra. 

CAJERAS 

05 al 07 mayo 2022 

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 

CON MATERIAL SELECCIONADO 

(PEDRAPLEN) (INC. TRANSPORTE) 

6+380 – 6+440 lado izquierdo 

5+550 - 5+660 lado derecho, 

6+440 - 6480 lado izquierdo  

09 al 11 mayo 2022 

6+220 – 6+295 lado derecho 

5+090 – 5+150 lado derecho 

6+020 – 6+110 lado izquierdo 

4+890 – 4+940 lado derecho 

5+420 - 5+550 lado derecho 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

05 al 06 mayo 2022 

AGUA PARA CONTROL DE POLVO 

3+500 – 6+000 

3+500 – 6+200 

09 al 11 mayo 2022 
5+000 – 6490 

4+600 – 6+200 
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PUENTE PULA LONGITUD=70m. 

SUPERESTRUCTURA 

05 al 11 mayo 2022 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 Se colocará en el Puente del río 

Pula 3+170 -3+240 

05 al 11 mayo 2022 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 Se colocará en el Puente del río 

Pula 3+170 -3+240 

 

 

 

4. REGISTRO DE ESTADO DEL CLIMA 
 

Nomenclatura 

 

S = Soleado 

N = Nublado 

D = Despejado 

LL = Lluvioso 

LLg = Lluvia ligera 

 

 

Fecha  
Estado del Clima 

Mañana Tarde Noche 

5-may-22 S S N 

6-may-22 N N LLg 

7-may-22 LLg N N 

8-may-22 S S N 

9-may-22 S S N 

10-may-22 N N N 

11-may-22 S S N 

 

 

5. PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA 

 

 

Semana # 
Porcentaje 

ejecutado 

semanal 

Porcentaje 

ejecutado 

semanal 

acumulado 

Porcentaje 

programado 

semanal 

Porcentaje 

programado 

semanal 

acumulado 

Semana 4 

del 28 abril  

al 04 mayo 

4.821% 9.053% 1.136% 4.218% 

Semana 5 

del 05 al 11 

mayo 

 0.426% 9.479%  1.613% 5.831% 

Semana 6 

del 12 al 18 

mayo 

  2,249% 8,080% 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Desbroce, desbosque y limpieza 5+550 a 5+660 

lado derecho 

 
Excavación sin clasificación 4+720 – 4+740 

lado izquierdo 
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Material de Préstamo Importado 6+440 – 6+480 

lado izquierdo.  

 
Transporte de Material de Préstamo importado 

desde cantera hasta la obra. 

 
Mejoramiento de Subrasante con Material 

Seleccionado (Pedraplén) 5+090 – 5+150 lado 

derecho. 

 
Agua para Control de Polvo 4+600 - 6+200  

 
Stock de acero estructural ASTM A-588 

 
Stock de acero estructural ASTM A-36. 
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7. CONTROL DE CALIDAD EJECUTADO 
 

Se realizó las pruebas de compactación mediante método de densímetro nuclear. En capas de relleno 

con material de préstamo importado, con el laboratorio GEOCIMIENTOS por parte del Contratista. 

Además, comprobado por el laboratorio SOLUM por parte de la Fiscalización de  

 

 

Pruebas de Laboratorio Descripción Resultados 

Densidad de campo-método 

Nuclear 

Material de préstamo CUMPLE  

3+600 a 4+000 

5+000 a 6+150 

6+400 a 6+500 

NO CUMPLE 

6+155 a 6+165 

  

 

8. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS A REALIZARSE 
 

Pruebas a realizarse Descripción 
Densidad de campo-método Nuclear Material de Préstamo Importado 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

Trabajos realizados por la Contratista, durante el periodo del 05 al 11 de mayo de 2022 y que son acorde 

a los alineamientos estipulados por el Contrato, además, con las regulaciones de los rubros ambientales 

y calificación de los materiales según especificaciones técnicas y normativa vigente. 

Se continuarán realizando los controles respectivos a los distintos materiales utilizados en el Proyecto, 

debiendo cumplir estos. con las Especificaciones técnicas respectivas. 

Están pendientes los trabajos en la ejecución de los trabajos del puente, debido a las interferencias 

encontradas en el sitio. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. Olver Huayamave Peña MSc. 

Director de Fiscalización Externa  

 
Documento firmado electrónicamente y enviado por correo 


