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Guayaquil, 10 de mayo de 2022 

Oficio TAURA-047 

 

Ingeniero 

Jorge Carrillo Tutivén 

DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN – ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 

Ciudad 

 

Referencia: Informe Semanal #11 

  Contrato de Fiscalización No. S-CON-3-2022-X-0 

  Contrato de Obra No. L-CPG-4-2022-X-0 

“REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA COMPRENDIDA DESDE EL KM 20 

DE LA VÍA DURÁN TAMBO HASTA EL INGRESO A LA CABECERA DE LA 

PARROQUIA TAURA UBICADA EN EL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL 

GUAYAS”. 

  Contratista: MACHINETECH S.A. 

 

De nuestras consideraciones: 

En función de lo determinado en los Términos de Referencia del Contrato S-CON-3-2022-X-0: 6) 

PRODUCTOS ESPERADOS. - literal b) Informes de avance de obra, informamos: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Contrato: No L-CPG-4-2022-X-O 

Monto: USD $ 3’087.643,5991 

Objeto del Contrato: 

"REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA 

COMPRENDIDA DESDE EL KM 20 DE LA VÍA DURAN-

TAMBO HASTA EL INGRESO A LA CABECERA DE LA 

PARROQUIA TAURA, UBICADA EN EL CANTÓN DURÁN, 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

Administrador del Contrato: Ing. Jorge Carrillo Tutivén 

Contratista: MACHINETECH S.A. 

Fiscalizador: C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 

Plazo: 150 días 

Fecha de Inicio: 22 de febrero de 2022 

Fecha de Terminación: 21 de julio de 2022 
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2. UBICACIONES 

Ubicación Administrativa 

Zona Cantón Parroquia Comunidades 

Zonal #8 Eloy Alfaro (Durán) 
Eloy Alfaro (Durán) 

Sector Rural 

Rcto. San Antonio 

Cooperativa Magdalena 

Cooperativa San Jacinto 

Cooperativa Rosa Elvira 

Recinto Abad Campo 

Recinto Boca del Cerro 

Recinto San Mateo 

Zonal #5 Naranjal Taura 
Cabecera Parroquial de 

Taura 

 

Ubicación Geográfica: Lineal 

Tipo de 

Obra 

Coordenadas UTM Inicio Coordenadas UTM Final Longitud 

Aprox. 

(km.) 
Norte Este Norte Este 

Vial 9752629.521 644903.376 9744552.252 640757.779 9.245 

 

3. CUADRO ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 03/05/2022 AL 

09/05/2022 

RUBRO ACTIVIDADES SEMANALES UBICACIÓN 

10 – MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 

03/05/2022 
Mezclado, tendido y compactado de material 

Préstamo importado  

5+480 – 5+300 

03/05/2022 
Nivelación en la capa de Préstamo Importado 5+460 – 5+300 

06/05/2022 
Rasanteo capa de Préstamo Importado en 

carril izquierdo 

7+020 – 6+740 

 

11 – TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO, LONGITUD DE 

ACARREO DE 6-8 KM 

03/05/2022 Stockeado de material de préstamo importado 5+350 – 4+900 

12 – SUB-BASE CLASE 1 (e=30 m) (inc. transporte) 

03/05/2022 Reconformación en la capa Subbase Clase 1 8+000 – 7+800 

04/05/2022 
Mezclado,  tendido y compactado en la capa 

subbase clase 1, carril izquierdo  

7+000 – 6+780 
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RUBRO ACTIVIDADES SEMANALES UBICACIÓN 

04/05/2022 
Reconformado la capa de Subbase clase 1 7+640 – 7+420 

05/05/2022 
Continúa con la Reconformación de la capa 

subbase clase 1 

7+000 – 6+780 

05/05/2022 
Nivelación en capa de Subbase clase 1 7+400 – 7+020 

06/05/2022 
Realiza la nivelación en la capa de Subbase 

clase 1 

6+780 – 6+420 

06/05/2022 Hidratación en la capa de Subbase clase 1 7+020 – 6+360 

06/05/2022 Tendido de Subbase clase 1  6+220 – 6+000 

54 – AGUA PARA CONTROL DE POLVO 

03/05/2022 
Control de Polvo 5+900 – 4+900   

7+640 – 7+140 

04/05/2022 
Control de polvo 6+300 – 4+900  

8+660 – 7+660 

05/05/2022 Control de Polvo 7+400 – 6+700 

05/05/2022 Control de Polvo  6+700 – 6+200  

7+460 – 6+960 

06/05/2022 
Control de Polvo 6+300 – 5+300 

7+500 – 7+000 

07/05/2022 
Control de Polvo 7+000 – 6+500 

08/05/2022 Control de Polvo 6+500 – 6+000 

09/05/2022 Control de Polvo 5+900 – 5+400 

 

4. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Nomenclatura 

 S = Soleado. 

 N = Nublado. 

 D = Despejado. 

 LL = Lluvioso. 

 Llg = Lluvia ligera. 
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FECHA 
ESTADO DEL CLIMA 

MAÑANA TARDE NOCHE 

03-05-2022 S S D 

04-05-2022 S S D 

05-05-2022 S S D 

06-05-2022 S S D 

07-05-2022 Lg-N N D 

08-05-2022 S S D 

09-05-2022 S S D 

5. PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA 

De acuerdo con lo establecido en el cronograma valorado de obra vigente, a su vez considerando 

los trabajos críticos y tiempos de holgura, se considera que se presentan retrasos de las 

actividades planificadas para este periodo. 

Semanas 

Porcentaje 

Ejecutado 

semanal 

(%): 

Porcentaje 

Ejecutado 

Semanal 

Acumulado (%): 

Porcentaje 

Programado 

Semanal 

(%): 

Porcentaje 

Programado 

Semanal 

Acumulado 

(%): 

09 19/04/2022 - 25/04/2022 1,45% 14,10% 2,52% 16,38% 

10 26/04/2022 - 02/05/2022 0,23% 14,33% 5,53% 21,91% 

11 03/05/2022 - 09/05/2022 1,34% 15,67% 5,53% 27,45% 

12 10/05/2022 - 16/05/2022   5,53% 32,98% 

13 17/05/2022 - 23/05/2022   5,73% 38,71% 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Foto #1. Préstamo importado 5+460/5+300 
Foto #2. Carril izquierdo sub base se está 

reconformando la capa 7+020 - 6+620 

  

Foto #3. Nivelación de sub base 6+780 – 

6+420 

Foto #4. Tendido y compactación carril 

izquierdo 6+780 – 6+420 

  

Foto #5. Hidratación de subbase 7+020 – 

6+360 

Foto #6. Colocación de Subbase carril 

derecho 5+900 

  

Foto #7: Control de Polvo de 7+660 – 7+460 

Foto # 8.  Colocado Cinta de peligro por el 

tramo de 7+020 – 6+620 por el lado del 

carril Izquierdo 
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7. PRUEBAS DE LABORATORIO DECONTROL DE CALIDAD EJECUTADA 

Pruebas de Laboratorio Descripción  Resultados 

Densidad de campo – 

método nuclear 

Material de préstamo 

importado, 5+900 – 5+300 

En espera de entrega formal 

por el Contratista 

Densidad de campo – 

método nuclear 

Subbase clase 1, 8+620 – 

7+630 

En espera de entrega formal 

por el Contratista 

8. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO A EJECUTARSE 

Nombre de las Pruebas de Laboratorio Descripción 

Calificación de Materiales Asfalto, Base, Sub Base y Mejoramiento 

9. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Trabajos realizados por la contratista acorde alineamientos estipulados por el contrato vigente, 

además con las regulaciones de los rubros ambientales y calificación de los materiales según 

especificaciones. 

Dentro del cumplimiento y normas de bioseguridad, la contratista realizo dichos protocolos a su 

personal técnico y de apoyo. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________ 

   Ing. David Silvera Cedeño 

   Director de Fiscalización 

   C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 

 

 

cc: Ing. Gabriel Orozco C.  Director Provincial de Obras Públicas 

Ing. Karin Franco   Subdirectora de Obras por Contrato y Control 

 Ing. José Luis Loor  Subdirector de Supervisión y Fiscalización 

 Ing. Tatiana Ramírez G.  Supervisora del Contrato No. S-CON-3-2022-X-0 

 Ing. Carlos Bailón G.  Supervisor del Contrato No. L-CPG-4-2022-X-O 

 archivo 

 

 


