
Francisco Javier Córdova Rizo 
              Ingeniero Civil – MS.c. 

 

Oficina: Ciudadela Bellavista Mz. 63- villa 04 

Teléfonos: 04-6024396 – 0993216638 – 0992353192 correo: jacori1956@hotmail.com 
 

OFICIO N° FJCR-17 -2022-RA 

Guayaquil, 05 de mayo de 2022 

Ing. Jorge Carrillo Tutivén 

DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN 

En su Despacho. -- 
 

Ref.: INFORME SEMANA# 4 

Contrato:      No L-CPG-7-2022-X-0 

Contratista: ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Obra: “REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA 

ROBERTO ASTUDILLO – VENECIA CENTRAL, EN EL 

CANTÓN MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CONTRATISTA: ROCASOLIDA S.A.S 

 

De mis consideraciones: 

 

Pongo a su conocimiento el Informe semanal # 4 de los trabajos realizados desde 

el miércoles 27 abril hasta el martes 03 de mayo del 2022, por la Contratista 

ROCASOLIDA S.A.S de la obra en referencia, según detalle de actividades 

insertadas a continuación: 
 

1.- INFORMACION GENERAL 

 
Contrato: No. L-CPG-7-2022-X-0 

Monto: 
USD $ 1,294,551.8668 

 

Objeto del Contrato: 

REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE 
LA VÍA ROBERTO ASTUDILLO 
VENECIA CENTRAL, EN EL CANTÓN 
MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

Administrador del Contrato: Ing. Gabriel Orozco Cobeña 

Contratista: ROCASOLIDA S.A.S 

Fiscalizador: ING. FRANCISCO CORDOVA 

Plazo: 120 DIAS 

 

2.- UBICACIÓN 

Ubicación Administrativa 

Provincia GUAYAS PARROQUIA ROBERTO 

ASTUDILLO 

Cantón MILAGRO RECINTO VENECIA CENTRAL 

Ubicación geográfica: lineal 

Tipo de Obra 
Inicio Final Longitud 

aprox. 
(Km) 

UTM Norte UTM Este UTM Norte UTM Este 

REHABILITACION 
Y ASFALTADO 

664.882,653 9’758.652,385 664673.303 9’762.584,308 4.072 
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3.- CUADRO ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA  

Fecha Actividades Semanales Ubicación 

Miércoles, 27 de abril del 

2022 

OBRAS PRELIMINARES. – 

Demolición de estructuras 

de H.A existentes (Inc. 

Desalojo) 

DRENAJE. -  

Excavación y relleno para 

estructuras. 

Tubería H.A. 72” (clase 5). 
*Corrección: Se informo en el 

avance de la semana 1 un 

diámetro diferente en la abscisa. 

Relleno permeable para 

estructuras. 

hormigón no estructural 

clase “E” (f’c=180 kg/cm2) 

para replantillos.  

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. - Transporte de 

material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Trabajos topográficos de 

replanteo. - planimetría y 

altimetría. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa) 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. - Agua para 

control de polvo y 

seguridad vial  

Abscisa: (1+854.00) 

              

              

 

Abscisa: (1+854.00) 

 

Abscisa: (1+854.00) 

 

Abscisa: (1+854.00) 

 

Abscisa: (1+854.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 0+720 hasta 1+120 

Jueves, 28 de abril del 2022 DRENAJE. - Hormigón 

estructural clase “B” 

(f’c=245 kg/cm2) (Inc. 

Inhibidor de corrosión y 

encofrado). - zapatas y 

muros de ala. 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. - Transporte de 

Abscisa: (1+854) y 

continuación de labores en 

(3+225) 
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material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Trabajos topográficos de 

replanteo. - planimetría y 

altimetría. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa) 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. - agua para 

control de polvo y 

seguridad vial 

 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 1+120 hasta 1+520 

 

 

Viernes, 29 de abril del 2022 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. - Transporte de 

material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Trabajos topográficos de 

replanteo. - planimetría y 

altimetría. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 1+520 hasta 1+920 

 

sábado, 30 de abril del 2022 DRENAJE. – Geotextil 

1600NT y enrocado para 

protección de alcantarillas y 

riveras de ríos (Inc. 

Transporte). 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. - Transporte de 

material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa). 

Abscisa: (3+225.00) 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 1+920 hasta 2+320 

 

Domingo, 01 de mayo del 

2022 

DRENAJE. – hormigón no 

estructural clase “E” 

(f’c=180 kg/cm2) para 

replantillos.  

Abscisa: continuación de 

labores en (1+854.00) 
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Hormigón estructural clase 

“B” (f’c=245 kg/cm2) (Inc. 

Inhibidor de corrosión y 

encofrado). - zapatas y 

muros de ala. 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. - Transporte de 

material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa). 

 

 

Abscisa: (1+854.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 2+320 hasta 2+720 

 

Lunes, 02 de mayo del 2022 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS. – Transporte de 

material de préstamo 

importado, longitud de 

acarreo de 25-45 km. 

Trabajos topográficos de 

replanteo. - planimetría y 

altimetría. 

Material de préstamo 

importado. - regado y 

compactado. (tercera capa). 

Charla de seguridad para el 

personal que labora 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. - agua para 

control de polvo y 

seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abscisa: 2+720 hasta 3+200 

 

 

 

 

 

 

Martes, 03 de mayo del 

2022 

DRENAJE. – Geotextil 

1600NT y enrocado para 

protección de alcantarillas y 

riveras de ríos (Inc. 

Transporte). 

Trabajos topográficos de 

replanteo. - planimetría y 

altimetría. 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. - Agua para 

control de polvo. 

Abscisas: (1+854.00)  
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4. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Nomenclatura 

S = Soleado. 

N = Nublado. 

D = Despejado.  

LL = Lluvioso. 

Llg = Lluvia ligera. 

 

FECHA 
ESTADO DEL CLIMA 

MAÑANA TARDE NOCHE 

27-04-2022 S N D 

28-04-2022 S S D 

29-04-2022 S S D 

30-04-2022 S S D 

01-05-2022 S S D 

02-05-2022 N S D 

03-05-2022 S N D 

 

5. PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA 

Relacionado los valores considerados en el cronograma contractual y lo ejecutado, sé establece 

los siguientes porcentajes logrados para este periodo. 

 

Porcentaje (%) Anterior (%) Actual (%) Acumulado (%) 

Porcentaje Ejecutado 

(%): 

14.95 8.5 23.45 

Porcentaje Programado 

(%) (Contractual): 

8.58 2.86 11.84 

 

 

Anterior (%) Actual (%) Acumulado (%)

Porcentaje Ejecutado (%): 14.95 8.5 23.45

Porcentaje Programado (%): 11.4 2.86 14.3
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 

Foto # 1. Material de préstamo importado  
Foto #2. Compactación del material de 

préstamo importado. 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3. Replanteo previo construcción de 

obras en descargas de alcantarilla 

Foto # 4. Instalación de geotextil, previo a 

colocación del enrocado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5.  Excavación – relleno – 

compactación tub. de H.A. de 1800 mm 
Foto # 6.  Instalación de la tubería de H.A. 

diámetro 1800 mm 
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Foto # 7.  Material de préstamo importado - 

Transporte 
Foto #7. Colocación de aceros para zapatas y 

muros de muro ala en alcantarillas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #8. Control del polvo. Foto #9. Relleno de cabezales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #11. Trabajos de Replanteo 

Topográfico. 

Foto #12. Ensayos de densidad 

correspondiente al material de préstamo 

importado con densímetro nuclear. 
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Foto #13. Elaboración de mezcla de 

hormigón para zapatas y muros de ala. Foto #14. señalización de vía. 

 

7. PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EJECUTADA 

Pruebas de Laboratorio Descripción  Resultados 

• Densidades 

• Ensayos para 

hormigón  

• Ambientales 

 

Se espera entrega de resultados de parte del 

contratista. Densidades, ensayos para 

hormigón y pruebas ambientales. 

 

8. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO A EJECUTARSE 

Nombre de las Pruebas de Laboratorio Descripción 

• Densidades: relleno 

• Ensayos para hormigón 

• Ambientales  

Préstamo Importado, Mejoramiento.  

Resistencia del hormigón. 

Control de polvo y material particulado. 

 

9. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Actividades contractuales ejecutadas por la contratista siguiendo las especificaciones técnicas y 

sus lineamientos, incluidas las regulaciones de los rubros ambientales. 

Atentamente, 

 

 

Ing. Francisco Javier Córdova Rizo 

FISCALIZADOR CONTRATADO 

 

Cc. Ing. José Luis Loor                               SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION 

       Ing. Juan Galarza Cuadros                  SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

       Ing. Rafael Tobar Morán                    SUPERVISIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 

       Archivo 
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