
CONSORCIO FISCALIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 
Dirección: Kennedy Norte, Mz. 401, V. 23 

Correo electrónico: csosimonbolivar@hotmail.com 
 

 

Simón Bolívar, 6 de Mayo de 2022 
OFICIO-CSO-FISC-SB-012-2022 

Ing. Miguel Ángel Galarza Palma  
ANALISTA SÉNIOR DE FISCALIZACIÓN 
Supervisor del Contrato de la Referencia 
 

Asunto: Informe de Actividades y Porcentaje de Avance de la Semana 4. 
Contrato Contratista: L-CPG-5-2022-X-0 
Contrato Fiscalización: S-CON-28-2022-X-0 
Obra: Rehabilitación y Asfaltado de la vía Simón Bolívar – Mariscal Sucre, incluye 
puente en los cantones Simón Bolívar – Milagro de la Provincia del Guayas. 

 
De mi consideración: 
 
En función de lo determinado en los Términos de Referencia del Contrato de Fiscalización No. S-

CON-28-2022-X-0 Informes de avance de obra, informamos: 

 

Contrato Contratista: No L-CPG-5-2022-X-O 

Contrato Fiscalización: No. S-CON-28-2022-X-0 

Monto: USD $ 8’246.172,71720 

 

 
Objeto del Contrato: 

" REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA 
SIMÓN BOLÍVAR – MARISCAL SUCRE, INCLUYE 
PUENTE EN LOS CANTONES SIMÓN BOLÍVAR – 
MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

Administrador del Contrato: Ing. Gabriel Orozco Cobeña 

Contratista: Consorcio Rehabilitación y Asfaltado Simón Bolívar 

Fiscalizador: Consorcio Fiscalización Simón Bolívar 

Plazo: 240 días 

Fecha de Inicio: 06 de abril de 2022 

Fecha de Terminación: 1 de diciembre de 2022 
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1. UBICACIONES 

 

Ubicación Administrativa 

Zona Cantón Parroquia Comunidades 

 
Zonal #5 

 
Milagro 

 Mariscal Sucre 
                           

Mariscal Sucre 

 

Zonal #5 

 

Simón Bolívar 

 

Mata de Plátano 

 
Simón Bolívar 

 
 

Ubicación Geográfica: Lineal 

Tipo de 

Obra 

Coordenadas UTM Inicio Coordenadas UTM Final Longitud 

Aprox. 

(km.) 
Norte Este Norte Este 

Vial 9778052.2 668062.90 9766885.62 666581.72     11.752,33 

 
 

2. CUADRO ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA del 13/04/2022 al 19/04/2022 

 

RUBRO ACTIVIDADES SEMANALES UBICACIÓN 

Obras Preliminares  

27/04/2022 - 3/05/2022  Desbroce, Desbosque y limpieza 2+500 – 5+500  

27/04/2022 – 3/05/2022 Remoción de Hormigón (estructuras menores) 0+230.74  

Movimiento de Tierras 

27/04/2022 – 3/05/2022 
Excavación sin clasificación (empuje=60 m) 
(con% relleno compactado) 

4+560 – 5+050 

27/04/2022 – 3/05/2022 
Desalojo Material de excavación (distancia 10 
km) 

4+560 – 5+050 

27/04/2022 – 3/05/2022 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 4+460 – 5+050 

27/04/2022+`pijm – 
3/05/2022 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO 
IMPORTADO, LONGITUD DE ACARREO DE 25-
45 KM 

4+460 – 5+050 

27/04/2022 – 3/05/2022  
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON 

SUELO SELECCIONADO (Incluye transporte) 
5+560 – 6+500 

29/04/2022- 05/06/2022 
SUB-BASE CLASE 3 (e=0.30m)(inc. 

Transporte) 
4+460 - 4+800 

Drenaje  

27/04/2022 – 3/05/2022 Excavación y relleno para estructuras 0+230.74 

27/04/2022 – 3/05/2022 Tubería H.A. 60” 0+230.74 

27/04/2022 – 3/05/2022 

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON 

MATERIAL SELECCIONADO (PEDRAPLEN) 
(INC. TRANSPORTE) 

0+230.74 

Plan de Manejo Ambiental 

27/04/2022 – 3/05/2022 Agua para Control de polvo 0+000 a 11+152 
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3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Nomenclatura 

• S = Soleado. 

• N = Nublado. 

• D = Despejado. 

• LL = Lluvioso. 

• Llg = Lluvia ligera. 
 

FECHA 
ESTADO DEL CLIMA 

MAÑANA TARDE NOCHE 

27-04-2022 N N D 

28-04-2022 Llg Llg Llg 

29-04-2022 N N D 

30-04-2022 S S D 

1-05-2022 S S D 

2-05-2022 S S D 

3-05-2022 N S D 

 

 
4. PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA 

 

De acuerdo con lo establecido en el cronograma valorado de obra, a su vez considerando los 

trabajos críticas y tiempos de holgura, se considera que se presenta retraso de las actividades 

planificadas para este periodo de 0,654%. 

 
SEMANAS % EJECUTADO 

SEMANAL 

% EJECUTADO 
SEMANAL 

ACUMULADO 

% 
PROGRAMADO 

SEMANAL 

% 
PROGRAMADO 

SEMANAL 
ACUMULADO 

INICIO DE OBRA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

SEMANA 1 2,180% 2,180% 1,996% 1,996% 

SEMANA 2 2,250% 4,430% 1,996% 3,992% 

SEMANA 3 0,740% 5,170% 1,996% 5,988% 

SEMANA 4 3,120% 8,290% 1,996% 7,984% 
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  

Foto # 1. Reconformación de sub rasante 
4+460.00 – 4+800.00 

Foto # 2. Suministro e Instalación de Tubería 
60” abscisa 0+230.74 

  

Foto # 3. Mejoramiento con pedraplén abscisa 
0+230.74 

Foto # 4. Excavación para estructuras menores 
abscisa 0+230.74 

  

Foto # 5. Relleno y Compactación abscisa 
0+230.74 

Foto # 6. Liberación de niveles previo al 
terminado de la sub rasante abscisa 4+800 – 

5+050 
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6. PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EJECUTADA 

 

Las pruebas fueron realizadas con materiales in situ con el laboratorio, para la sub rasante, 

correspondiente al tramo indicado. 

 

Pruebas de Laboratorio Descripción Resultados 

Densidad de campo – método 

Nuclear 
Sub Rasante 

CUMPLE 

Tramo 4+500 – 6+460 

 

 
7. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO A EJECUTARSE 

 

Nombre de las Pruebas de Laboratorio Descripción 

Calificación de Materiales Asfalto, Base, Sub Base y Prest. Import. 

 

 
8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 
Trabajos realizados por la contratista acorde alineamientos estipulados por el contrato vigente, además 

con las regulaciones de los rubros ambientales y calificación de los materiales según especificaciones y 
normativa. 

Los porcentajes de avances ejecutados se realizan de acuerdo al cronograma valorado de trabajos 
vigente. 

 

 
Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
_________________________ 
Ing. Alberto Hernández Soto 

Procurador Común 
CONSORCIO FISCALIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 
 
 
 

 
C.c.:  Ing. Paco Alcocer Serrano– Procurador Común Consorcio Rehabilitación y Asfaltado Simón Bolívar 

Ing. Gabriel Orozco Cobeña – Administrador del Contrato 

Archivo 
 


