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Guayaquil, 07 de abril del 2022. 
 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0547-2022-OF 
 
 
Asunto: Informe Técnico Económico, CONTRATO NO. L-CPG-5-2019-X-0. 

 
 
Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz 
DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (S) 
En su Despacho. – 
 
En función al proceso de terminación del Contrato No. L-CPG-5-2019-X- 0, cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LA 
HORMIGA CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS”; adjunto a la presente Liquidación Técnica 
económica elaborada por el fiscalizador de la obra, Ing. Mario Rosero Quevedo, Analista Senior de 
Fiscalización, mediante Memorando No. PG-DIEF-ASF-MARQ-CPG5-2021-001-ME, de fecha 23 de 
septiembre del 2021, avalado por el Ing. José Luis Loor López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, 
mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0101-ME; y aprobado por el Ing. Jorge Carillo Tutiven, 
en calidad de Director Provincial de Estudios y Fiscalización,  mediante Oficio Nº PG-DIEF-DIR-JCT-2022-
0183-OF, de fecha 1 de febrero del 2022; dando así cumplimiento a lo determinado en el Art. 2 del 
Instructivo Interno de Terminación de contratos sujetos a la LOSNCP. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL.: 

 

 
NUMERO DE PROCESO: LICO‐GPG‐RDD‐001‐19 

NUMERO DE CONTRATO: L-CPG-5-2019-X-0 

 
 

 
OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN EL SISTEMA DE RIEGO Y 
DRENAJE LA HORMIGA, CANTÓN DURÁN, 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

 

31 de octubre 2019 

 

 
MONTO: USD $1'499.975,38 

PLAZO: 270 días 

 

 
PORCENTAJE NO EJECUTADO:   100% 
RUBROS NUEVOS:   NO 
CONTRATO COMPLEMENTARIO: NO 
ACTA DE DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA: NO 
ORDEN DE TRABAJO: NO 
CONTRATO MODIFICATORIO: NO 
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2.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 
 

Fecha suscripción de contrato:               31 de octubre de 2019 
Plazo contractual:                                     270 días 
Fecha de Inicio de plazo:                         31 de octubre de 2019 
Fecha de Terminación contractual:       26 de julio de 2020 
Fecha de suspensión de trabajos:          14 de noviembre de 2019 
 
3.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 
Monto del Contrato:                                 USD$ 1’404.361,5774 
Monto del anticipo:                                   USD$ 421.308,47 (No fue entregado) 
 

Nota: No quedan valores pendientes. 
 
4.- ESTADO DE LAS PÓLIZAS 

 
Mediante Oficio No. GPG-DPCP-AFR-0150-2021, de fecha 26 de agosto del 2021, suscrito por la Ab. 
Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas del Gobierno Provincial del Guayas, 
solicita Informe Técnico actualizado, con la documentación original que soporte el criterio o en copias 
certificadas, y el estado actual de la(s) garantía(s) que afianzan el contrato Nro. L-CPG-5-2019-X-O. 
 

En calidad de Director De Riego, Drenaje y Dragas, consecuentemente Administrador del contrato, 
Mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-1794-2021-OF, de fecha 03 de septiembre de 2021, solicite a la 
Directora financiera Ing. Karini Panchano Sornoza, se emita y remita a la brevedad posible, a la Dirección 
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, un informe actualizado del estado de la vigencia de las Garantías 
del Contrato No. L-CPG-5-2019-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN EL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LA HORMIGA CANTÓN DURÁN PROVINCIA DEL 
GUAYAS”. 
 
Mediante Oficio No. 04493-DPF-KPS-2021,  la Ing. Karini Panchano Sornoza da contestación a  Oficio 

No. PG-DIRDRA-NEAL-01794-2021-OF y remite informe  suscrito  por la C.P.A. Wendy Solorzano 
Rezabala, Subdirectora Contable, mediante Oficio No. 025-DPF-SDCON-WSR-2021, de fecha 13 de 
octubre de 2021; el cual indica en su cuadro de observaciones lo siguiente: 
 
(…) Hasta la presente fecha NO SE EVIDENCIA, ingreso de trámite para pago del 30% de anticipo 
Hasta la presente fecha NO SE EVIDENCIA ingreso de planillas (…) 
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Mediante Correo Institucional de fecha  12 de diciembre del año 2021, la Ing. Paola Cortez, Tesorera del GAD 
Provincial del Guayas, informa que el Contrato L-CPG-5-2019-X-0 no ha sido recibido por Tesorería, razón por la 
cual no existe en los archivos ni registros del sistema. 
 

 
5.- BASE LEGAL: 
 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
Artículo 92 
 
Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la Resolución del mismo 
a pedido del contratista; 
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 
 
Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su 
responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, 
sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes 
previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y 
causales de disolución. 
 
Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la 
declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Servicio Nacional de 
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Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica 
cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise 
cuáles son ellos. 
 
Con la contestación del Servicio Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se 
dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que 
incumplieron su deber de informar. 
 
De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, el 
Servicio Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la 
autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el 
proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses 
públicos. 
 

Artículo 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas 
o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para 
los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por 
mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, 
en el estado en que se encuentren. 
 
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en 
favor de la Entidad Contratante o del contratista. 
 
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo 
contratista. 
 
Cláusulas Contractuales 
 
Cláusula Vigésima Primera. - Terminación del Contrato 
 
21.01 Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del 
Contrato. 
 
INSTRUCTIVO INTRNO DE TERMINACION DE CONTRATOS SUJETOS A LA LOSNCP CAPITULO I – 
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: 
 
Art.1.- Informe de fiscalizador o supervisor del contrato.- El fiscalizador o supervisor del contrato 
elaborara un informe técnico que será remitido al administrador el contrato, detallando los 
antecedentes (Numero de contrato, objeto, fecha de suscripción, monto y plazo; su designación -oficio- 
como fiscalizador o supervisor) y las circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de 
fuerza mayor o caso fortuito (art. 93 de la LOSNCP ó 103 de la Ley de Contratación Pública, Codificación 
2001, según la fecha de suscripción del contrato), por las cuales no fuere posible o conveniente ejecutar 
total o parcialmente el contrato, sugerido expresamente el inicio del proceso de terminación por mutuo 
acuerdo, total o parcial. 
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6. CONCLUSIÓN: 
 
De acuerdo a los problemas presentados al inicio de la obra por circunstancias técnicas lo que impidió 
la ejecución de los trabajos, Esta Administración del contrato,  se acoge al informe técnico económico 
elaborado por la fiscalización, por tales motivos sugiere se dé por terminado el Contrato por Mutuo 
Acuerdo.  
 

7. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO Y TELÉFONOS DEL CONTRATISTA. 
 
En concordancia con lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta. - Domicilio, del Contrato de 
referencia: Correo Electrónico: karimor82@hotmail.com 
Domicilio: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Calle: Mucho Lote, Etapa dos, Numero: Solar 9, 
Manzana: 2688, Referencia: A 200 m de Almacenes Tía 
Celular: 0995244249 
 
Particular que se remite para fines pertinentes.  
 
 
Atentamente,    
 
 
 
Ing. Nicolás Andrade Laborde.  
Administrador del Contrato 
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas  
CC: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ESTUDIO Y FISCALIZACIÓN  
PREFECTURA DEL GUAYAS 
ARCHIVO. 
ANEXOS: Memorando Nº PG-DIEF-ASF-MARQ-CPG5-2021-001-ME 
Memorando No. PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0101-ME 
Memorando Nº PG-DIEF-ASF-MARQ-CPG5-2022-001-ME 
COPIA DE ARCHIVO ORIGINAL - ANEXOS DE Memorando CPG5-2021-001-ME 
COPIA SIMPLE - ANEXOS DE Memorando CPG5-2021-001-ME - LA HORMIGA 
Oficio Nº PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0183-OF 
Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0088-2022-OF 
Oficio No. GPG-DPCP-AFR-0150-2021 
Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-1794-2021-OF 
Oficio No. 04493-DPF-KPS-2021 
Oficio No. 025-DPF-SDCON-WSR-2021 
Pdf correo de la tesorera 
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