
 

 

 

              Guayaquil, 10 de febrero del 2022 

 
                                                                Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0225-2022-OF 
 

 

Asunto: Informe Técnico Económico Actualizado. 

 

 

 

Abogado. 

José Enrique Saona Buchamar 

DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (E) 

En su Despacho. - 
 
 

 

En función al proceso de terminación Unilateral del Contrato No. O-OBR-44-2018-X-0, 
cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA MARÍA MERCEDES EN EL 

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE MILAGRO-MARISCAL SUCRE, EN LA 

PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS”; Y, en concordancia con lo solicitado en Oficio No. PG-DPCP-JSB-001-2022, 

de fecha 24 de enero del presente año, adjunto a la presente la Liquidación Técnica 

económica por parte del fiscalizador de la obra Ing. Samuel Pérez,  mediante 

Memorando No. GPG-DIRDRA-SPC-2022-10, de fecha 10 de febrero del 2022,  junto 

con el Informe económico proporcionado por la Dirección Financiera, dando así 

cumplimiento a lo determinado en el Art. 26 del Instructivo Interno de Terminación 

de contratos sujetos a la LOSNCP. 

 

Además de los problemas constructivos que presenta el proyecto; Y, adicional a la 

etapa invernal la situación se ha visto agravada presentándose problemas de 

socavación en el talud izquierdo y las gradas que se encuentran aguas abajo, por lo 

tanto amerita que se proceda con celeridad el proceso de Terminación Unilateral 

para poder ejecutar acciones inmediatas ante dicha situación. 

 

LIQUIDACIÓN: 

 
Liquidación del Anticipo: 

 

  Descripción Valor USD 

Anticipo Entregado 28.100,00 

Anticipo Devengado 14.254,85 

Saldo de Anticipo No Devengado 13.845,15 

 
Liquidación de Obra: 

 

Descripción Valor Ejecutado USD Valor Cancelado USD 

Planilla # 1 36.898,30 36.898,30 

Planilla # 2 34.375,95 34.375,95 



 

 

 

 

De las planillas pagadas por el Gobierno provincial del Guayas se revisó los rubros 

que se ven afectados por el incumplimiento del contratista, los cuales se menciona a 

continuación: 

 

• Acero de refuerzo en barras (fy= 4200 kg/cm2). 

• Hormigón estructural premezclado clase “A” (f’c= 280 kg/cm2) (Incluye 

encofrado, incluye aditivo). 

• Hormigón no estructural clase “E” (f’c= 140 kg/cm2) para replantillos. 

• Hormigón ciclópeo clase “C” (f’c= 180 kg/cm2).  

 

En función de lo antes descrito se presenta en el siguiente cuadro de resumen los 

valores de los rubros afectados en referencia a cada planilla cobrada por el 

contratista: 

 

Descripción Valor Rubro Afectado (USD) 

Planilla # 1 22.238,68 

Planilla # 2 33.051,83 

Total 55.290.51 

 

El valor que corresponde a los rubros afectados y el anticipo no devengado es de 
USD 69.135,66 (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 66/100 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

 

Particular que pongo a su conocimiento para el respectivo proceso. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Ing. Nicolás Andrade Laborde 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS 

PREFECTURA DEL GUAYAS 
Adj.:  INFORME DE LA FISCALIZACIÓN 
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