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Guayaquil, 03 de marzo del 2022 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0326-2022-OF 

Asunto: Informe Técnico Económico para la Terminación Unilateral del Contrato. O-OBR-168-2015-X-0. 

 
 

Abogado. 

José Enrique Saona Buchamar 

DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (E) 

En su Despacho. – 

 

 

                                                                            Ref.: Contrato: O-OBR-168-2015-X-0 

                                                                                                   Proceso: COTO-GPG-RDD-002-15 

                                                                                                   Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DESARMABLE 

                                                                                                   EN EL RIO VILLAO, RECINTO SAN PEDRO,  

                                                                                                   CANTÓN PEDRO CARBO” 

 

En función al proceso de terminación del Contrato No. O-OBR-168-2015-X- 0, cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DESARMABLE EN EL RÍO VILLAO, RECINTO SAN 

PEDRO, PROVINCIA DEL GUAYAS”; adjunto a la presente Liquidación Técnica económica 

elaborada por el fiscalizador de la obra, Ing. Mario Rosero Quevedo, Analista Senior de 
Fiscalización, mediante Memorando Nº PG-DIEF-ASF-MARQ-OBR168-2022-0001-ME, de 

fecha 19 de enero del 2022, avalado por el Ing. José Luis Loor López, Subdirector de 
Supervisión y Fiscalización, mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0059-ME; y 

aprobado por el Ing. Jorge Carillo Tutiven, en calidad de Director Provincial de Estudios y 
Fiscalización,  mediante Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0101-OF, de fecha 20 de enero 

de 2022. 

 
 

1.-LIQUIDACIÓN ECONÓMICA CONTABLE.  

 

Contrato:O-OBR-168-2015 X-0 

                                   Monto:$ 394.418,86 más I.V.A. 

                                  Objeto del Contrato: “Construcción de represa desarmable en el rio Villao, recinto San      

                               Pedro, Cantón Pedro Carbo” 

                                  Contratista: RALMAC  

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
Contrato No. O-OBR-168-2015-X-0 

Suscripción del contrato 15 de julio del 2015 

Monto contractual $394,418. 86147 

Monto del anticipo (50%) $197,209.43. 

Monto ejecutado () $214.129,241 
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Fiscalizador(es) 

 
Ing. Mario Maldonado Ramírez mediante Oficio No. 

1388-MPV-DF-15, de fecha 17 de julio del 2015. 
 

Ing. Ismael Falcones Carvajal mediante Oficio No. 

0200- MPV-DF-16, de fecha 22 de enero de 2016. 
 

Ing. Rubén Vargas Coello mediante Oficio No. 

1510- MPV-DF-17, de fecha 01 de septiembre de 

2017. 
 

Ing. Nelson Alvarado Garcés mediante oficio No. 

570- MQV-DPSF-20, de fecha 09 de marzo de 2020. 
 

Ing. Martha Veliz E. mediante Oficio No.0069-

JVA- DPSF-20, de fecha 14 de julio de 2020. 
 

Ing. Pablo Díaz Peña mediante oficio No. 0164-

CVC- DPSF-20, de fecha 23 de septiembre de 

2020. 
 

Ing. Mario Rosero Quevedo mediante oficio No. 

1094-JLL-DPSF-21, de fecha 01 de junio de 2021. 

(En la actualidad) 

Supervisor (es) Ing.  Jaime  Amón  Valle,  mediante  oficio  No.  

1267- DIRDRA-2015, de fecha 16 de julio de 2015. 
 

Ing.   Walter   Triviño   mediante   oficio   No.   

1352- DIRDRA-2016, de fecha 28 de junio de 2016. 
 

Ing. Gabriela Chucuyán, mediante memorando 

No. 

070-PG-DIRDRA-NEAL-2020,     de     fecha     15     

de septiembre de 2020. 

Administrador del Contrato 

(actual): 

Ing. Nicolás Andrade Laborde. 

Contratista RALMAC S.A. 

Plazo  contractual 180 días 

Fecha  firma  del contrato 15 de julio de 2015 

Inicio de trabajos 22 de julio de 2015 
 

Suspensión 1 
22 de julio de 2015 

 
Reinicio 1 

25 de mayo de 2016 

 
Suspensión 2 

25 de mayo de 2016 

 
Reinicio 2 

09 de enero de 2017 

 
Suspensión 3 

10 de marzo de 2017 (A la actualidad) 

Status Suspendido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLAS DEL CONTRATO 
 

Nº PERIODO MONTO ESTADO 

 

Planilla #1 

09 de enero del 2017 al 07 de 

febrero del 2017 

 
$ 56.361,11 

14.29% 

PAGADA COMPR. 

PAGO 

#4000 y #5591 
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Amortizado 

Planilla #1 

  
$ 28.180,56 

 

 

Planilla #2 

08 de febrero del 2017 al 09 de marzo 

de 2017 

 
$ 157.768,13 

40.00% 

PAGADA COMPR. 

PAGO 

#4811 y #5603 

Amortizado 

Planilla #2 

  
$ 78.884,07 

 

Anticipo Por 

amortizar 

  
$ 90.144,80 

NO SE HA 

DEVENGADO 

 

 

DESCRIPCIÓN MONTO OBSERVACIÓN 

Reajuste de Precios Provisional Planilla #1 $ -253,63 DESCONTADO PLANILLA #1 

Reajuste de Precios Provisional Planilla #2 $ -709,96 DESCONTADO PLANILLA #2 

 

 
DESCRIPCIÓN MONTO OBSERVACIÓN 

 

Reajuste Definitivo Planilla #1 

 
$ -1.002,37 

REAJUSTE DEL SEGUNDO PAGO DE LA 

PLANILLA #1 – POR DESCONTAR 

 

Reajuste Definitivo Planilla #1 

 
$ -702,11 

REAJUSTE DEL PRIMER PAGO DE LA 

PLANILLA #1 – POR DESCONTAR 

 

Reajuste Definitivo Planilla #2 

 
$ -1.195,09 

REAJUSTE DEL PRIMER PAGO DE LA 
PLANILLA #2 – POR DESCONTAR 

 

Reajuste Definitivo Planilla #2 

 
$ -3.565,17 

REAJUSTE DEL SEGUNDO PAGO DE LA 

PLANILLA #2 – POR DESCONTAR 

TOTAL, REAJUSTES  DEFINITIVOS $ -7.240,50 VALOR POR SALDAR 

 

 

                                     El valor que corresponde por anticipo no devengado es de $ 90.144,80 más los valores por 
reajustes definitivos $ – 7.240,50. Quedando un total a devolver por el contratista de $ 

97.385,30 (NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 30/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

Inicialmente, conforme los informes de la Fiscalización, se identificaba la procedencia de 

gestionar una terminación de mutuo acuerdo, debido a que por las condiciones de 

inhabilitación no era significativo de incumplimiento de acuerdo a pronunciamiento de la 

Procuraduría General del Estado, conforme resoluciones similares a este caso. Se designó 

una Supervisora del Contrato para que revisare la condición contractual en la que se 

encontraba el mencionado Contrato. 
 

De acuerdo a los informes de la fiscalización y supervisión que constan en el Contrato, no 

se identificó incumplimiento del contratista, por lo cual se estaba gestionando una 

terminación del mismo, dado el tiempo transcurrido, y la imposibilidad de seguir 

avanzando con el Contrato por la inhabilitación del mismos, a pesar de haber querido 

gestionar que se continúe el contrato con el Contratista, que solicito un plazo de 21 días 

para habilitarse, sin embargo, no lo hizo. (Todo consta en el expediente)
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Es durante el trámite de informes técnico – económico, estado de pólizas y liquidación 

económica que la Tesorera informa que la póliza de buen uso de anticipo no fue 

renovada por la Contratista, previo periodo de funciones del actual administrador. 
 

Respecto esta situación del contrato, me permitió mediante Oficio No. PG-DIRDRA-

NEAL-02095-2021-OF, de fecha 19 de octubre del 2021, se comunicó a la Magister 

Susana Gonzales Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, sobre el estado de la Póliza 

No. 62643, de la Garantía del Buen Uso del Anticipo, por el valor de USD$ 

90.144,80 (NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) del Contrato No. O-OBR-168-2015-x-0, 

suscrito entre el Gobierno Provincial del Guayas y la Compañía RALMAC S.A. 

(Contratista), mediante el cual se solicitó que por intermedio de la Procuraduría Síndica 

Provincial, en base a sus atribuciones y facultades reglamentarias, adopte las medidas 

necesarias para solicitar informes a la Dirección Provincial Financiera, respecto a la no 

gestión de la renovación del instrumento legal señalado, tomando en consideración que 

la misma no se encuentra vigente desde el 20 de marzo del 2020; además revisado el 

caso, revisar el análisis de la Dirección Financiera de ejecutar la Póliza de Fiel 

Cumplimiento del Contrato, dado que el Contratista no renovó la Póliza de buen Uso del 

Anticipo, normado como obligatorio en las cláusulas del contrato. 
 

Mediante Oficio No 653-DPF-TG-VCD-2021 del 21 de octubre y como seguimiento al 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-02905-2021-OF del 19 de octubre del 2021, por parte de 

la Tesorera se indicó: 

 

“…En   atención   oficio   de   la referencia, dirigido   a   la   Mgs.   Susana   Gonzales   

Rosado, Prefecta Provincial   del Guayas, suscrito por el Ing. Nicolás Andrade Laborde, 

Director Provincial de Riego y Drenaje, mediante el cual   solicita a   la   Sra.   Prefecta,   se   

informe   a   la   Procuraduría   Sindica Provincial  a  fin  de  que  la  misma en base a sus 

atribuciones y facultades reglamentarias adopte las medidas  necesarias  para  solicitar  

informes  la  Dirección  Financiera  respecto  a la  no gestión  de renovación de la póliza 

N° 62643 de la Garantía del Buen  Uso del  Anticipo,   por  el   valor   de  $ 90.144.80,  del  

Contrato  N°  O-OBR-168-2015-X-0  tomando  en consideración que la misma no se 

encuentra vigente desde el 20 de marzo del 2020 , además revisar el análisis   de   la   

Dirección Financiera  de  ejecutar  la  Póliza  de  Fiel Cumplimiento  del  Contrato dado 

que  el contratista  no renovó   la   póliza   buen   uso   del   anticipo,   normado   como   

obligatorio   en   las   cláusulas   del contrato. Al respeto, tomado en consideración la última 

fecha de vigencia de la garantía en mención fecha en que el país estuvo en confinamiento 

por remergencia COVID-19…” 

 

De acuerdo a lo comentado por el personal de esta Tesorería, existe un informe con 

Oficio N° 010- DPF-DTTG-VLF-2020 de septiembre 15 del 2020 suscrito por la Ing. 

Verónica Lucesy el Oficio N°005- MP-TG-2020 de agosto 13 del 2020 suscrito por la Ing. 

Martha Paladines que fue entregado a la Eco. Verónica Córdova extesorera,   en  donde  

se  explica  los  motivos  por  el   cual no  se  encuentra vigente   la   garantía   en 

mención, sin   embargo al   encontrarse   vigente   la   garantía   por   el   fiel cumplimiento 

bien puede   ejecutarse  siempre   y   cuando   exista   la   autorización   de   la   Máxima 

Autoridad    de    esta    Institución    o    su    delegado, mediante  una  Resolución  de 

Terminación  del Contrato N° O-OBR-168-2015-X-0 y por la diferencia de la deuda se puede 

aplicar el cobro con Título de Crédito. 

 
3. PETICIÓN CONCRETA. 

        

Por tal motivo en mi calidad de Administrador de Contrato, luego de haber revisado la 

información pertinente de este contrato, y en función a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, “CAPÍTULO IX DE LA 

TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS”, Art. 92.-Terminación de los Contratos. Numeral 4. 

Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; 
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concordante con el Art. 94.-Terminación Unilateral del Contrato. Numeral 1. Por 

incumplimiento del contratista; y, en correlación al instructivo interno de terminación 

de contratos sujetos a la LOSNCP, solicito a usted se proceda con el trámite 

respectivo para la terminación de contrato en base al incumplimiento evidenciado por 

parte del contratista. 

 
4. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO Y TELÉFONOS DEL 

CONTRATISTA. 

 

•Correo Electrónico: hcampossr@gmail.com; ralmac-s.a.@hotmail.es 

• Cantón y Parroquia: Guayaquil Tarqui. 

•Domicilio: Cdla. Prosperina, barrio los Comandos, Mz: L, Solar: 11. Referencia  

Ubicación: A dos cuadras del Minimarket Barcelona. 

•   Celular: 0991962995 

•   Teléfono: 042265374 

 

Particular que informo para los fines legales. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Ing. Nicolás Andrade Laborde 
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE 

Y DRAGAS PREFECTURA DEL GUAYAS 

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 

 
Adj: Oficio No. PG-SGR-010503-2021 

Oficio No. 653-DPF-TG-PCV-2021 

Oficio No. 04711-DPF-KPS-2021 

Oficio No. 05172-DPF-KPS-2021 

Oficio No. 298-DPF-KPS-SDCON-WSR-2021 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-02450-2021 

Oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0101 

Oficio No. PG-SGR-011453-2021 

Memorando No. GPG-PSP-4010-2021 

Oficio PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0059 

PG-SGR-09757-2011 

Memorando No. PG-DIEF-ASF-MARQ-OBR-168-2022-0001 

Contrato 

Estado de garantías 

Informe económico 2/12/2021 

Oficio No. 00738-DPF-KPS-2022 

Informe económico 04/02/2022 

 

Cc: Coordinación Provincial de Infraestructura 

        Dirección provincial de Estudios y Fiscalización 

        Archivo. 

mailto:hcampossr@gmail.com
mailto:@hotmail.es


RV: Oficio PG-SG-0800-2022 - NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL

Mail Dirección Provincial de Riego <riego@guayas.gob.ec>
Vie 01/04/2022 12:08

Para: Tony Blum Parra <tony.blum@guayas.gob.ec>;JORGE WAGNER ALVEAR
<jorge.wagner@guayas.gob.ec>
CC: ADRIANA ORELLANA GRANADOS <adriana.orellana@guayas.gob.ec>;Mariuxi Elizabeth Alvarado
Zambrano <mariuxi.alvarado@guayas.gob.ec>

Buenas tardes es�mados,

Adjunto oficio PG-SG-0800-2022, NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL al contra�sta
RALMAC, se agradece SEGUIMIENTO del mismo e informar a la Dirección por este medio.

A�e.,

Direccion Provincial de Riego, Drenaje y Dragas

Prefectura del Guayas
Email: riego@guayas.gob.ec

Website:

[h�p://%20www.guayas.gob.ec/] www.guayas.gob.e

c

Tel.: 2511-677 ext. 5321

M.S.

De: Mail Info Secretaria <info.secretaria@guayas.gob.ec>

Enviado: jueves, 31 de marzo de 2022 17:10

Para: hcampossr@gmail.com <hcampossr@gmail.com>; ralmac-s.a@hotmaii.es <ralmac-s.a@hotmaii.es>

Cc: Mail Dirección Provincial de Riego <riego@guayas.gob.ec>; direccion provincial financiero

<dir.financiero@guayas.gob.ec>; Mail Compras Publicas <compras.publicas@guayas.gob.ec>; Mail

coordinacion de Infraestructura <coord.infraestructura@guayas.gob.ec>; coord adm financiera

<admin.financiera@guayas.gob.ec>

Asunto: Oficio PG-SG-0800-2022 - NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL

Señor
Espíritu Guillermo Montalván Murillo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RALMAC S.A.
CONTRATISTA
Provincia: Guayas; Cantón: Guayaquil; Parroquia: Tarqui; Cdla.: Prosperina, Barrio Los Comandos, Mz.
L, Solar 11; Referencia: A dos cuadras del Minimarket Barcelona, teléfonos: 0991962995, 042265374;
Correo electrónico: hcampossr@gmail.com; ralmac-s.a.@hotmail.es 
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención al oficio No. GPG-DPCP-DAO-086-2022, de fecha 30 de marzo de 2022, firmado

Firefox https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGRlOWNiYjRkLWM1MDU...
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electrónicamente por el Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz, Director Provincial de Compras Públicas (S),
referente al contrato No. O-OBR-168-2015-X-0 (Proceso No. RCOTO-GPG-RDD-002-15), cuyo objeto
de contratación fue la “CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DESARMABLE EN EL RIO VILLAO RECINTO SAN
PEDRO, CANTÓN PEDRO CARBO”; sirva el presente oficio para dar a conocer a usted la voluntad de
este Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de iniciar el proceso de Terminación
Unilateral del contrato antes mencionado.

Adjunto al presente, el informe técnico contenido en el Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0326-2022-OF,
de fecha 03 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por el Ing. Nicolás Andrade Laborde,
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, Administrador de Contrato; el informe económico
contenido en el Oficio No. 05172-DPF-KPS-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, firmado
electrónicamente por la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, donde se
incluye el estado actual de las garantías del contrato; y, el informe jurídico contenido en el
Memorando No. GPG-DPCP-SJCP-JESB-018-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, firmado
electrónicamente por el Abg. José Enrique Saona Bumachar, Subdirector Jurídico de Compras
Públicas.

Conforme a lo expuesto y por ser oportuno, se le concede el término de diez (10) días, contados a
partir de esta notificación, para que presente en forma documentada, sus justificaciones y puntos de
vista con relación a los hechos que motivan la Terminación Unilateral del contrato, de acuerdo al
procedimiento establecido en el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, en concordancia al artículo 95 de la Ley Orgánica de Contratación
Pública y su Reglamento General.

Adicionalmente, informo que toda comunicación deberá ser dirigida a la Máxima Autoridad de esta
entidad e ingresada a través de la Dirección Provincial de Secretaría General, en la ventanilla ubicada
en los bajos del edificio principal del Gobierno Provincial del Guayas, situado en las calles Illingworth
No. 108 y Malecón Simón Bolívar.

Atentamente,

Ab. Víctor Manuel Mieles Cabal, MSc.
SECRETARIO GENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

Saludos cordiales
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