
 

 

Memorando Nro. PCG-PG-2024-0789-M

Guayaquil, 16 de diciembre de 2024

PARA: Miguel Alberto Bonard Rugel

Director de Talento Humano 

  Miguel Alberto Bonard Rugel

Coordinador General de Desarrollo Social y Sostenible(E) 

  Maria Auxiliadora Jacome Cornejo

DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAl 

  Javier Enrique Cardenas Chilan

Director de Estudios y Fiscalizacion 

  Xavier Sigifredo Paredes Aguirre

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TICs 

  Isaac Israel Andrade Sanchez

Director de Comunicacion Social 

  Lcdo. Gabriel Antonio Gallardo Cardenas

Director de Arte y Cultura 

  Eddie Ruben Tandazo Ortega

Director de Obras Publicas 

  Rafael Urbano Caicedo Saverio

Director de Proyectos y Cooperacion Internacional 

  Emma Elizabeth Acuña Cedeño

Directora de Bienestar Ciudadano 

  Ligia Elena Alcivar Zambrano

Directora Financiero 

  Angelo Ivan Calderon Salazar

Director de Turismo 

  Sandra Elizabeth Delgado Almeida

Directora de Desarrollo Rural y Vinculacion 

  Jorge Luis Escobar Tobar

Coordinador General de Sistema de Cuidados 

  Jose Ricardo Galvez Valderrama

Secretario General 

  Joffre Fernando Jalil Intriago

Director de Concesiones 
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Memorando Nro. PCG-PG-2024-0789-M

Guayaquil, 16 de diciembre de 2024

  Viviana Natalia Henriques Aguilera

Director de Educacion y Deportes 

  Jorge Gustavo Mendez Narvaez

Director Administrativo 

  Gunter Moran Kuffo

Procurador Sindico 

  Lupe Del Rocio Mosquera Pineda

Directora de Compras Publicas 

  Grace Ivonne Rodriguez Barcos

Coordinadora General Administrativo Financiero 

  Gabriela Natalia Bayas Garcia

Coordinadora General de Gestion Estrategica 

  Evelyn Vanina Villalta Espinoza

Directora de Planificacion Institucional 

  Juan Carlos Proaño Vega

Director de Riego, Drenaje y Dragas 

  Cristian Eduardo Torres Bermeo

Director de Gestion de Riesgos y Seguridad Ciudadana 

  Jose Ricardo Tenelema Chenche

Coordinador General de Infraestructura 

  Patricio Xavier Urresta Alban

Director de Desarrollo Productivo 

ASUNTO: Supervisión examen especial DPGY-0121-2024 

 

Hago referencia, al Memorando Nro. PCG-PG-2024-0007-M de fecha 16 de septiembre de 2024, mediante el

cual se notifica la recomendación 6 del examen especial DPGY-0121-2024 que expresa: “(…)6.   Dispondrá a

los administradores de los contratos, que una vez entregados los productos referentes a contratos de

consultoría, se documente la implementación y el uso de los productos,  con la  ï¬nalidad de evidenciar la

satisfacción  de la  necesidad  y el beneficio obtenido (…)”  por lo expuesto; y, conforme a lo dispuesto en

dicha recomendación, solicito que hasta el día 17 del presente mes, los administradores de contratos de su

unidad, informen con los respectivos medios de verificación a la Dirección de Planificación Institucional, si los

productos referentes a contratos de consultorías han sido implementados y utilizados, a fin de evidenciar la

satisfacción de la necesidad y el beneficio obtenido. 

 

Atentamente, 
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Memorando Nro. PCG-PG-2024-0789-M

Guayaquil, 16 de diciembre de 2024

 

 

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

PREFECTA DEL GUAYAS  

Copia: 
Gabriela Natalia Bayas Garcia

Coordinadora General de Gestion Estrategica
 

Evelyn Vanina Villalta Espinoza

Directora de Planificacion Institucional
 

Elizabeth Lucia Ramos Matamoros

Subdirector de Control y Seguimiento

PC/ER/EV/GB

3/3
* Documento generado por Quipux Prefectura Ciudadana del Guayas





































































Prefectura del Guayas
Memorando Nro. PCG-PG-2024-0007-M

Guayas, 16 de Septiembre de 2024

 
PARA: Mgs. Miguel Alberto Bonard Rugel 

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
Mgs. Maria Auxiliadora Jacome Cornejo 
DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
Ing. Javier Enrique Cardenas Chilan 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION
Ing. Xavier Sigifredo Paredes Aguirre 
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION TICS
Lcdo. Isaac Israel Andrade Sanchez 
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
Mgtr. GABRIEL ANTONIO GALLARDO CARDENAS 
DIRECTOR LDE ARTE Y CULTURA
Ing. Eddie Ruben Tandazo Ortega 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Mgs. Ligia Maria Cobo Ortiz 
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE
Abg. Rafael Urbano Caicedo Saverio 
DIRECTOR DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL 
Abg. Aury Elizabeth Pazmiño Carlosama 
DIRECTOR DE BIENESTAR CIUDADANO
Ing. Ligia Elena Alcivar Zambrano 
DIRECTOR FINANCIERO
Lcdo. Angelo Ivan Calderon Salazar 
DIRECTOR DE TURISMO
Mgs. Sandra Elizabeth Delgado Almeida 
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y VINCULACION
Psic Jorge Luis Escobar Tobar 
COORDINADOR GENERAL DE SISTEMA DE CUIDADOS
Abg. Jose Ricardo Galvez Valderrama 
SECRETARIO GENERAL
Mgs. Joffre Fernando Jalil Intriago 
DIRECTOR DE CONCESIONES
Luis David Lecaro Saldarriaga 
DIRECTOR DE EDUCACION Y DEPORTES
Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Abg. Gunter Moran Kuffo 
PROCURADOR SINDICO
Ing. Lupe Del Rocio Mosquera Pineda 
DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS
Mgs. Grace Ivonne Rodriguez Barcos 
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ing. Gabriela Natalia Bayas Garcia 
COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA
Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado 
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DIRECTOR DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Mgs. Juan Carlos Proaño Vega 
DIRECTOR DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
Mgs. Cristian Eduardo Torres Bermeo 
DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 
Ing. Jose Ricardo Tenelema Chenche 
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Patricio Xavier Urresta Alban 
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ASUNTO: Notificación del Informe General Nro. DPGY-0121-2024
  
En atención al oficio No. 0002469-DPGY-AE-2024  fecha 05 de septiembre del 2024
suscrito por el Abg. Augusto Pino Villaroel, Mgs. Director Provincial del Guayas, de la
Contraloría General del Estado, en el cual informa que: “(…) remito un ejemplar del
informe general N° DPGY-0121-2024 del Examen especial a  las  fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los procesos de contratación
de bienes y servicios: RE-GPG-DCS-003-19, SIE-GPG-DPOP-001-20, LICS-PG-RDD-01-
2021, RSIE-PG-DPGA-04-2021, SIE-PG-06-2021, SIE-PG-DPA-11-2021, LICSG-PG-001-
2022, SIE-PG-039-2022;  consultorías: LCC-PG-DPEF-7-2021, LCC-PG-DPEF-11-2021,
LCC-PG-001-2022, LCC-PG-015-2022, LCC-PG-020-2022; e inversiones en obras y
proyectos: LICO-GPG-RDD-001-19, LICO-GPG-DPOP-5-2021, LICO-GPG-DPOP-9-21,
LICO-GPG-DPOP-10-21, LICO-PG-002-2022, LICO-PG-007-2022, LICO-PG-011-2022; a
las adquisiciones bajo la modalidad de catálogo electrónico; a las fases de ejecución,
liquidación y pago del proceso de contratación LICO-GPG-DEP-008-19; a la liquidación y
pago del proceso por emergencia GPG-PG-014-202000011; y, a la terminación
anticipada  y unilateral  de los contratos O-OBR-248-2006-X-0, O-OBR-0291-2007-X-0 y
O-OBR-402-2008-X-0, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DEL GUAYAS,  por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2023 (...)", el cual contiene varias observaciones por parte del equipo auditor,
las mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación.

Recomendaciones:
 
“A los Administradores de Contrato
 
4.   Verificarán que los  movimientos de la cuenta bancaria del  contratista correspondan
estrictamente al  devengamiento  del  anticipo y a lo correspondiente  en la ejecución
contractual, a fin de comprobar que uso de los recursos económicos.

5.   Aprobarán  los informes de conformidad del bien o servicio, y elaborarán las actas de
entregas recepción provisionales y/o definitivas,  conforme  a los  tiempos establecidos en
los términos de referencia, los pliegos y el contrato; y, en caso de existir desfases en las
fechas de suscripción,  se remita un informe adjuntando  los respectivos justificados
del mismo, a fin de contar con la recepción dentro de los tiempos legalmente establecidos.

Prefecta  Provincial  del  Guayas
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6.   Dispondrá a los administradores de los contratos, que una vez entregados los
productos referentes a contratos de consultoría, se documente la implementación y el uso
de los productos,  con la  finalidad de evidenciar la  satisfacción  de la  necesidad  y el
beneficio obtenido”.

Por lo expuesto; y, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Estado, DISPONGO que las recomendaciones contenidas en el examen
especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio para lo cual deberán notificar a los administradores de contratos de
las unidades que ustedes presiden. Se adjunta el informe y la matriz respectiva para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.
 
Es importante resaltar que, las acciones emprendidas y la consecución del cumplimiento
de las disposiciones contenidas en este documento deberán ser reportadas hasta el día
quince (15) de cada mes a la Dirección de Planificación Institucional.

Atentamente, 

Firmado digitalmente por:

Marcela Aguiñaga Vallejo 
2024-09-16 11:43:49 ECT

Marcela Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

DPGY-0121-2024
Matriz DPGY-0121-2024 ADMINISTRADORES DE CONTRATO
R4,5,6
oficio_no._00002469-dpgy-ae-2024

Copia a:

Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa
AUDITOR GENERAL 
Mgs. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ing. Priscila Vanesa Chavez Arboleda
ANALISTA 3 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

MAV/gbg/krr/erm
GENERADO POR E-DOC:#571 -
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Prefectura del Guayas
Memorando Nro. PCG-PG-2024-0008-M

Guayas, 16 de Septiembre de 2024

 
PARA: Mgs. Grace Ivonne Rodriguez Barcos 

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Notificación del Informe General Nro. DPGY-0121-2024
  
En atención al oficio No. 0002469-DPGY-AE-2024 de fecha 05 de septiembre del 2024
suscrito por el Abg. Augusto Pino Villaroel, Mgs. Director Provincial del Guayas, de la
Contraloría General del Estado, en el cual informa que: “(…) remito un ejemplar del
informe general N° DPGY-0121-2024 del Examen especial a las fases  preparatoria,
precontractual, contractual,  ejecución, liquidación y pago, de los procesos de contratación
de bienes y servicios: RE-GPG-DCS-003-19, SIE-GPG-DPOP-001-20, LICS-PG-RDD-01-
2021, RSIE-PG-DPGA-04-2021, SIE-PG-06-2021, SIE-PG-DPA-11-2021, LICSG-PG-001-
2022, SIE-PG-039-2022; consultorías: LCC-PG-DPEF-7-2021, LCC-PG-DPEF-11-
2021, LCC-PG-001-2022, LCC-PG-015-2022, LCC-PG-020-2022; e inversiones en obras y
proyectos: LICO-GPG-RDD-001-19, LICO-GPG-DPOP-5-2021, LICO-GPG-DPOP-9-21,
LICO-GPG-DPOP-10-21, LICO-PG-002-2022, LICO-PG-007-2022, LICO-PG-011-2022; a
las adquisiciones bajo la modalidad de catálogo electrónico; a las fases de ejecución,
liquidación y pago del proceso de contratación LICO-GPG-DEP-008-19; a la liquidación y
pago del proceso por emergencia GPG-PG-014-202000011; y, a la terminación
anticipada y unilateral  de los contratos O-OBR-248-2006-X-0, O-OBR-0291-2007-X-0 y O-
OBR-402-2008-X-0, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre
de 2023 (...)", en el cual se indican varias observaciones por parte del equipo auditor, las
mismas que derivaron en recomendaciones  que se detallan a continuación.

Recomendación:
 
"A la Coordinadora Administrativa Financiera
 
8.   Dispondrá  y verificará  a través  del  Director Administrativo  y  Director  de  Compras
Públicas,  que los Administradores de Contratos,  elaboren  y suscriban  las  actas de
entrega  recepción  provisional   y   definitivas;   así  como  que  sean  coordinados   y
elaborados  los  ingresos  de bodega,  a fin de contar con la  recepción  dentro  de los
tiempos legalmente establecidos".
 
Por lo expuesto; y, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Estado, DISPONGO que las recomendaciones contenidas en el examen
especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio. Para lo cual, se adjunta el informe y la matriz respectiva para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.
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Es importante resaltar que, las acciones emprendidas y la consecución del cumplimiento
de las disposiciones contenidas en este documento deberán ser reportadas hasta el día
quince (15) de cada mes a la Dirección de Planificación Institucional.

Atentamente, 

Firmado digitalmente por:

Marcela Aguiñaga Vallejo 
2024-09-16 11:46:46 ECT

Marcela Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

oficio_no._00002469-dpgy-ae-2024
Informe DPGY-0121-2024
Matriz DPGY-0121-2024 COOR ADM FINANCIERA
R8

Copia a:

Mgs. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa
AUDITOR GENERAL 
Ing. Gabriela Natalia Bayas Garcia
COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA 
Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado
DIRECTOR DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

MAV/gbg/krr/erm
GENERADO POR E-DOC:#514 -
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Prefectura del Guayas
Memorando Nro. PCG-PG-2024-0009-M

Guayas, 16 de Septiembre de 2024

 
PARA: Ing. Javier Enrique Cardenas Chilan 

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y FISCALIZACION
Ing. Eddie Ruben Tandazo Ortega 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: Notificación del Informe General Nro. DPGY-0121-2024
  
En atención al oficio No. 0002469-DPGY-AE-2024 de fecha 05 de septiembre del 2024
suscrito por el Abg. Augusto Pino Villaroel, Mgs. Director Provincial del Guayas, de la
Contraloría General del Estado, en el cual informa que: “(…) remito un ejemplar del
informe general N°DPGY-0121-2024 del Examen especial a las fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los procesos de contratación
de bienes y servicios: RE-GPG-DCS-003-19, SIE-GPG-DPOP-001-20, LICS-PG-RDD-01-
2021, RSIE-PG-DPGA-04-2021, SIE-PG-06-2021, SIE-PG-DPA-11-2021, LICSG-PG-001-
2022, SIE-PG-039-2022; consultorías: LCC-PG-DPEF-7-2021, LCC-PG-DPEF-11-
2021, LCC-PG-001-2022, LCC-PG-015-2022, LCC-PG-020-2022; e inversiones en obras y
proyectos: LICO-GPG-RDD-001-19, LICO-GPG-DPOP-5-2021, LICO-GPG-DPOP-9-21,
LICO-GPG-DPOP-10-21, LICO-PG-002-2022, LICO-PG-007-2022, LICO-PG-011-2022; a
las adquisiciones bajo la modalidad de catálogo electrónico; a las fases de ejecución,
liquidación y pago del proceso de contratación LICO-GPG-DEP-008-19; a la liquidación  y
pago del proceso por emergencia GPG-PG-014-202000011; y, a la terminación
anticipada  y unilateral  de los contratos O-OBR-248-2006-X-0, O-OBR-0291-2007-X-0 y
O-OBR-402-2008-X-0, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DEL GUAYAS,  por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2023 (...)", en el cual se indican varias observaciones por parte del equipo
auditor, las mismas que derivaron en recomendaciones  que se detallan a continuación.

Recomendaciones:
 
“Al  Director Provincial  de Obras Públicas

7.   Mantendrá los informes donde conste el estado  del  camino,  nombre  del  mismo,  la
dimensión  (longitud y ancho), coordenadas  de inicio y fin del tramo  del camino, donde
intervendrá la maquinaria objeto de contratación, con la finalidad de contar con registros
documentales".
 
“Al  Director Provincial  de Obras Públicas y Director de Estudios y Fiscalización
 
9.  Dispondrán y harán seguimiento a los  servidores que designen como Administradores
de Contrato,  Fiscalizadores y Supervisores de los contratos,  en cuanto a la verificación
de la documentación sustentatoria para otorgar las suspensiones y prórrogas de plazo,
con  la  finalidad   de  que  la   misma  guarde  relación  a   los  eventos  efectivamente
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acontecidos en las  obras;  y la  extensión del  tiempo en los proyectos no se superen de
forma extraordinaria  los plazos de los contratos de obra establecidos  inicialmente.
 
10. Dispondrán y harán seguimiento a los servidores que designen como administradores
de contrato, fiscalizadores y supervisores de los contratos, realizar evaluaciones
periódicas de los  proyectos con el  fin de determinar  las cantidades  reales y poder
instrumentar los contratos complementarios, acta de diferencias de cantidades, órdenes
de trabajo y órdenes de cambio necesarias para alcanzar los objetos contractuales.”
 
“Al Director Provincial de Obras Públicas
 
11. Dispondrá a los Administradores de Contrato de los procesos de contratación pública,
autorizar el  inicio de la  obra,  una vez que el contratista de cumplimiento al  Formulario
de Compromiso de la Etapa Contractual, con el fin de cumplir con la documentación
pertinente establecida en los pliegos; y que las suspensiones de ejecución de obra sean
debidamente analizadas y otorgadas.

12. Dispondrá a  los Administradores  de Contrato  de los  procesos de contratación
pública, autorizar  el  inicio  de la  obra,  una vez que el  contratista de cumplimiento  al
 Formulario de Compromiso de la Etapa Contractual, entregando la documentación
pertinente establecida   en  los   pliegos;   y que  las   suspensiones   de  ejecución  de
 obra  sean debidamente analizadas y otorgadas”.
 
Por lo expuesto; y, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Estado, DISPONGO que las recomendaciones contenidas en el examen
especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio. Para lo cual, se adjunta el informe y la matriz respectiva para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.
 
Es importante resaltar que, las acciones emprendidas y la consecución del cumplimiento
de las disposiciones contenidas en este documento deberán ser reportadas hasta el día
quince (15) de cada mes a la Dirección de Planificación Institucional.

Atentamente, 

Firmado digitalmente por:

Marcela Aguiñaga Vallejo 
2024-09-16 17:37:14 ECT

Marcela Aguiñaga Vallejo
PREFECTA DEL GUAYAS

Anexo:

Matriz DPGY-0121-2024 OBRAS PUBLICAS y
ESTUDIOS
oficio_no._00002469-dpgy-ae-2024
DPGY-0121-2024

Copia a:
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Ing. Miguel Eduardo Pionce Soledispa
AUDITOR GENERAL 
Ing. Gabriela Natalia Bayas Garcia
COORDINADOR GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA 
Mgs. Elizabeth Lucia Ramos Matamoros
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado
DIRECTOR DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

MAV/gbg/krr/erm
GENERADO POR E-DOC:#541 -
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Memorando Nro. PCG-PG-2024-0698-M

Guayaquil, 13 de septiembre de 2024

PARA: Lupe Del Rocio Mosquera Pineda

Directora de Compras Publicas 

  Maria Fernanda Franco Hernandez

Subdirector Juridico 

ASUNTO: Notificación del informe General Nro. DPGY-0121-2024 

 

En atención al oficio No. 0002469-DPGY-AE-2024de fecha 05  de septiembre del 2024 suscrito por el Abg.

Augusto Pino Villaroel, Mgs,  Director Provincial del Guayas, de la Contraloría General del Estado, mediante el

cual se remite: “(…) un ejemplar del informe general N°DPGY-0121-2024 del Examen especial a las fases

preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago,  de los procesos de contratación  de

bienes y servicios: RE-GPG-DCS-003-19, SIE-GPG-DPOP-001-20, LICS-PG-RDD-01-2021,

RSIE-PG-DPGA-04-2021, SIE-PG-06-2021, SIE-PG-DPA-11-2021, LICSG-PG-001-2022, SIE-PG-039-2022;

consultorías: LCC-PG-DPEF-7-2021, LCC-PG-DPEF-11-2021, LCC-PG-001-2022, LCC-PG-015-2022,

 LCC-PG-020-2022; e inversiones en obras y proyectos: LICO-GPG-RDD-001-19, LICO-GPG-DPOP-5-2021,

LICO-GPG-DPOP-9-21, LICO-GPG-DPOP-10-21, LICO-PG-002-2022, LICO-PG-007-2022,

LICO-PG-011-2022; a las adquisiciones bajo la modalidad de catálogo electrónico; a las fases de ejecución,

liquidación y pago del proceso de contratación LICO-GPG-D EP-008-19; a la liquidación y pago del proceso

por emergencia GPG-PG-014-202000011; y, a la terminación anticipada y unilateral de los contratos

O-OBR-248-2006-X-0, O-OBR-0291-2007-X-0 y O-OBR-402-2008-X-0, GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de

2019 y el 31 de diciembre de 2023 (...)", dentro del cual se indican varias observaciones por parte del equipo

auditor, las mismas que derivaron en recomendaciones, las cuales se detallan a continuación. 

 

Recomendaciones: 

  

“A la Directora de Compras Públicas 

 

1. Dispondrá y supervisará a los servidores designados para el uso del Portal de Compras Públicas, que 

ingresen y publiquen la información, en los plazos y términos establecidos por el  SERCOP,  con la finalidad de

que la  información  constante en el SOCE cumpla con la normativa legal vigente. 

 

2. Dispondrá  al  funcionario  encargado  del  proceso,  ingrese en el  portal  de Compras Públicas  toda  la 

 documentación  relevante  al  proceso  de  manera  oportuna,  lo  que permitirá garantizar el principio de 

transparencia y para que la información constante en la herramienta informática refleje datos actualizados.” 

  

“Al Subdirector Jurídico de Compras Públicas 

  

 3.  Supervisará que los contratos de los procesos de contratación pública contemplen la presentación de las 

garantías que fueran aplicables de acuerdo a su naturaleza del bien o servicio  adquirido,  a  fin de garantizar 

 al  cumplimiento del  objeto contratado y las obligaciones contraídas”.

  

Por lo expuesto; y, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado, 

DISPONGO que las recomendaciones contenidas en el examen especial de auditoría anteriormente descrito,

sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Para lo cual, se adjunta el informe y la

matriz respectiva para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y

cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad. 
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Memorando Nro. PCG-PG-2024-0698-M

Guayaquil, 13 de septiembre de 2024

Es importante resaltar que, las acciones emprendidas y la consecución del cumplimiento de las disposiciones

contenidas en este documento deberán ser reportadas hasta el día quince (15) de cada mes a la Dirección de

Planificación Institucional. La descarga del informe general DPGY-0121-2024, podrá realizarse en el siguiente

link: https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=77541&tipo=inf 
 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Marcela Paola Aguiñaga Vallejo

PREFECTA DEL GUAYAS  

Referencias: 
- PCG-SG.SC-2024-0086-E 

Anexos: 

- oficio_no._00002469-dpgy-ae-2024_compressed-1-1.pdf

- Matriz DPGY-0121-2024 COMPRAS PUBLICAS.xlsx

Copia: 
Miguel Eduardo Pionce Soledispa

Auditor General Interno
 

Gabriela Natalia Bayas Garcia

Coordinadora General de Gestion Estrategica
 

Karem Lilibeth Rosado Rosado

Directora de Planificacion Institucional
 

Elizabeth Lucia Ramos Matamoros

Subdirector de Control y Seguimiento
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