
 

 

 
Resolución Nro. PCG-CGAF-2025-0173-R

Guayaquil, 04 de Junio de 2025

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL

CONTRATO Nro.  S-PRS-50-2021-X-0

(Proceso: SIE-PG-DPA-04-2021)

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS”

CONSIDERANDO:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador señala:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, por lo
tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el
Sector Público deben estar constitucionalizadas;

Artículo 76 letra l) del numeral 7 “(…) Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian
las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia
de su aplicación a los antecedentes de hecho (...)”;

Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación.

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;
constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos
provinciales.

Art. 288.-Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas

 

1 / 19



 

 

 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone:

Art. 9.- Objetivos del sistema. - Son objetivos prioritarios del Estado, en materia
de contratación pública, los siguientes:

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo;

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las
normas contractuales;

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación
pública;

6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas
necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 11. Incentivar y
garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el
SNCP.”;

Art. 92.- Terminación de los contratos. - Los contratos terminan:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolución del mismo a pedido del contratista;

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del
contratista; y,

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista
que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de
tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita
están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la
autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de
contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes
previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas
sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir
la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar
sobre el particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, para que éstos,
en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución
se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o
precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Servicio Nacional de Contratación Pública o vencido el
antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la
responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de
informar.

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o
Entidades Contratantes, el Servicio Nacional de Contratación Pública informará
sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la autoridad a la que competa
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aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el
proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y
defender los intereses públicos.

Art. 94.- Terminación unilateral del contrato. - La Entidad Contratante podrá
declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere
esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento
del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de
sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza;
y,

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas
imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el
contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En
este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se
inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del
anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la
terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo,
y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la
ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado.
El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de
intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía
de fiel cumplimiento del contrato.
Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (2009), estipula:

Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo contrato, la entidad contratante
designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de
fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo
a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato. 
Q u e ,   el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, expresa:

Art. 49.- “Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o prefecta provincial es la
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primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado
provincial, (…)”;
Que,   el Código Orgánico Administrativo, establece:

Art. 31. – Derecho fundamental a la buena administración pública. – Las
personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se
concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la
ley y este Código.

Art. 65. -  Competencia. – La competencia es la medida en la que la
Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en
razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.

Art. 98.- Acto Administrativo. – Acto administrativo es la declaración unilateral de
voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce
efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental,
físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.

Art. 100.- Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto
administrativo se observará:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la
determinación de su alcance.

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión,
sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo.

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con
los hechos determinados.

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se
incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya
tenido acceso la persona interesada.

Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento
o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá
que no ha sido motivado.

Art. 101.- Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será eficaz una
vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir
con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los
servidores públicos, un hecho administrativo viciado.

Art. 164.- Notificación. Es el acto por el cual se comunica a la persona
interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto
administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de
ejercer sus derechos.

La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se
realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación,
ordenado por estas.

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica
por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la
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transmisión y recepción de su contenido.

Art. 165.- Notificación personal. Se cumplirá con la entrega a la persona
interesada o a su representante legal, en cualquier lugar, día y hora, el
contenido del acto administrativo.

La constancia de esta notificación expresará:

1. La recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a
través de cualquier medio físico o digital.

2. La negativa de la persona interesada a recibir la notificación física, mediante
la intervención de un testigo y el notificador.

La notificación a través de medios electrónicos es válida y produce efectos,
siempre que exista constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la
transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido
íntegro de la comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al
destinatario.

Art. 166.- Notificación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la
persona interesada, se le notificará con el contenido del acto administrativo por
medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o
residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona
alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

La notificación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica
se hará en su domicilio principal, dentro de la jornada laboral, entregándolas a
uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra
activo.

La notificación de las actuaciones posteriores se efectuará mediante una sola
boleta, en caso de que la persona interesada haya fijado su domicilio de
conformidad con este Código.

 

Que, el 13 de octubre del 2021, la PREFECTURA DEL GUAYAS y la compañía
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA.
LTDA.; suscribieron el contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-0 (proceso: SIE-PG-
DPA-04-2021) cuyo objeto es: “Mantenimiento correctivo y preventivo de
aires acondicionados de la Prefectura del Guayas” por el valor de USD
$21.242,00 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) sin incluir el
IVA., con un plazo de ejecución de 360 días, contados a partir del día siguiente
a la suscripción del contrato o hasta extinguir el presupuesto asignado, previo
acuerdo de las partes.

 

Que, con comunicación s/n de fecha 08 de septiembre de 2022, la Sra. Lilian
Valiente Corregidor, representante legal de la compañía SOLUCIONES DE
NFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS SOLINPOWER CÍA. LTDA., indica al
Ing. Christian Fiallos Panchana – Director Administrativo en su calidad de
administrador del contrato -en esa época- lo siguiente:
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“(…)

3. La primera visita que correspondiente a la primera etapa de mantenimiento
preventivo, se lo efectuó en el periodo del 14 de octubre 2021 al 29
noviembre2021, a los equipos que constan en el anexo #2.

4. La segunda visita que corresponde a la segunda etapa de mantenimiento
preventivo, se lo efectuó en el periodo del 26 de enero de 2022 al 11 de febrero
del 2022, a los equipos que constan en el anexo #3.

5. La tercera visita que corresponde a la tercera etapa del mantenimiento
preventivo, se lo efectuó en el periodo del 1 de junio de 2022 al 23 de junio de
2022, a los equipos que constan en el anexo #4.

6. El resto de equipo que constan en el anexo contractual, para mantenimiento
preventivo no pudieron ser intervenidos por cuanto su cuadro técnico ameritaría
en algunos casos para mantenimiento correctivo, y en otros ni siquiera debería
ser aplicado, lo que afecta la parte económica de mi representada y a futuro
devendría en un contrato complementario al contrato original vigente, lo cual no
se vería viable en las actuales circunstancias de las dos partes.

7. El mantenimiento correctivo de los equipos que constan en el anexo del
contrato no se ha realizado por cuanto los mismos se encuentran en
condiciones técnicas incidentes a su uso y debería considerarse para el desuso
y posterior informe para la declaración de inservible, frente a lo cual, el trabajo
que se podría realizar resulta improductivo, por lo tanto, estos valores no son ni
serán facturados por mi representada.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Valor del contrato  $21,242,00

Valor del anticipo  $0.00

Valor codificado  $21,242.00

Primera Planilla $1.758,00  

Segunda Planilla $1.363,00  

Tercera Planilla $1.842,00  

Valor pendiente de pago $4.963,00  

Las situaciones expuestas y que son de conocimiento, tanto del Señor
supervisor, como del administrador del contrato, se han constituido en limitantes
para el cumplimiento total y cabal del objeto contractual. Es preciso señalar
señor administrador del contrato que, al no existir valores entregados en calidad
de anticipo, no existen valores a amortizar de parte de mi representada, por el
contrario, existen planillas pendientes de pago que ciertamente afectan la
situación financiera de mi empresa, por lo que solicito a usted de manera
encarecida, lo siguiente:

•             Trámite a la brevedad posible los pagos pendientes por los trabajos
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realizados.

•             Y considere la posibilidad viable, técnica y legal de proceder a la
terminación de mutuo acuerdo del contrato conforme lo dispone la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, en sus artículos 92 numeral 2 y
93, en su orden, respectivamente; para lo cual, estamos prestos a suscribir el
acta de recepción definitiva que corresponda como validación del acto
administrativo señalado. (…)”

 

Que, con oficio Nro. 3156-DPA-DIR.CHFP-2022 de fecha 20 de septiembre del
2022, el Ing. Christian Fiallos Panchana -Director Administrativo en su calidad
de administrador del contrato -en esa época- indica a la Sra. Lilian Valiente
Corregidor – representante legal de la compañía SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS SOLINPOWER CÍA. LTDA., lo
siguiente:

“(…)

Por los antecedentes expuestos, en virtud del Oficio s/n, de fecha 08 de
septiembre del 2022, mediante el cual expone las situaciones presentadas
durante la ejecución del contrato por los mantenimientos correctivos y
preventivos de los aires acondicionados; y, además solicita que se considere la
posibilidad de la terminación por mutuo acuerdo del contrato en referencia,
conforme lo dispone en los artículos 92 numeral 2 y 93 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública; y, por lo manifestado en el
Memorando No. 0468-DPA-SA-GJA-2022, suscrito por la Arq. Gabriela Jaluff
Arias, Subdirectora Administrativa y Supervisora del Contrato No. S-PRS-50-
2021-X-0, en mi calidad de Administrador del contrato, pongo a su conocimiento
en cumplimiento con la “CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – COMUNICACIÓN
ENTRE LAS PARTES”, que una vez, que se subsanen las observaciones
encontradas en la Dirección Provincial Financiera, se procederá a iniciar con el
trámite de terminación del Contrato No. S-PRS-50-2021-X-0, cuyo objeto es
“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS” , celebrado el 13
de octubre del 2021, de conformidad con los artículos 92 numeral 2 y 93 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Instructivo
Interno de terminaciones de Contratos Sujetos a la LOSNCP. (…)”

 

Que, la Abg. Marcela Paola Aguinaga Vallejo, Mgs. mediante Acto
Administrativo contenido en la acción de personal No. 0996-PG-DPTH-2023 de
fecha 15 de mayo de 2023, asumió el cargo de Prefecta Provincial del Guayas,
conforme lo dispone el artículo 252 de la Constitución de la República del
Ecuador y el Art. 17 literal d) de la Ley Orgánica del Servidor Público.

 

Que, con memorando Nro. 0147-CGAF-GPG-2023 de fecha 06 de junio de
2023, en mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad notifiqué al Ing. Jean
Pierre Illescas Figueroa – Responsable de Servicios Institucionales, su
designación como administrador del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-0.
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Que, mediante Resolución No. PCG-DCP-2024-0014-R de fecha 09 de abril de
2024, Abg. Marcela Aguiñaga - Prefecta Provincial del Guayas, determina:

 "Art. 1.- Delegar al/la Coordinador General Administrativo(a) Financiero(a), el
ejercicio de las siguientes atribuciones conferidas a la máxima autoridad, en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General, y demás normativa secundaria de la materia expedida por el Servicio
Nacional de Contratación Pública:

f. Suscribir las resoluciones de: Terminación unilateral total o parcial"

 

Que, con memorando Nro. PCG-DPA.SERI-2024-0353-M de fecha 03 de junio
de 2024, el Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa – Responsable de Servicios
Institucionales en su calidad de administrador del contrato solicita a la Ing. Lupe
del Rocío Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas el informe de
viabilidad para terminación por mutuo acuerdo del contrato S-PRS-50-2021-X-0,
concluyendo lo siguiente:

“(…) En la actualidad no se ha podido ejecutar el total de los mantenimientos
preventivos y correctivos que se encontraban planificado acorde al cronograma
de trabajo y lo que establece el contrato. Inicialmente se debía realizar los
trabajos de mantenimiento correctivo de los equipos, pero debido a que estos
equipos presentaban daños en sus partes y piezas que no se estipulaban en el
contrato como es de conocimiento de la entidad, se determinó que aún
realizado los mantenimientos correctivos los equipos no estarían operativos, a
esto se suma que se detallan 202 equipos para los mantenimientos preventivos,
pero solo se han podido ejecutar 104 equipos debido a que muchos de estos
equipos presentaron fallas las cuales no permiten la operatividad de los mismo,
cerca de la mitad de lo que establece el contrato. 

Amparado en el Art.32 del COA "(...) Las personas tienen derecho a formular
peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a
recibir respuestas motivadas, de forma oportuna (...)" 

Finalmente, amparado en el Art. 93 de la LOSNCP  Terminación por Mutuo
Acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o
causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes
podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 

Ante lo expuesto, en mi calidad de Administrador del Contrato No. S-PRS-50-
2021-X-0, proceso No. SIE-PG-DPA-04-2021, cuyo objeto es
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS, sugiero a usted
iniciar con el trámite para la terminación del contrato por mutuo acuerdo. (…)”.

 

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-1186-M de fecha 05 de junio de
2024, la Ing. Lupe Mosquera Pineda – Directora de Compras Públicas solicita al
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Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa – Responsable de Servicios Institucionales en
su calidad de administrador del contrato, la ampliación del informe técnico que
contiene la solicitud de terminación por mutuo acuerdo e indicar de forma
expresa cual es la circunstancia en la que ampara la terminación del contrato.

 

Que, con fecha 18 de junio de 2024, la Dirección Financiera emite el informe
económico solicitado mediante correo electrónico por el Ing.  Jean Pierre
Illescas Figueroa – Responsable de Servicios Institucionales, en calidad de
administrador del contrato, detallando lo siguiente:

 

 

MONTO DEL CONTRATO                               21.242,00

Vr. SEGUN PLANILLAS PRESENTADAS                  0,00

SALDO DEL CONTRATO                                21.242,00

ANTICIPO ENTREGADO                                          0,00

ANTICIPO AMORTIZADO (S/Planillas)                  0,00

SALDO POR AMORTIZAR                                        0,00

 

Que, con memorando Nro. PCG-DADM.SGE-2024-047-M de fecha 20 de
septiembre de 2024, el Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa – Responsable de
Servicios Institucionales en calidad de administrador del contrato, remite a la
Ing. Lupe Mosquera Pineda – Director de Compras Públicas, la ampliación del
informe técnico para terminar por mutuo acuerdo el contrato, concluyendo y
recomendando lo siguiente:

“(…) En la actualidad no se ha podido ejecutar el total de los mantenimientos
preventivos y correctivos que se encontraban planificado acorde al cronograma
de trabajo y lo que establece el contrato. Inicialmente se debía realizar los
trabajos de mantenimiento correctivo de los equipos, pero debido a que estos
equipos presentaban daños en sus partes y piezas que no se estipulaban en el
contrato como es de conocimiento de la entidad, se determinó que aún
realizado los mantenimientos correctivos los equipos no estarían operativos, a
esto se suma que se detallan 202 equipos para los mantenimientos preventivos,
pero solo se han podido ejecutar 104 equipos debido a que muchos de estos
equipos presentaron fallas las cuales no permiten la operatividad de los mismos,
cerca de la mitad de lo que establece el contrato.

Por lo que se concluye que el contrato en esta parte de los equipos es
inejecutable y no conveniente para la entidad ya que de insistir en dar
mantenimiento a un equipo que no está en condiciones para recibir ese servicio
causaría un perjuicio económico a la entidad, por tanto, ante la imposibilidad de
realizar el mantenimiento y no siendo posible o conveniente para los intereses
de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, considero pertinente la
terminación por mutuo acuerdo por las circunstancias expuestas.
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5. Recomendación

En mi calidad de administrador del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-0
recomiendo la terminación por mutuo acuerdo, conforme lo dispone el art. 92
numeral 2, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en
concordancia con el Art. 93 de la misma ley, por no ser conveniente para las
partes continuar con la ejecución del contrato. (…)”

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-2212-M de fecha 09 de octubre de
2024, la Ing. Lupe Mosquera Pineda - Director de Compras Públicas remite al
Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa en su calidad de Administrador del contrato,
el memorando Nro. PCG-DPCP.SJCP-2024-0338-M de fecha 08 de octubre de
2024, suscrito por la Abg. María Fernanda Franco Hernández - Subdirector
Jurídico de Compras Públicas, que contiene el informe de viabilidad jurídica
para la terminación por mutuo acuerdo del contrato, concluyendo lo siguiente: 

“(…)

4. -Conclusión.

De los antecedentes expuestos y los documentos que reposan en el expediente
remitido a la Dirección Provincial de Compras Públicas, esto es, el informe
presentado por el administrador del contrato con su aclaración y ampliación, así
como la solicitud de la contratista esta Subdirección Jurídica considera que es
jurídicamente viable la terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nro. S-PRS-
50-2021-X-0 (Proceso: SIE-PG-DPA-04-2021) cuyo objeto es: “Mantenimiento
correctivo y preventivo de aires acondicionados de la Prefectura del
Guayas”, por las circunstancias detalladas por el administrador del contrato en
su informe técnico, siendo de su estricta responsabilidad sobre las causas de la
terminación del mismo.

Por la naturaleza del contrato no se le entregó anticipo, el pago es contra
presentación de planillas mensuales de acuerdo a los mantenimientos
preventivos y correctivos realizados previa presentación de la orden de trabajo,
factura e informe de satisfacción debidamente aprobadas por el Administrador
del Contrato, por tanto, a la presente fecha la contratista SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS SOLINPOWER CÍA. LTDA., NO
ADEUDA ANTICIPO, conforme se refleja en el informe financiero. (…)”.

Que, con memorando Nro. PCG-DADM-2024-1889-M de fecha 15 de octubre de
2024 el Ing. Jorge Gustavo Méndez Narváez – Director Administrativo me
solicita la autorización para la terminación por mutuo acuerdo del contrato S-
PRS-50-2021-X-0, en mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad.

Que, mediante comentario inserto en la hoja de ruta del sistema de gestión
documental Quipux en el Memorando Nro.PCG-DADM-2024-1889-M de fecha
15 de octubre de 2024 en mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad,
dispuse:

 “(…) se autoriza iniciar el proceso de terminación, de acuerdo con lo
establecido en LOSNCP y su reglamento - sustentado en los informes técnico y
jurídico”.

Que, con oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0105-O del 16 de octubre de 2024, en mi
calidad de Delegada de la Máxima Autoridad, pongo a conocimiento de la Sra.

10 / 19



 

 

 
Lilian del Rocío Valiente Corregidor - representante legal de la compañía
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS SOLINPOWER
CIA.LTDA., lo siguiente:

“ (…)

De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. PCG-DPCP.SJCP-2024-
0338-M suscrito por la Abg. María Fernanda Franco Hernández - Subdirector
Jurídico, acorde al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
normas internas vigentes, se autorizó el inicio del proceso administrativo de
terminación por Mutuo Acuerdo del Contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-0 (Proceso
No. 

SIE-PG-DPA-04-2021) cuyo objeto es “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL
GUAYAS”.  

Me permito informarle, en atención a la solicitud del administrador del contrato,
sobre la decisión de la Prefectura del Guayas de dar por terminado el
mencionado contrato por mutuo acuerdo, conforme se detalla en el Memorando
Nro. PCG-DADM.SGE-2024-077-M. 

La contratista ha presentado una solicitud de terminación por mutuo acuerdo
mediante comunicación s/n del 08 de septiembre de 2022, en la que se detalla
el cumplimiento del cronograma respecto al mantenimiento de los aires
acondicionados; sin embargo, debido a circunstancias técnicas, la contratista no
puede llevar a cabo el resto de lo estipulado en el contrato. 

Esto se debe a que no resulta conveniente para ambas partes ejecutar la
totalidad del contrato, ya que el mantenimiento de los equipos faltantes no es
viable debido a daños en componentes que no estaban contemplados en el
contrato original, lo que impide su correcto funcionamiento. Dicha solicitud se
encuentra respaldada por lo dispuesto en el Art. 93 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se otorga un plazo de diez (10) días
para que manifieste de manera expresa (por escrito) su aceptación. En caso de
no hacerlo, la entidad se reserva el derecho de dar por terminado
unilateralmente el contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 7
del artículo 94 de la LOSNCP. (…)”.

 

Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0553-M de fecha 17 de octubre de
2024, en mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad solicité al Abg. José
Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, notificar a SOLINPOWER
CIA.LTDA. el oficio Nro. PCG-CGAF-2024-0105-O de fecha 16 de octubre del
2024, respecto de la voluntad de terminación por mutuo acuerdo del contrato
Nro. S-PRS-50-2021-X-O del proceso Nro. SIE-PG-DPA-04-2021.

 

Que, con oficio Nro. PCG-SG-2024-0910-O de fecha 21 de octubre de 2024, el
Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, notifica a la Sra.
Lilian del Rocío Valiente Corregidor representante legal de la compañía
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SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS SOLINPOWER
CIA.LTDA. al correo electrónico acquisitions@solinpower.com.

 

Que, con memorando Nro. PCG-SG-2024-0839-M de fecha 30 de octubre de
2024, el Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General, me pone
en conocimiento la razón de notificación que se realizó a la Sra. Lilian del Rocío
Valiente Corregidor - representante legal de la compañía SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS SOLINPOWER CIA.LTDA., adjuntando
la razón de notificación antes mencionada suscrita electrónicamente por el Abg.
Erick Ramírez Godoy – Responsable de Atención Ciudadana de la Secretaría
General.

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-2582-M de fecha 03 de diciembre
de 2024, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Director de Compras
Públicas solicita al Ing. Xavier Sigifredo Paredes Aguirre - Director de
Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs, la certificación de
transmisión y recepción de ruta de notificación con el requerimiento de
terminación por mutuo acuerdo del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-O.

Que, habiendo transcurrido los diez (10) días término para que la contratista
manifieste su aceptación a la terminación por mutuo acuerdo del contrato, sin
que la misma haya realizado un pronunciamiento sobre lo notificado, en mi
calidad de Delegada de la Máxima Autoridad solicité la debida certificación a
Secretaría General mediante memorando Nro. PCG-CGAF-2024-0595-M de
fecha 04 de diciembre de 2024.

Que, con memorando Nro. PCG-SG-2024-0900-M de fecha 04 de diciembre de
2024, el Ab. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General indica a la
Ing. Lupe Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas, lo
siguiente:                   

“(…) Al respecto, sírvase encontrar adjunto el memorando Nro. PCG-SG.SC-
2024-0024-M, de fecha 05 de diciembre de 2024, firmado electrónicamente por
Doménica Simone Avilés Zevallos, Técnico de Servicios Ciudadanos y
encargada de la recepción de la documentación que ingresa en la ventanilla de
esta Secretaría; memorando Nro. PCG-SG.SC-2024-0010-M, de fecha 06 de
diciembre de 2024, firmado electrónicamente por el Ing. Michael Luis Chuchuca
Barrera, Asistente de Secretaría General; comunicaciones que coinciden, que
no han encontrado documentación inherente a lo solicitado; particular que
pongo a su conocimiento, para los fines pertinentes de ley (…)”. 

Que, con memorando Nro. PCG-DCP-2024-2637-M de fecha 10 de diciembre
de 2024, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Director de Compras
Públicas solicita al Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa, en calidad de
administrador del contrato S-PRS-50-2021, la liquidación técnica- económica y
de plazos.

Que, con memorando Nro. PCG-DTI.ITE-2025-0004-M de fecha 17 de enero de
2025, el Ing. Christian Adrián Calderón Elías - Responsable de Infraestructura
Tecnológica de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación –
TICs, remite a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda – Director de Compras
Públicas, la certificación de transmisión y recepción de notificación del
requerimiento de terminación por mutuo acuerdo del contrato S-PRS-50-2021-
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X-0, indicando:

“(…) En atención a memorando Nro. PCG-DCP-2024-2582-M, recibido
mediante Quipux donde se solicita se certifique, la notificación de la resolución
de Terminación Unilateral del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-O, cuyo objeto es
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS", suscrito con la
COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SOLINPOWER CIA. LTDA.,”. Podemos mencionar lo siguiente:

1. Formato Original del correo electrónico enviado desde la cuenta
info.secretaria@guayas.gob.ec

2.  Correo digital impreso con las siguientes características:

* Asunto: Notificación con Requerimiento de terminación por mutuo
acuerdo del Contrato No. S-PRS-50-2021-X-O -"MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA
PREFECTURA DEL GUAYAS".

Fecha y Hora:  22 de octubre de 2024 hora: 09:49

Para:

acquisitions@solinpower.com.

Con copia:

grace.rodriguez@guayas.gob.ec.

lupe.mosquera@guayas.gob.ec.

genesis.mora@guayas.gob.ec.

henry.cornejo@guayas.gob.ec.

nelly.murillo@guayas.gob.ec

andrea.villavicencio@guayas.gob.ec

erick.ramirez@guayas.gob.ec

Michael.chuchuca@guayas.gob.ec

 

El mismo que contiene la siguiente documentación adjunta:

comunicación_s-n_8_de_sept._2022

contrato_no._s-prs-50-2021-x-0._8_de_sept._2022

contrato_no._s-prs-50-2021-x-0

hoja_de_ruta_pcg-dadm-2024-1889-m

pcg-cgaf-2024-0105-o

pcg-dadm.sge-2024-0047-m
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pcg-dadm.sge-2024-0077-m

pcg-dadm-2024-1889-m

pcg-dcp-2024-1186-m

 

Es importante mencionar que la información antes indicada se encuentra
alojada en la carpeta de elementos enviados del buzón de correo
info.secretaria@guayas.gob.ec, donde se puede verificar el correcto envió y
recepción de la información a los destinatarios adjuntos. Adicionalmente no se
observa registro de rebote de correo o falla de envió a las cuentas destino. (…)”.

 

Que, conforme a la certificación de Secretaría General de que no ingresó
respuesta al requerimiento de terminación por mutuo acuerdo y de conformidad
a la certificación de TICs de que la notificación al correo electrónico sí se
transmitió; se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 165 del Código
Orgánico Administrativo; por lo tanto, no se ha vulnerado su derecho a la
información consagrado en la Constitución de la República Art. 66 numeral 25.  

 

Que, con memorando Nro. PCG-DAD.SGN-2025-0105-M de fecha 19 de marzo
de 2025, el Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa – Responsable de Servicios
Generales en calidad de Administrador del contrato, remite a la Ing. Lupe del
Rocío Mosquera Pineda - Director de Compras Públicas, la liquidación
económica del contrato, en la cual consta:

“(…) De acuerdo a lo expresado por la empresa SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA; en mi
calidad de Administrador del Contrato No. S-PRS-50-2021-X-O
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS”; Me permito a
realizar la liquidación económica, de acuerdo a la documentación existente la
cual da satisfacción de los servicios de la primera y segunda planilla.

LIQUIDACIÓN ECONOMICA:
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OBJETO:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

PROVEEDOR: SOLINPOWER S.A.  

CONTRATO
No:

S-PRS-50-2021-X-0  

PROCESO No: SIE-PG-DPA-04-2021 VALOR
CONTRATO:

$     21.242,00

E/P PERIODO PRECIO
TOTAL $

SALDO
CONTRATO

DESDE HASTA

1 10-OCT-21 9-NOV-21 $1.758,00 $19.484,00

2 26-ENE-22 11-FEB-22 $1.363,00 $18.121,00

3 15-JUN-22 26-JUN-22 $1.357,00 $16.764,00

SALDO $4.478,00  

                                                                                       
                                                                 

CONCLUSION:

(…)”

Cumpliendo de esta forma los principios que rigen la contratación pública
determinado en el Art. 4 de la LOSNCP de trato justo, igualdad, transparencia.

El Gobierno provincial del Guayas, Cancelara el valor de $3.121,00 USD (TRES
MIL CIENTO VENTE Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), más el impuesto al valor Agregado (IVA), a la empresa
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA.
LTDO; Correspondiente a la Primera y Segunda planilla del contrato No. S-PRS-
50-2021-X-O -"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS”; recibido a entera
satisfacción. (…)”.

 

Que, con oficio Nro. PCG-CGAF-2025-0064-O de fecha 24 de abril de 2025, en
mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad, pongo a conocimiento de la
Sra. Lilian Valiente Corregidor – Gerente de Soluciones de Infraestructura
Tecnológicas SOLINPOWER Cía. Ltda., el memorando Nro. PCG-DAD.SGN-
2025-0105-M mediante el cual el Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa –
Responsable de Servicios Generales en calidad de Administrador del contrato
Nro. S-PRS-50-2021-X-0, emite la liquidación del mismo.
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Que, con memorando Nro. PCG-CGAF-2025-0114-M de fecha 29 de abril de
2025, en mi calidad de Delegada de la Máxima Autoridad solicité al Ab. José
Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General que proceda con la notificación
del Memorando Nro. PCG-DAD.SGN-2025-0105-M a la señora Lilian del Rocío
Valiente Corregidor, Gerente de la Compañía SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA. que
contiene la liquidación económica del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X-0.

 

Que, con oficio Nro. PCG-SGE-2025-0114-O de fecha 29 de abril de 2025, el
Abg. José Ricardo Gálvez Valderrama - Secretario General procede a notificar a
la Sra. Lilian del Rocío Valiente Corregidor, representante legal de la Compañía
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICAS SOLINPOWER
CIA.LTDA., la liquidación económica del contrato S-PRS-50-2021-X-0 al correo
electrónico acquisitions@solinpower.com.

 

Q u e , con fecha 30 de abril de 2025 mediante correo electrónico
acquisitions@solinpower.com., la señora Lilian del Rocío Valiente Corregidor -
representante legal de la compañía SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICAS SOLINPOWER CIA.LTDA., confirma la recepción de la
notificación.

 

Que, con memorando Nro. PCG-SGE-2025-0280-M de fecha 05 de mayo de
2025, el Ab. José Ricardo Gálvez Valderrama – Secretario General me traslada
la razón de notificación de liquidación económica del contrato.

 

Que, con oficio Nro. SLP-PCG022TU2025-ACEP003 de fecha 08 de mayo de
2025, la Sra. Lilian del Rocío Valiente Corregidor, en su calidad de
representante legal de la compañía SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICAS SOLINPOWER CIA. LTDA. comunica al Abg. José Ricardo
Gálvez Valderrama, Secretario General su aceptación a la liquidación del
contrato. Esta comunicación fue enviada a través de correo electrónico
acquisitions@solinpower.com.

 

Que, la contratista al no haberse pronunciado a favor o en contra de la solicitud
de terminación por mutuo acuerdo, deja en libertad a la entidad de aplicar el
numeral 7 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública esto es, la terminación unilateral por no haber aceptado la terminación
por mutuo acuerdo.

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, con sustento en todos los
considerandos expuestos; y, en ejercicio de la delegación conferida mediante
Resolución Administrativa PCG-PG-2024-0014-R de fecha 09 de abril de 2024.
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RESUELVO:

 

Art. 1.- DECLARAR la terminación unilateral del contrato Nro. S-PRS-50-2021-
X-0 (proceso: SIE-PG-DPA-04-2021) cuyo objeto es “MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA
PREFECTURA DEL GUAYAS” , suscrito con la compañía SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA., con R.U.C.
No. 1792491606001, legalmente representada por la Sra. Lilian Del Rocío
Valiente Corregidor con cédula de ciudadanía Nro. 171775388-1 en calidad de
Gerente General.  En virtud de que la contratista no aceptó la terminación por
mutuo acuerdo, aplicando lo contemplado en el numeral 7 del artículo 94 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública esto es, si “el
contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En
este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se
inscribirá al contratista como incumplido”; requerimiento que le fue notificado en
legal y debida forma.  Cabe recalcar que, por ser un contrato de servicio la ley
no contempla la presentación de garantía de cumplimiento de contrato solo
garantía técnica.

 

Art. 2.- NOTIFICAR por intermedio de Secretaría General, la presente
Resolución de Terminación Unilateral del contrato Nro. S-PRS-50-2021-X 0
(proceso: SIE-PG-DPA-04-2021), a la Sra. Lilian Del Rocío Valiente Corregidor -
Representante Legal de la compañía SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, en la dirección que consta en el
contrato en la cláusula vigésima tercera: Provincia: Pichincha, Cantón: Quito,
Calle principal: Fermín Castillo, Numero:

S10-48 Intersección: Flavio Alfaro; Teléfono Celular: 0998260823, Correo
Electrónico: acquisitions@solinpower.com      

  

Art. 3.- DISPONER al Administrador del contrato, conforme lo determinado en
el numeral 17 del Art. 66 de la Constitución de la República y en la cláusula
sexta del contrato, fundamentado en el informe contenido en el memorando Nro.
PCG-DAD.SGN-2025-0105-M de fecha 19 de marzo de 2025, que previo a
solicitar a la Dirección Financiera el trámite de pago pertinente, para que la
entidad cancele a la contratista la suma de USD $3.121,00 (TRES MIL CIENTO
VEINTE Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) más IVA, deberá coordinar con la contratista remitir la planilla de
liquidación debidamente aprobada con la documentación respectiva conforme al
PROCESO DE PAGOS de la Prefectura del Guayas.

 

Art. 4.- DISPONER a la Dirección de Compras Públicas, la publicación de esta
Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública SERCOP.
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Art. 5.- DISPONER a Secretaría General realice la publicación en la Gaceta
Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.   

 

Art. 6.- De conformidad con el numeral 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, no se declara contratista incumplido
ni se lo inscribe en el registro indicado.

 

Dado y firmado electrónicamente en el Despacho Principal de la Coordinación
General Administrativo Financiero.

 

 

 

Firmado digitalmente por: 
Grace Ivonne Rodriguez Barcos 
2025-06-04 15:38:06 ECT

Mgs. Grace Ivonne Rodriguez Barcos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexo:

aceptación liquidación
correo solimpower 2.pdf
correo solimpower.pdf
Inf. Econ. S-PRS-50-2021-X-0 - SOLUC. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOLINPOWER CIA. LTDA 24-01-2025-
signed.pdf
informe financiero
informe técnico
liquidación económica
Notifi. SG con requerimiento de terminación mutuo acuerdo
Notificación liquidación económica
Oficio de solicitud de docuemtos de 3ra planilla - Insistencia 1-signed.pdf
Oficio de solicitud de docuemtos de 3ra planilla-signed.pdf
PCG-CGAF-2024-0553-M.pdf
PCG-DCP-2024-2637-M.pdf
PCG-DCP-2025-0055-M.pdf
PCG-DCP-2025-0071-M.pdf
PCG-SG-2024-0916-M.pdf
Requerimiento de terminación mutuo acuerdo

Copia a:

Lcda. Genesis Gelashy Mora Saltos
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Ing. Ligia Elena Alcivar Zambrano
DIRECTOR FINANCIERO 

Econ. Luis Alfredo Espinosa Mora
ESPECIALISTA DE COMPRAS PUBLICAS (E) 

Mgs. Jorge Gustavo Mendez Narvaez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
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DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS 

Abg. Maria Fernanda Franco Hernandez
SUBDIRECTOR JURIDICO 

Ing. Henry Fernando Cornejo Cedeño
TESORERO GENERAL 

Abg. Jose Ricardo Galvez Valderrama
SECRETARIO GENERAL 

Ing. Jean Pierre Illescas Figueroa
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES 

Mgs. Nelly Angela Murillo Barzola
RESPONSABLE DE TERMINACIONES 

Abg. Erick Alberto Ramirez Godoy
RESPONSABLE DE SERVICIOS CIUDADANOS 

Mgs. Andrea Janeth Villavicencio Cordova
ANALISTA 3 JURIDICO 

GRB/nmb/mfh/ti
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