

OFICIO Nro. PCG-DRD.CMR-2026-00003-O

Guayaquil, 21 de Enero de 2026

ASUNTO: Inicio de Obra del contrato No. OBR-LICO-045-2025, cuyo objeto es "Desazolve del río Milagro en el cantón Milagro de la Provincia del Guayas"

Ingeniero
Luis Fernando Zambrano Hidalgo
Procurador Común
Consortio Milagro
Presente.-

Cumplo con informar a usted que, mediante memorando Nro. PCG-DRD-CMR-2026-00001-M, de fecha 16 de enero de 2026, en mi calidad de Administrador del contrato en mención, se remitieron los documentos correspondientes al Formulario II, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la fiscalización.

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Novena – Plazo, la cual señala:

"El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito, por parte del Administrador del Contrato, respecto de la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista, de conformidad con el numeral 2 del artículo 288 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente a la fecha de publicación del proceso.

Por tratarse de un plazo, este incluye todos los días, inclusive fines de semana, feriados y, en general, aquellos considerados como de descanso."

En virtud de lo expuesto, se procede a autorizar el inicio de obra para la ejecución de las actividades contratadas, a partir del 22 de enero del 2026.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Javier Alejandro Triana Ponce
2026-01-21 08:52:25 ECT

Ing. Javier Alejandro Triana Ponce
ANALISTA 3 DE EJECUCION, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

OFICIO Nro. PCG-DRD.CMR-2026-00003-O

Guayaquil, 21 de Enero de 2026

Adjuntos:

MEMORANDO Nro. PCG-DRD.CMR-2026-00001-M.pdf

Copia a:

Mgs. Juan Carlos Proaño Vega
DIRECTOR DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

Vanessa Alexandra Baque Montesdeoca
ANALISTA 3 DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS

Mgs. Manuel Calixto Parraga Velez
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

Econ. Gabriela Josefina Briones Contreras
ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS

GENERADO POR E-DOC: #91903

