

LONGITUD EN KILOMETROS

202,23


Limpieza de Cauce

Número de frentes de trabajo

212

Número de frentes de trabajo apoyo OOPP


11




Buscar...

- BALZAR - CHICOMPE / RÍO CHICOMPE - LIMPIEZA DE CAUCE
- DAULE - HUACHICHAL SECTOR 1 / CANAL RIEGO - LIMPIEZA DE CAUCE
- NARANJAL - SUYA / EST. BRAVO - APOYO A OOPP
- PEDRO CARBO - LA SELVITA / EST. LA SELVITA - LIMPIEZA DE CAUCE
- EL EMPALME (VELASCO IBARRA) - LA PESETA / EST. PESETA - LIMPIEZA DE CAUCE
- NARANJITO - SAN FRANCISCO / EST. EL TORO - APOYO A OOPP
- EL TRIUNFO - LA Y-MIRANDA GIRON - REDENCIÓN DE VAINILLO / CANAL SECUNDARIO (MATA GUINEO) - LIMPIEZA DE CAUCE
- LOMAS DE SARGENTILLO - BEJUCAL / EST. BEJUCAL - LIMPIEZA DE CAUCE
- GUAYAQUIL - SAN MIGUEL-SITIO NUEVO / RÍO SAN MIGUEL - LIMPIEZA DE CAUCE
- EL EMPALME (VELASCO IBARRA) - EL LIMÓN / RÍO EL LIMÓN - LIMPIEZA DE CAUCE
- COLIMES - LA VANILLA-LA CAÑITA / ALBARRADA - MANTENIMIENTO DE ALBARRADA
- COLIMES - LA VANILLA-LA CAÑITA / ALBARRADA - CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA
- COLIMES - LA CAÑITA / ALBARRADA - MANTENIMIENTO DE ALBARRADA
- COLIMES - LA CAÑITA / ALBARRADA - CONSTRUCCIÓN DE ALBARRADA
- MARCELINO MARIDUEÑA - LA MODELO / RÍO CHANCHAN - APOYO A OOPP

ESTADÍSTICA POR TIPO DE RUBRO KILOMETROS



ESTADÍSTICA POR TIPO DE RUBRO UNIDADES



FRENTES TRABAJO

CANTÓN	SECTOR	TIPO_TRAB	C_TOTAL	C_EJECUT	P_AVANCE	MODALIDAD	MAQUINARIA	FOH_INI_CT	FOH_FIN_CT
BALZAR	CHICOMPE BOCA DE...	RECONFORMACIÓN ...	0,39	0,39	100	ADMINISTRACIÓN DI...	1 BL	17/1/2025	29/1/2025
BALZAR	CHICOMPE BOCA DE...	RECONFORMACIÓN ...	0,20	0,20	100	ADMINISTRACIÓN DI...	1 BL	8/1/2025	17/1/2025
BALZAR	CHICOMPE / RÍO CH...	LIMPIEZA DE CAUCE	0,90	0,90	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	6/6/2025	12/6/2025
BALZAR	CHICOMPE / RÍO CH...	LIMPIEZA DE CAUCE	0,20	0,20	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	19/2/2025	22/2/2025
BALZAR	DERIVADORA DAUVI...	LIMPIEZA DE ALCANT...	1,00	1,00	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	16/4/2025	26/4/2025
BALZAR	PUNTE HACHA / RÍO...	LIMPIEZA DE ALCANT...	1,00	1,00	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	17/2/2025	18/2/2025
BALZAR	PUNTE HACHA / RÍO...	LIMPIEZA DE ALCANT...	1,00	1,00	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	6/3/2025	11/3/2025
BALZAR	RCTO. RÍO CONGO / ...	LIMPIEZA DE ALCANT...	3,00	3,00	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	21/11/2025	26/11/2025
BALZAR	RCTO. RÍO CONGO / ...	LIMPIEZA DE CAUCE	1,26	1,26	100	ADMINISTRACIÓN DI...	BL	27/10/2025	18/11/2025

SIMBOLOGÍA

DRDD_PLANIFICACION_L

geo_guayas_creador_drdd_DRDD_BOMBAS_GRAN_CAUDAL

DRDD_INTERVENCIONES_FRENTES_feb25

ESTADO

FINALIZADO