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LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS 

 

LPI-PG-CAF-2026-001 

 

I. CONDICIONES DEL PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRA 

 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo con los Pliegos de Licitación Pública Internacional de Obra elaborados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, aprobados mediante resolución No. PCG-DCP-2026-
00193-R, de fecha 29 de octubre del 2026 se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, asociaciones de estas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren 
habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que 
presenten sus ofertas para la “PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCION DE LA VIA FATIMA - PARAISO DE 
VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTON PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 
 
En caso de que el oferente sea un compromiso de asociación o consorcio, cada uno de los miembros 
deberá tener mínimo el 30% de la participación dentro del Consorcio. En caso de presentarse el 
oferente como compromiso de asociación o consorcio, el mismo deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; y en el Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal 
COMPRASPÚBLICAS, siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, 
para participar en el procedimiento podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para 
presentación de ofertas. 
 
El presupuesto referencial es de USD 10.561.358,7000 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 7000/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir 
el IVA. El plazo estimado para la ejecución del contrato es de TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS, 
contados a partir del día siguiente de la autorización escrita de inicio de obra emitida por el 
administrador del contrato. Previo a dicha autorización, deberá verificarse que la Entidad Contratante 
haya cumplido con lo establecido en el numeral 10.5 de las Condiciones Particulares del Contrato de 
Préstamo con CAF, de manera que, como condición previa a la ejecución, se presente a CAF, según 
corresponda: 

• El informe legal del área jurídica competente que certifique la validez del proceso de selección 
conforme a la normativa nacional y al Contrato de Préstamo;  

• La evidencia de la contratación y operatividad de la fiscalización técnica, ambiental y social, con 
la respectiva opinión favorable; así como, del gestor comunitario, social y productivo;  

• Los informes de liberación efectiva de áreas a intervenir y de implementación del 
relacionamiento con la comunidad;  

• La evidencia del funcionamiento de los mecanismos de quejas y reclamos laborales y sociales; y, 

• La copia de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) con su respectivo presupuesto 
aprobado.  

 
En cumplimiento de lo anterior, y una vez verificado el total cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
10.5 de las Condiciones Particulares del Contrato de Préstamo con CAF, deberá además contarse con la 
notificación formal por escrito, emitida por el administrador del contrato, que certifique la 
disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista. 
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Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. Los pliegos están disponibles, sin ningún  costo,  en  el  portal  web  de  la  Prefectura ciudadana 
del Guayas https://guayas.gob.ec/ así como en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, ubicadas Edificio Principal de la 
Prefectura Ciudadana del Guayas,  en las calles Illingworth 108 y Malecón  de esta ciudad de 
Guayaquil; así como en el Portal COMPRASPUBLICAS,  www.compraspublicas.gob.ec, como 
publicación especial. 
 
Únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la 
adjudicación, pagará a la entidad el valor USD $2.500,00 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de conformidad con lo previsto en el inciso 5 
del artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP. 

 
2. Los interesados podrán formular preguntas hasta el 05 de noviembre de 2026, según el 

cronograma del proceso por escrito o al correo electrónico rafael.mancero@guayas.gob.ec. La 
Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones 
necesarias, en un término (máximo de 3 días) subsiguientes a la conclusión del período 
establecido para formular preguntas y aclaraciones en la página web de la institución. 
 

3. La oferta técnica–económica se presentará de forma física debidamente numerada y sumillada, 
en la Dirección de Compras Públicas, ubicada en el primer piso del Gobierno autónomo 
descentralizado provincial del Guayas, en las calles Illingworth 108 y Malecón de esta ciudad de 
Guayaquil; hasta la fecha y hora indicada en el calendario del proceso. Toda la documentación 
deberá tener firma electrónica y deberá constar en el dispositivo USB adjunto a la oferta 
presentada; caso contrario será causal de descalificación. 

 
La entidad contratante será responsable de la validación de dicha firma electrónica, de 
conformidad a la normativa aplicable. 

 
4. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Dirección de Compras Públicas, 

ubicadas Edificio Principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas, en las calles Illingworth 108 y 
Malecón de esta ciudad de Guayaquil. La apertura de las ofertas se realizará una hora más 
tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas 

 
5. Los oferentes locales deberán, para participar en el presente procedimiento, estar inscritos en 

el Registro Único de Proveedores (RUP); lo cual será también de obligatorio cumplimiento para 
los socios, partícipes o accionistas mayoritarios de los oferentes participantes que sean 
personas jurídicas y compromisos de consorcios. Asimismo, deberán demostrar que no han 
incurrido en incumplimientos contractuales en los tres (3) años anteriores –o, 
alternativamente, presentar la constancia impresa del comprobante del SERCOP que acredite 
que no han sido declarados contratistas incumplidos. 
 
A los oferentes extranjeros, les serán de aplicación las mismas obligaciones establecidas para 
los oferentes locales; sin embargo, tratándose de sociedades mercantiles, consorcios o 
asociaciones, deberán demostrar su existencia legal en su país de origen mediante la 
presentación de la copia del instrumento constitutivo, de las modificaciones que correspondan 
y de la constancia de inscripción en el registro mercantil o entidad equivalente. Se aclara 
expresamente que, en caso de que una sociedad extranjera resulte adjudicataria, deberá 
establecer su domicilio en el Ecuador, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 415 de la 
Ley de Compañías. 

https://guayas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
mailto:rafael.mancero@guayas.gob.ec


 

Página 6 de 71 
 

 
6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 
 
7. Este proceso SI contempla reajuste de precios. 
 
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el 

pliego, conforme lo dispone el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
9. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en el portal web de la Prefectura 

ciudadana del Guayas https://guayas.gob.ec/, y una vez culminada la contratación,  se 
procederá a publicarse a través de la herramienta de publicación posterior del portal de 
contratación pública. 

 
10. Los pagos del contrato se realizarán con fondos provenientes del préstamo entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, y el Banco de Desarrollo de América Latina y 
el Caribe – CAF, correspondiente al Programa de Obras CAF, relacionados con la Certificación de 
Disponibilidad Presupuestaria No. 2026-CP-1290 de fecha 02 de  SEPTIEMBRE de 2026, con 
cargo a la partida presupuestaria 750105: “Transporte y Vías”, emitida por la Dirección 
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, Los pagos se 
realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado 
en el proyecto de contrato. 

 
Las partidas presupuestarias certifican la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 
AÑO 2026 $ 2.112.271,74 
AÑO 2027 $ 3.060.118,74 
AÑO 2028  $ 5.388.968,22 

 
SUBTOTAL $ 10.561.358,70 

 
 La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 
 

Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (20%), del valor contratado en calidad de anticipo, en el 
término máximo de quince (15) días contados a partir de la suscripción del contrato de la obra a 
fiscalizar, previa entrega de la garantía de Buen Uso de Anticipo. El Anticipo entregado será 
utilizado por la contratista única y directamente en actividades relacionadas al contrato. 

 
Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales 
de avance de obra, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el 
administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 353 del Reglamento General de la LOSNCP; y, 
cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del 
anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de 
cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el 
cronograma pertinente que es parte del contrato. 

 
11. El procedimiento se ceñirá a las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - 

CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General; y las resoluciones del SERCOP 
en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego 
 

https://guayas.gob.ec/
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12. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento 
de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

 

jueves, 29 de octubre de 2026 

 

 

 
 
 
 
 

Ing. Oscar Antonio Saab Adum 
DELEGADO DEL PREFECTO DEL GUAYAS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
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SECCIÓN II 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1. Objeto de la contratación 

 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra más 

favorable en términos técnicos y económicos, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la 

LOSNCP, para la “ PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCION DE LA VIA FATIMA - PARAISO DE 

VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTON PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

2.2. Presupuesto referencial 

 

USD 10.561.358,7000 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON 7000/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA 

 

No. Descripción del Rubro Cantidad Precio Unitario Subtotal 

1 

PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCION DE 

LA VIA FATIMA - PARAISO DE VILLAO, 

INCLUYE PUENTES, EN EL CANTON PEDRO 

CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

1 $ 10.561.358,7000 $ 10.561.358,7000 

Presupuesto Referencial (SIN IVA) $ 10.561.358,7000 

 
      

Nro. Item Codigo Rubro/Descripción Unidad Cantidad 

  1   ESTRUCTURA DE LA VÍA     

  1.1   OBRA PRELIMINAR     

1 1.1.1 
OP-

0001 
DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA ha 

9,80 

2 1.1.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

147.000,00 

3 1.1.3 
OP-

0021 

LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA 

METALICA, LONA CON IMPRESIÓN COLOR) 
u 

2,00 

4 1.1.4 
RSH-

0028 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 

0.60X1.20M (LONA CON IMPRESIÓN) 
u 

1,00 
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  1.2   MOVIMIENTO DE TIERRA     

5 1.2.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

86.575,04 

6 1.2.2 
RMT-

0182 
EXCAVACIÓN EN ZONA MARGINAL m3 

16.751,08 

7 1.2.3 
RMT-

0183 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN FANGO (INCL. 

BOMBEO) 
m3 

10.050,65 

8 1.2.4 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

1.360.521,27 

9 1.2.5 
RMT-

0053 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO LOCAL 
m3 

22.675,35 

10 1.2.6 
RMT-

0042 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO IMPORTADO 
m3 

99.192,71 

11 1.2.7 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

4.496.405,45 

  2   OBRA DE ESTABILIZACIÓN      

  2.1   TALUD 1 ABSCISAS 5+930 - 6+060     

12 2.1.1 
RG-

0065 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMANTO 

(INCLUYE ACCESORIOS) 
m2 

5.736,97 

  3   ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

13 3.1 
RPAV-

0057 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE 

CLASE 3 
m3 

27.997,72 

14 3.2 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

1.269.136,65 

15 3.3 
RPAV-

0049 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CLASE 2 m3 

17.105,66 

16 3.4 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

779.333,87 

17 3.5 
RPAV-

0090 

IMPRIMACION  CON EMULSION ASFALTICA 

CSS-1H 
m2 

112.241,86 

18 3.6 RPAV- CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN m2 112.241,86 
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0093 ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.5 CM (3 

PLG) 

19 3.7 
RMT-

0066 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA m3-km 

513.085,60 

  4   DRENAJE TRANSVERSAL     

  4.1   OBRAS PRELIMINARES     

20 4.1.1 
OP-

0003 

REMOCION DE HORMIGON (ESTRUCTURAS 

MENORES) 
m3 

81,20 

21 4.1.2 
RSA-

0027 
REMOCION DE TUBERIA H.A. m 

479,79 

22 4.1.3 
RMT-

0086 
DESALOJO DE ESCOMBROS m3-km 

1.218,00 

  4.2   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

23 4.2.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

4.731,42 

24 4.2.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

70.971,30 

25 4.2.3 
RMT-

0053 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO LOCAL 
m3 

4.013,44 

  4.3   ALCANTARILLAS CIRCULARES     

26 4.3.1 
RES-

0428 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA DE 48 

PLG (1,20 M E=2,0 MM PM-100 GALV) 

m 

394,17 

27 4.3.2 
RES-

0429 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA DE 60 

PLG (1,50 M E=2,5 MM PM-100 GALV) 

m 

46,11 

28 4.3.3 
RES-

0430 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA DE 84 

PLG (2,00 M E=2,0 MM PM-100 GALV) 

m 

55,06 

  4.4   
CABEZALES DE DESCARGA PARA 

ALCANTARILLAS CIRCULARES 
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29 4.4.1 
RES-

0302 

HORMIGON  PARA REPLANTILLOS F´C=180 

KG/CM2 EN SITIO 
m3 

9,61 

30 4.4.2 
RES-

0310 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

233,18 

31 4.4.3 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

26.691,66 

  4.5   
MUROS TIPO CAJÓN PARA ALCANTARILLAS 

CIRCULARES 
  

  

32 4.5.1 
RES-

0302 

HORMIGON  PARA REPLANTILLOS F´C=180 

KG/CM2 EN SITIO 
m3 

0,27 

33 4.5.2 
RES-

0310 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

2,93 

34 4.5.3 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

137,71 

  5   

ESTRUCTURA TIPO MULTIPLACA ARCO DE 

PERFIL BAJO L=8 M FLECHA= 2.24 M ABSCISA 

10+615 

  

  

35 5.1 
RES-

0302 

HORMIGON  PARA REPLANTILLOS F´C=180 

KG/CM2 EN SITIO 
m3 

7,80 

36 5.2 
RES-

0310 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

79,45 

37 5.3 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

6.154,40 

38 5.4 
RES-

0440 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

TIPO MULTIPLACA ARCO DE PERFIL BAJO,  LUZ 

BASE = 8 M (INCL. TRANSPORTE, PERNOS Y 

TUERCAS) 

m 

12,70 

39 5.5 
RG-

0040 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NO TEJIDO 1600 
m2 

100,00 

  6   DRENAJE LONGITUDINAL      



 

Página 12 de 71 

 

  6.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

40 6.1.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

8.862,71 

41 6.1.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

132.940,65 

  6.2   CUNETAS     

42 6.2.1 
RES-

0403 

BORDILLO CUNETA HORMIGON PREMEZCLADO 

F´C = 210 KG/CM2 (INCL. ENCOFRADO) 
m3 

1.623,21 

  6.3   CUNETAS DE CORONACIÓN     

43 6.3.1 
RES-

0310 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=240 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

140,45 

  6.4   SUBDRENES     

44 6.4.1 
RMT-

0069 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS 
m3 

8.352,53 

45 6.4.2 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

380.541,27 

46 6.4.3 
RSA-

0156 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

PARED ESTRUCTURADA  DN=200 MM 
m 

10.010,00 

47 6.4.4 
RG-

0040 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NO TEJIDO 1600 
m2 

38.166,00 

  7   OBRAS DE CONTENCIÓN     

  7.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

48 7.1.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

437,50 

49 7.1.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

6.562,50 

50 7.1.3 
RMT-

0042 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO IMPORTADO 
m3 

94,08 

51 7.1.4 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

4.264,65 
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  7.2   MUROS     

52 7.2.1 
RES-

0303 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

1.032,01 

53 7.2.2 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

55.659,90 

54 7.2.3 
RSA-

0108 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 

4 PLG (D=110 MM) PARA MECHINALES 
m 

638,97 

55 7.2.4 
RMT-

0069 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS 
m3 

180,15 

56 7.2.5 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

2.391,00 

57 7.2.6 
RES-

0101 

JUNTA DE DILATACION MODULOS DE 

(356x46x1830)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO) 
m 

30,00 

58 7.2.7 
RG-

0040 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NO TEJIDO 1600 
m2 

1.201,00 

  8   INSTALACIONES ELECTRICAS     

59 8.1 
RELEC-

0222 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 

ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 2/0 AWG 
m 

50,00 

60 8.2 
RELEC-

0228 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 

ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 1/0 AWG 
m 

1.140,00 

61 8.3 
RELEC-

0231 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 

ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 4/0 AWG 
m 

3.420,00 

62 8.4 
RELEC-

0230 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 

ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 2 AWG 
m 

1.370,00 

63 8.5 
RELEC-

0283 

SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CABLE 

PREENSAMBLADO 2X50 + 50 
m 

3.420,00 

64 8.6 
RELEC-

0211 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 

HORMIGON ARMADO 12MX500KGF 
u 

84,00 

65 8.7 
RELEC-

0232 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR 

POSTE A POSTE - CRUCETA A POSTE 
u 

1,00 
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66 8.8 
RELEC-

0220 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

3SP 
u 

22,00 

67 8.9 
RELEC-

0224 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

3SD 
u 

5,00 

68 8.10 
RELEC-

0215 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1PP3 
u 

46,00 

69 8.11 
RELEC-

0340 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1PA3 
u 

9,00 

70 8.12 
RELEC-

0216 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1PR3 
u 

29,00 

71 8.13 
RELEC-

0217 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1PD3 
u 

6,00 

72 8.14 
RELEC-

0329 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A 

TIERRA CON AISLADOR 
u 

45,00 

73 8.15 
RELEC-

0233 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A 

TIERRA DOBLE CON AISLADOR 
u 

7,00 

74 8.16 
RELEC-

0232 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR 

POSTE A POSTE - CRUCETA A POSTE 
u 

2,00 

75 8.17 
OP-

0001 
DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA ha 

1,00 

76 8.18 
RMT-

0086 
DESALOJO DE ESCOMBROS m3-km 

15.000,00 

77 8.19 
RELEC-

0218 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1CA 
u 

10,00 

78 8.20 
RELEC-

0237 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1CP 
u 

43,00 

79 8.21 
RELEC-

0210 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1CR 
u 

25,00 

80 8.22 
RELEC-

0219 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1CD 
u 

8,00 

81 8.23 
RELEC-

0234 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TRANSFORMADOR CSP 1F 10KVA EN POSTE 
u 

1,00 
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82 8.24 
RELEC-

0213 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TRANSFORMADOR CSP 1F 15KVA EN POSTE 
u 

1,00 

83 8.25 
RELEC-

0241 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 

VIAL LED DESDE 101W HASTA 150W 
u 

88,00 

84 8.26 
RELEC-

0242 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO 

GALVANIZADO PARA LUMINARIA VIAL 1.5M 
u 

88,00 

85 8.27 
RELEC-

0229 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 

HORMIGON ARMADO 10MX400KGF 
u 

9,00 

86 8.28 
RELEC-

0243 

REUBICACION DE ESTRUCTURA EN BAJA 

TENSION 
u 

2,00 

87 8.29 
RELEC-

0246 

REUBICACION DE ESTRUCTURA MONOFASICA 

EN MEDIA TENSION 
u 

2,00 

88 8.30 
RELEC-

0273 

REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE 

INC PUESTA A TIERRA 
u 

11,00 

89 8.31 
RELEC-

0274 
RETIRO DE TRANSFORMADOR EN POSTE u 

1,00 

90 8.32 
RELEC-

0255 

REUBICACION DE CAJA PORTAFUSIBLE / 

PARARRAYOS EN REDES DE DISTRIBUCION 
u 

9,00 

91 8.33 
RELEC-

0272 

RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN 

POSTE 
u 

36,00 

92 8.34 
RELEC-

0235 
REUBICACION DE LUMINARIA 5M A 10M u 

9,00 

93 8.35 
RELEC-

0245 
RETIRO DE LUMINARIA 5M A 10M u 

106,00 

94 8.36 
RELEC-

0249 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1BD 
u 

2,00 

95 8.37 
RELEC-

0281 

REUBICACION DE REDES ELECTRICAS AEREAS 

EXISTENTES EN MT/BT 
m 

1.840,00 

96 8.38 
RELEC-

0272 

RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN 

POSTE 
u 

198,00 

97 8.39 
RELEC-

0238 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 

HORMIGON ARMADO 12MX2000KGF 
u 

5,00 
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98 8.40 
RELEC-

0330 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR 

FAROL SIMPLE CON AISLADOR 
u 

2,00 

99 8.41 
RELEC-

0221 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

3SR 
u 

7,00 

100 8.42 
RELEC-

0251 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

3SA 
u 

4,00 

101 8.43 
RELEC-

0227 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1EP 
u 

1,00 

102 8.44 
RELEC-

0240 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

3EP 
u 

1,00 

103 8.45 
RELEC-

0225 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

1ER 
u 

3,00 

104 8.46 
RELEC-

0287 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 

DOMICILIARIA 2X6+6 XLPE AL 
m 

1.000,00 

105 8.47 
RELEC-

0235 
REUBICACION DE LUMINARIA 5M A 10M u 

10,00 

106 8.48 
RELEC-

0275 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 

PORTAFUSIBLE 100A 15KV 
u 

1,00 

107 8.49 
RELEC-

0239 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR 

FAROL DOBLE CON AISLADOR 
u 

1,00 

108 8.50 
RELEC-

0254 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 

TUBULAR PARA CONECTOR DESNUDO 
u 

38,00 

109 8.51 
RELEC-

0350 
RETIRO DE CONDUCTORES km 

9,74 

110 8.52 
RELEC-

0323 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 

DENTADO PARA ALUMBRADO EN REDES 

AEREAS 

u 

176,00 

  9   PUENTES     

  9.1   PUENTE RIO BIJAMAS L=50,00 M     

  9.1.1   PROTECCIÓN DE CAUCES     

111 9.1.1.1 RMT- EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON m3 1.781,37 
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0010 TRACTOR 

112 9.1.1.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

26.720,55 

113 9.1.1.3 
RG-

0056 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - 

PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM) 
m3 

1.455,67 

114 9.1.1.4 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

65.985,52 

  9.1.2   SUBESTRUCTURA     

115 9.1.2.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

1.651,86 

116 9.1.2.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

24.777,90 

117 9.1.2.3 
RMT-

0053 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO LOCAL 
m3 

353,54 

118 9.1.2.4 
RPAV-

0057 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE 

CLASE 3 
m3 

12,00 

119 9.1.2.5 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

543,96 

120 9.1.2.6 
RMT-

0069 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS 
m3 

35,80 

121 9.1.2.7 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

1.631,05 

122 9.1.2.8 
RG-

0040 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NO TEJIDO 1600 
m2 

414,83 

123 9.1.2.9 
RG-

0066 

PILOTE BARRENADO DE HORMIGÓN F´C = 280 

KG/CM2 D=700MM (INC. INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN, CAMISA RECUPERABLE) 

m 

168,00 

124 9.1.2.10 
RG-

0083 

PILOTE BARRENADO DE HORMIGÓN F´C = 280 

KG/CM2 D=1000MM (INC. INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN, CAMISA RECUPERABLE) 

m 

168,00 

125 9.1.2.11 
RG-

0030 

PRUEBA DE CARGA DINAMICA DE PILOTES 

(PDA) 
u 

4,00 
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126 9.1.2.12 
RES-

0302 

HORMIGON  PARA REPLANTILLOS F´C=180 

KG/CM2 EN SITIO 
m3 

14,03 

127 9.1.2.13 
RES-

0303 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

239,05 

128 9.1.2.14 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

39.492,64 

129 9.1.2.15 
RSA-

0062 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA   PVC  

EC   D= 160 MM - DESAGUE 
m 

25,20 

130 9.1.2.16 
RES-

0010 

BARANDA DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

CLASE "B"  (F´C=240 KG/CM2) (INC. INHIBIDOR 

DE CORROSION Y ENCOFRADO) 

m 

12,00 

131 9.1.2.17 
RES-

0113 
MURO DE GAVION TRIPLE TORSION (2x1x1) m3 

131,88 

132 9.1.2.18 
RES-

0283 

MURO DE GAVIONES CON TERRAMESH 

(4x2x1x1) 
m3 

116,00 

133 9.1.2.19 
RES-

0284 

MURO DE GAVIONES CON TERRAMESH 

(4x2x1x0.5) 
m3 

74,00 

134 9.1.2.20 
RMT-

0042 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO IMPORTADO 
m3 

217,36 

135 9.1.2.21 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

9.852,93 

136 9.1.2.22 
RG-

0068 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA 

UNIAXIAL 
m2 

746,40 

  9.1.3   SUPERESTRUCTURA     

137 9.1.3.1 
RES-

0303 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

144,71 

138 9.1.3.2 
RES-

0101 

JUNTA DE DILATACION MODULOS DE 

(356x46x1830)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO) 
m 

21,20 

139 9.1.3.3 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

24.632,49 
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140 9.1.3.4 
RES-

0229 

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 

A588 o A709-50W (INC. TRANSPORTE) 

kg 

93.500,57 

141 9.1.3.5 
RES-

0287 

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-

36 FY= 2520 KG/CM2 INCL. TRANSPORTE 

kg 

5.119,91 

142 9.1.3.6 
RES-

0289 

SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE 

NEOPRENO - TIPO STUP (45X40X9.2 CM) 
u 

8,00 

143 9.1.3.7 
RSA-

0111 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 

Ø110MM PARA DRENAJE 
m 

20,80 

144 9.1.3.8 
RES-

0010 

BARANDA DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

CLASE "B"  (F´C=240 KG/CM2) (INC. INHIBIDOR 

DE CORROSION Y ENCOFRADO) 

m 

100,00 

  9.2   PUENTE RIO PRÓCEL L=60,00 M      

  9.2.1   PROTECCIÓN DE CAUCES     

145 9.2.1.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

2.061,01 

146 9.2.1.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

30.915,15 

147 9.2.1.3 
RG-

0056 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA - 

PIEDRA SUELTA (D=200- 900 MM) 
m3 

1.581,17 

148 9.2.1.4 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

72.038,11 

  9.2.2   SUBESTRUCTURA     

149 9.2.2.1 
RMT-

0010 

EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON 

TRACTOR 
m3 

3.136,84 

150 9.2.2.2 
RMT-

0097 
DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km 

47.052,60 

151 9.2.2.3 
RMT-

0053 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO LOCAL 
m3 

327,40 

152 9.2.2.4 
RPAV-

0057 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE 

CLASE 3 
m3 

10,70 
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153 9.2.2.5 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

485,03 

154 9.2.2.6 
RMT-

0069 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE (PIEDRA #4) PARA ESTRUCTURAS 
m3 

35,80 

155 9.2.2.7 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

1.631,05 

156 9.2.2.8 
RG-

0040 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NO TEJIDO 1600 
m2 

902,42 

157 9.2.2.9 
RG-

0083 

PILOTE BARRENADO DE HORMIGÓN F´C = 280 

KG/CM2 D=1000MM (INC. INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN, CAMISA RECUPERABLE) 

m 

360,00 

158 9.2.2.10 
RG-

0030 

PRUEBA DE CARGA DINAMICA DE PILOTES 

(PDA) 
u 

4,00 

159 9.2.2.11 
RES-

0302 

HORMIGON  PARA REPLANTILLOS F´C=180 

KG/CM2 EN SITIO 
m3 

13,24 

160 9.2.2.12 
RES-

0303 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

239,40 

161 9.2.2.13 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

41.486,51 

162 9.2.2.14 
RSA-

0062 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA   PVC  

EC   D= 160 MM - DESAGUE 
m 

27,20 

163 9.2.2.15 
RES-

0010 

BARANDA DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

CLASE "B"  (F´C=240 KG/CM2) (INC. INHIBIDOR 

DE CORROSION Y ENCOFRADO) 

m 

12,00 

164 9.2.2.16 
RES-

0113 
MURO DE GAVION TRIPLE TORSION (2x1x1) m3 

188,09 

165 9.2.2.17 
RES-

0283 

MURO DE GAVIONES CON TERRAMESH 

(4x2x1x1) 
m3 

312,00 

166 9.2.2.18 
RES-

0284 

MURO DE GAVIONES CON TERRAMESH 

(4x2x1x0.5) 
m3 

108,00 

167 9.2.2.19 
RMT-

0042 

SUMINSTRO Y COLOCACION  DE MATERIAL DE 

PRESTAMO IMPORTADO 
m3 

704,48 
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168 9.2.2.20 
RMT-

0068 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS m3-km 

31.934,08 

169 9.2.2.21 
RG-

0068 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA 

UNIAXIAL 
m2 

1.718,80 

  9.2.3   SUPERESTRUCTURA     

170 9.2.3.1 
RES-

0303 

HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 

(INC. INHIBIDOR DE CORROSION Y 

ENCOFRADO) 

m3 

159,00 

171 9.2.3.2 
RES-

0101 

JUNTA DE DILATACION MODULOS DE 

(356x46x1830)MM (DESPLAZAMIENTO MEDIO) 
m 

18,60 

172 9.2.3.3 
RES-

0419 

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F´Y=4200 

KG/CM2) 
kg 

20.289,21 

173 9.2.3.4 
RES-

0229 

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 

A588 o A709-50W (INC. TRANSPORTE) 

kg 

133.816,29 

174 9.2.3.5 
RES-

0287 

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-

36 FY= 2520 KG/CM2 INCL. TRANSPORTE 

kg 

5.429,83 

175 9.2.3.6 
RES-

0289 

SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE 

NEOPRENO - TIPO STUP (45X40X9.2 CM) 
u 

8,00 

176 9.2.3.7 
RSA-

0111 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 

Ø110MM PARA DRENAJE 
m 

24,00 

177 9.2.3.8 
RES-

0010 

BARANDA DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

CLASE "B"  (F´C=240 KG/CM2) (INC. INHIBIDOR 

DE CORROSION Y ENCOFRADO) 

m 

120,00 

  10   SEÑALIZACIÓN     

  10.1   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL     

178 10.1.1 
RSH-

0047 

SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGMENTADA 

CON PINTURA TERMOPLASTICA ( E=2.3 MM EN 

SECO, VIA DE 10 CM , COLOR AMARILLO O 

BLANCO CON MICROESFERAS) 

m 

6.924,00 

179 10.1.2 
RSH-

0013 
SEÑALIZACION HORIZONTAL CONTINUA  CON 

PINTURA TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO  
m 

30.473,00 
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(VIA 10 CM AMARILLA O 

BLANCA/MICROESFERAS) 

180 10.1.3 
RSH-

0009 

MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA 

TERMOPLÁSTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS 

CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS" 

m2 

29,10 

181 10.1.4 
RSH-

0011 

REDUCTOR DE VELOCIDAD CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE CON EQUIPO LIVIANO, 

INCLUYE PINTURA DE TRAFICO DE MARCACIÓN 

m2 

145,50 

182 10.1.5 
RSH-

0003 

MARCADORES DE PAVIMENTO 

RETROREFLEJANTES (TACHAS) 

(BIDIRECCIONALES) 

u 

2.930,00 

  10.2   SEÑALIZACIÓN VERTICAL     

183 10.2.1 
RSV-

0183 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE 

ALUMINIO PARA SEÑALETICA VERTICAL 
m2 

112,00 

184 10.2.2 
RSV-

0184 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 

CUADRADO  GALVANIZADO DE 2 PLG  PARA 

SEÑALETICA VERTICAL 

m 

648,00 

185 10.2.3 
RSH-

0002 

GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA 

(DOBLE) 
m 

167,04 

  11   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

186 11.1 
RA-

0002 
AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 

425,00 

187 11.2 
RA-

0025 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y 

PM 10) 
u 

6,00 

188 11.3 
RA-

0003 
ANALISIS QUIMICO DE CALIDAD DE AGUA u 

3,00 

189 11.4 
RA-

0017 
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE u 

6,00 

190 11.5 
RA-

0011 

REMOCION Y REUBICACION  DE ARBOL 

(INC.PODA Y TRANSPORTE) 
u 

20,00 

191 11.6 
RA-

0022 

REMOCION DE ARBOL (INC.tRANSPORTE) (H> 

6M) 
u 

78,00 
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192 11.7 
RA-

0005 

ESCOMBRERAS (DISPOSICIÓN FINAL Y 

TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE ZONAS DE 

DEPOSITO) 

m3 

124.245,33 

193 11.8 
RA-

0065 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEIBA 

TRICHISTANDRA (CEIBO) H MIN 1.80M 
u 

25,00 

194 11.9 
RA-

0066 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FICUS SPP 

(HIGUERÓN) H MIN 1.80M 
u 

25,00 

195 11.10 
RA-

0067 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

HANDROANTHUS CHRYSANTHUS (GUAYACÁN 

AMARILLO) H MIN 1.80M 

u 

25,00 

196 11.11 
RA-

0072 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUNTINGIA 

CALABURA (NIGUITO) H MIN 1.80M 
u 

25,00 

197 11.12 
RA-

0069 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROSOPIS 

JULIFLORA (ALGARROBO) H MIN 1.80M 
u 

10,00 

198 11.13 
RA-

0070 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

PSEUDOBOMBAX MILLEI (BELDACO) H MIN 

1.80M 

u 

10,00 

 

2.3. Especificaciones técnicas 

 

Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a 
contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados 
correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo 
cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable y las salvaguardas ambientales 
y sociales de CAF. 

 
La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, 
requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, 
tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios. 

 
Las Especificaciones Técnicas completas son parte de los pliegos y se publicarán en el portal 
web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas https://guayas.gob.ec/, 
como un anexo al pliego. También podrán ser retirados en las oficinas de la Dirección de 
Compras Públicas, ubicadas Edificio Principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas, en las 
calles Illingworth 108 y Malecón. En caso de que no se visualicen los archivos, Los oferentes 
interesados en participar en el proceso de contratación deberán solicitar la información digital 
del proyecto a través de los correos electrónicos Rafael.mancero@guayas.gob.ec y 
compras.publicas@guayas.gob.ec, quienes estarán a cargo de proporcionar los detalles 
correspondientes. Es responsabilidad de cada oferente gestionar oportunamente la solicitud 

https://guayas.gob.ec/
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de estos documentos, que incluyen las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. La 
falta de solicitud o recepción de la información no será considerada una causal válida para 
alegar desconocimiento de los requisitos y condiciones establecidas en el proceso de 
contratación. 
2.3.1. Planos del proyecto  

 

Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarán en portal web del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. https://guayas.gob.ec/, como un anexo al 
pliego; También podrán ser retirados en las oficinas de la Dirección de Compras Públicas, 
ubicadas Edificio Principal de la Prefectura Ciudadana del Guayas, en las calles Illingworth 108 y 
Malecón.  En caso de no poder visualizar los archivos, los oferentes interesados deberán solicitar 
la información a través de los correos electrónicos designados. Una vez recibida la solicitud, se 
proporcionará un enlace de descarga para acceder a los documentos digitales. Además, toda la 
información, incluyendo las especificaciones técnicas y los planos del proyecto, será publicada 
en el portal de la Prefectura del Guayas. La falta de solicitud o consulta de los archivos no será 
considerada una causal válida para alegar desconocimiento de los requisitos y condiciones del 
proceso de contratación. 

 

De igual manera, los oferentes podrán descargar los planos en formato DWG a través del link : 
Planos 

 

Todos los planos deben llevan las firmas de responsabilidad y el número de la licencia 
profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes 
fiscalizaron los respectivos diseños. 
 

2.3.2. Equipo mínimo 
Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar 
mínimo con el siguiente equipo. 

No. EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 Excavadora  3 Min. 190 HP 

2 Retroexcavadoras  2 Min. 85 HP 

3 Volqueta  12 Min. 12 TON 

4 Motoniveladora 1 Min. 205 HP 

5 Rodillo liso vibratorio  1 Min. 120 HP 

6 Rodillo doble tambor  1 Min. 130 HP 

https://guayas.gob.ec/
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Nota: Corresponde al equipo mínimo permanecer en obra, el ingreso y salida de estos deberá 
realizarse previa autorización del Fiscalizador y Administrador del contrato. En este sentido, la 
permanencia del equipo mínimo solicitado deberá estar sujeto al cronograma de utilización del 
equipo, el mismo que a su vez debe ser aprobado por el Administrador del Contrato y el 
Fiscalizador. 

 

 
1

 Nota: Se aceptarán equipos con características similares, incluso si el nombre de la matrícula no coincide exactamente con la  

denominación textual, considerando que en Ecuador pueden existir diferencias en la nomenclatura oficial. 

7 Rodillo Neumático  1 Min. 95 HP 

8 Recicladora de Asfalto1 1 Min. 500 HP 

9 Finisher 1 Min. 170 hp 

10 Tanquero con bomba 1 15000 Glns 

11 Tanquero Esparcidor de Asfalto 1 1500 Glns 

12 Minicargador 1 Min. 70 HP 

13 Cargador Frontal Sobre Ruedas 1 Min. 210 HP 
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SECCION III 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el 

siguiente:  

 

No. Concepto Día Hora 

1 Fecha de publicación  29-10-2026 12:00 

2 Fecha límite de preguntas 05-11-2026 12:00 

3 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 10-11-2026 12:00 

4 Fecha límite entrega de ofertas  25-11-2026 12:00 

5 Fecha límite de apertura de ofertas  25-11-2026 13:00 

6 Fecha estimada de adjudicación 04-12-2026 17:00 

 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de DOS (2) días. 

No. Concepto Día Hora 

7 Fecha límite para solicitar convalidación de errores 30-11-2026 15:00 

8 Fecha límite para convalidación de errores 02-12-2026 15:00 

9 Fecha estimada de adjudicación 04-12-2026 17:00 

 

3.2. Vigencia de la oferta 

 

Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

3.3. Precio de la oferta 

 

Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el formulario 1.5 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS de la oferta de estos 

pliegos. 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se 

interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta 

más ventajosa. 

 

3.3.1. Alcance del precio de la oferta 

 
El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los 
equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser 
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el 
proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos entre los que incluirán las 
actividades y rubros necesarios para el cumplimiento cabal de los planes de bioseguridad, 
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ambiental y riesgo laboral además del cumplimiento de la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, incluirá también los impuestos y tasas 
vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo 
lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 
 
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones 
Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, 
Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. 
 
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Normativa 
Secundaria Expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; y, Resolución emitida por el 
SERCOP para el efecto. 
 

3.4. Forma de presentar la oferta 

 

La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente 
ilustración: 
 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRA 
LPI-PG-CAF-2026-001 

 
SOBRE ÚNICO 

 
Ing. Oscar Saab Adum  

Delegado de la máxima autoridad 

Gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas 
Presente  
 
PRESENTADA POR: ______________________________________ 
 

 
 

• Adicional a esto, su oferta deberá estar contenida en un dispositivo de almacenamiento 
magnético (USB), en caso de no presentar los dispositivos de almacenamiento será 
considerada como causal de rechazo de la oferta. 

 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados 
para su entrega-recepción. 
 
La secretaria de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por 
cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora 
de recepción. 
 
No se aceptarán ofertas alternativas. 
 
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta 
 

3.5. Plazo de ejecución 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato es de TRES CIENTOS NOVENTA (390) DÍAS, el plazo 
inicia desde: 
 
Desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del 
administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del 
anticipo en la cuenta bancaria del contratista.   

• Previo al inicio de obra, se deberá verificar que la Entidad Contratante haya dado 
cumplimiento con lo establecido en el numeral 10.5 de las Condiciones Particulares del 
Contrato de Préstamo con CAF de manera que, como condición previa a la ejecución se 
presente a CAF, según corresponda:  

o El informe legal del área jurídica competente que certifique la validez del 
proceso de selección conforme a la normativa nacional y al Contrato de 
Préstamo;   

o La evidencia de la contratación y operatividad de la fiscalización técnica, 
ambiental y social, con la respectiva opinión favorable; así como, del gestor 
comunitario, social y productivo;   

o Los informes de liberación efectiva de áreas a intervenir y de implementación 
del relacionamiento con la comunidad;   

o La evidencia del funcionamiento de los mecanismos de quejas y reclamos 
laborales y sociales; y,  

o La copia de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) con su respectivo 
presupuesto aprobado.    

  
La recepción definitiva se realizará en el término de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, a contarse 
desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional 
parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas; debiendo cumplirse con el procedimiento 
establecido en el Art. 365 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 

3.6. Forma de pago 

 

Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 10 de la Convocatoria y en el 
Contrato. 
 
3.6.1. Anticipo  

 

El VEINTE POR CIENTO (20%), del valor contratado en calidad de anticipo, en el término máximo de 
quince (15) días contados a partir de la suscripción del contrato, previa entrega de la garantía de 
Buen Uso de Anticipo; El Anticipo entregado será utilizado por la contratista única y directamente 
en actividades relacionadas al contrato. 
 
EL Gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas pagará por cuenta del contratista los 
gastos que se deriven de la protocolización del presente contrato, para lo cual los descontará del 
anticipo correspondiente. 
 
El oferente deberá presentar en su oferta un CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
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3.6.2. Valor restante de la obra 

 

Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, 
debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De 
cada planilla se descontará la amortización del anticipo, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 353 del Reglamento General de la LOSNCP; y, cualquier otro cargo al contratista, que sea 
en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado 
proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo 
contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del 
contrato. 
 

3.7. Causas de rechazo: A más de las causas establecidas en la Ley, en el Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la entidad rechazará la oferta del 
proveedor en los siguientes casos: 

 
3.7.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones particulares que incluyen las 
especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 
 
3.7.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 
hora establecida para ello 

 
3.7.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 
convalidados, de acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública para el efecto. 

 
3.7.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el 
pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones 
contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la 
presentación de cualquier documento o información. 

 
3.7.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el 
efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre y cuando el error no convalidado constituya 
causal de rechazo. 
 
3.7.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se 
encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores; de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. La presente disposición será aplicable únicamente para proveedores 
nacionales.  

 
3.7.7. Las ofertas cuyos  equipos estén comprometidos en otra obra, de conformidad con los 
formularios presentados en las ofertas, a menos que se haya solicitado por escrito la liberación del 
equipo, con al menos 10 días término de anticipación a la fecha de  entrega de ofertas dentro del 
presente proceso, y ésta haya sido concedida mediante acta de sustitución de equipo, sustitución 
que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes y no conocidas al momento 
de presentación de las ofertas. 
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3.7.8.   Las ofertas cuyo personal técnico mínimo se encuentre comprometido en otra 
contratación con el Gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas, de conformidad 
con los formularios presentados en las ofertas, a menos que se haya solicitado por escrito la 
liberación del personal, con al menos 10 días término de anticipación a la fecha de  entrega de 
ofertas dentro del presente proceso; y ésta haya sido concedida mediante acta de sustitución de 
personal, sustitución que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes y no 
conocidas al momento de presentación de las ofertas. 

 
3.7.9. Será causal de descalificación, si se estipulare en la oferta sueldos y salarios inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país, de acuerdo a las tablas sectoriales publicadas en el 
registro oficial. 

 
3.7.10. La no presentación en la oferta, del PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LAS 
MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD; además de la CARTA DE COMPROMISO DE CONTAR CON UN 
LABORATORIO. 
 
3.7.11 En caso de identificar la existencia de ofertas que tengan vinculación con otras ofertas, 
personas, compañías o grupos participantes en el presente procedimiento de contratación, ya 
sea de forma explícita o de forma oculta, de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento 
LOSNCP. 
 
3.8 Fiscalización: 

 
Corresponde a la Fiscalización: 

a) Velar por el cumplimiento estricto de toda la oferta personal, equipo, metodologías 
presentadas por el contratista. 

b) Vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de 
que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

c) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la 
situación. 

d) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
e) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 

durante la ejecución del contrato.  
f) Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y suficiente 

para la obra. 
g) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones 

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. 
h) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 

oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución 
del proyecto. 

i) Vigilar el fiel y estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 
recomendaciones del Permiso Ambiental del proyecto, así como de las 
Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

j) Llevar un libro de gestión ambiental del proyecto, junto al libro de obra, de 
manera que se registren todas las observaciones, sugerencias, instrucciones o 
comentarios que a criterio de la fiscalización deben ser considerados por el 
contratista en los diferentes frentes de trabajo. 
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k) Presentar el informe ambiental en relación a los términos contractuales 

 
Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos 
programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo del 
tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 

 
1. Revisión de los parámetros fundamentales y diseños a implementarse en la 

construcción de la obra contratada y elaboración de "planos para construcción", 
de ser necesarios. 

2. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo en 
termino técnicos y económicos. 

3. Revisión y aprobación de los programas, cronogramas y reprogramaciones de la 
obra presentados por el contratista. 

4. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución 
del proyecto. 

5. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas 
y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las 
obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos. 

6. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar 
la exactitud de las planillas de pago. 

7. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad 
y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que serán 
ejecutados por la contratista de la obra bajo la supervisión del personal técnico 
de la fiscalización los cuales emitirán informes de los especialistas en los casos 
que correspondan. 

8. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo 
al proyecto. 

9. Preparar mensualmente, los informes de fiscalización dirigidos al administrador 
de contrato, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

a) Análisis mensual del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los 
aspectos económicos, financieros y de avance de obra. 

b) Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 

c) Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, incluyendo 
comentarios, interpretación de los datos obtenidos y las acciones 
correctivas y mitigadoras propuestas ante eventuales inconformidades. 

d) Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. 

e) Análisis del personal técnico del contratista. 
f) Describir las condiciones climáticas en el tiempo laborado y la incidencia 

en la ejecución de la obra. 
g) Memoria de las comunicaciones cursadas con el contratista, 

administrador, unidad ejecutora y otras instituciones. 
h) Informe sobre el registro de disposición de escombros generados y 

dispuestos, control de manejo de desechos generados: comunes, 
peligrosos, especiales, Monitoreos Ambientales Ejecutados por el 
Contratista y otros que se requieran. 

i) Porcentajes de avance de los presupuestos ambientales y sociales 
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y avances y 
resultados del PMAS. 
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j) Preparar periódicamente los informes mensuales de cumplimiento sobre 
los avances y resultados del PMAS, salvaguardas ambientales y sociales de 
la CAF, verificación del cumplimiento e implementación del plan de 
acciones correctivas y cierre de no conformidades. 

k) Informe sobre atención de quejas y reclamos acorde al mecanismo 
definido por la contratante. 

l) Informe de actividades ejecutadas por el personal técnico de la 
fiscalización que contenga documentación probatoria del cumplimiento de 
participación del personal técnico ofertado. 

m) Otros aspectos importantes del proyecto. 

10. La Fiscalización informará al Supervisor del proyecto de los eventuales retrasos 
en la ejecución de las obras por parte del contratista, implementando un sistema 
de control y seguimiento que permita detectar retrasos con anticipación. 

11. Calificar al personal técnico del contratista y velar para que mantenga un 
personal de obra idóneo y adecuadamente capacitado para las tareas 
encomendadas, pudiendo solicitar el reemplazo del personal que no satisfaga las 
necesidades.  

12. Informes del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Salvaguardas 
ambientales y sociales de CAF, del Plan de Seguridad Laboral y Plan de 
comunicación, socialización y relaciones comunitarias del proyecto 

13. Informe de cumplimiento del "Plan de socialización y mecanismo de manejo de 
quejas y reclamos en obra". 

14. Llevar un registro de gestión ambiental y social del proyecto, de manera que se 
documenten todas las observaciones, sugerencias, instrucciones o comentarios 
que a criterio de la fiscalización deben ser considerados por el contratista en los 
diferentes frentes de trabajo. 

15. Velar para que el Contratista mantengan disponible todos los equipos 
comprometidos en los programas de trabajo, pudiendo solicitar el reemplazo de 
los equipos en malas condiciones o peligrosos para el personal o usuarios. 

16.  Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a 
su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de 
la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente 
por oficio regular. Además, Obligatoriamente hará constar el cambio de personal 
del contratista y de la Fiscalización, la firma de los profesionales que participan 
en la obra; deberá indicar si los equipos y sistemas electromecánicos 
incorporados funcionan correctamente. Hará constar los resultados de las 
pruebas de laboratorio o de campo cuando se presenten observaciones por la 
calidad de los materiales utilizados en la obra, lo que deberá ser incluido 
necesariamente en los informes mensuales de Fiscalización. 

17. Prepara informes ejecutivos conforme la entidad contratante lo requiera.  

18. Cuando por razones imputables al contratista, alguna actividad que no sea crítica 
sufra atrasos que sobrepase la holgura total debe registrarla y disponer al 
contratista la presentación inmediata de las medidas correctivas. Cuando se 
produzcan paralizaciones de trabajos por efecto lluvias debe registrarse en el 
libro de obra, la fecha en que se presentó esa condición, cuales trabajos se 
suspendieron a qué hora y por cuanto tiempo fue la afectación, y las razones por 
las cuales no se pudo continuar, lo que servirá para fundamentar la concesión de 
prórrogas de plazo; advirtiendo que no se aceptará como causa para la 
suspensión forzosa de los trabajos, la marcada “estación invernal”, lo que deberá 
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ser incluido necesariamente en los informes mensuales de Fiscalización. 

19. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 
programas, licencias y demás documentos contractuales. 

20. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 
construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. (Planos As-
Built) 

21. Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones 
u obras extraordinarias por realizar. De manera concreta deberá elaborar los 
análisis de costos unitarios y los complementos técnicos en caso de requerirse 
(planos de detalle, especificaciones técnicas u otros). 

22. Aprobar los Planos As-Built, presentados por la contratista, mismo que se 
constituyen como requisito para la suscripción del Acta de Entrega-Recepción de 
la obra. 

23. Supervisar los trabajos que se realizaren entre las recepciones provisional y 
definitiva, informando sobre la ejecución de estos, la legalidad y cumplimiento 
de las especificaciones técnicas. 

 
Respecto a Seguridad Vial se deberá considerar lo siguiente: 

1. La Fiscalización deberá obtener un diagnóstico inicial de la seguridad vial en el 
sector del proyecto, previa implementación de la seguridad vial. 

2. La Fiscalización deberá determinar el/los sitios críticos del área del proyecto, 
(tránsito) y dispondrá soluciones para reducir los impactos sobre la seguridad 
vial. 

3. Deberá verificar que exista congruencia entre la velocidad de operación y la 
señalización instalada, garantizando el cumplimiento del plan de manejo de 
tráfico durante la construcción de la obra. 

4. La Fiscalización deberá determinar el/los sitios críticos y/o los de impacto sobre 
la movilidad el área del proyecto, (Intersecciones, zonas escolares, pasos 
peatonales, sitios de concentración de personas, etc.), se adelantarán recorridos 
(día- noche) para identificar otros posibles sitios donde se generen factores de 
riesgos y dispondrá soluciones para reducir los impactos sobre la seguridad vial. 

5. La Fiscalización deberá realizar un diagnóstico de la señalización vial existente 
(vertical y horizontal). Se adelantarán recorridos para revisar la señalización vial 
existente y se generará un diagnóstico sobre la misma, y se realizarán propuestas 
de mejoramiento en el caso que sea necesario. 

6. La Fiscalización deberá realizar propuestas de mejoramiento de seguridad vial 
(de ser necesario). 

7. La Fiscalización deberá analizar la conveniencia de implementar otros 
dispositivos de seguridad vial, que minimicen los riesgos que se identifiquen. 

8. La Fiscalización deberá presentar alternativas de solución para la seguridad vial 
vehicular y peatonal, la que será analizada por la supervisión. 

 
3.8.1 Suspensión de los Trabajos: 
 
El Administrador del Contrato, previo informe motivado del fiscalizador, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 358 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad 
de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y 
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especificaciones en las obras contratadas incluyendo las del Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto, así como de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de CAF. La suspensión durará hasta 
que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización y aplicará las multas a 
las que hubiere lugar. En caso de que la obra se suspenda por causas imputables al contratista y 
de no ser subsanadas se procederá con la terminación unilateral del contrato en los términos 
establecidos en el Art. 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, 
pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 
 
El oferente que, al momento de firmar el contrato, mantenga valores pendientes al Gobierno 
autónomo descentralizado provincial del Guayas, no podrá suscribir el contrato. El Gobierno 
autónomo descentralizado provincial del Guayas solicitará a la Dirección Financiera la 
correspondiente certificación. 
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SECCIÓN IV 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

4.1. Verificación de las ofertas:  

 
Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la 
metodología cumple / no cumple. 
 

4.1.1. Integridad de las ofertas:  

 

La integridad de las ofertas consiste en la verificación de la presentación de los formularios 

previstos en el pliego de acuerdo al siguiente detalle: 

 

I   Formulario de la Oferta 

1.1. Presentación y compromiso 
1.2. Datos generales del oferente. 
1.3. Nómina de accionistas, participes o socios mayoritarios de personas jurídicas y 

declaración de beneficiario final. (ANEXO 12) 
1.4. Situación financiera 
1.5. Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.6. Análisis de precios unitarios 
1.7. Metodología de construcción 
1.8. Cronograma valorado de trabajos 
1.9. Experiencia del oferente 
1.10. Personal técnico propuesto para el proyecto 
1.11. Equipo asignado al proyecto  
1.12. Facturación promedio anual  
1.13. Garantías de fuentes de financiamiento   

 

II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida  
 

2.1   Compromiso del profesional asignado al proyecto 
2.2   Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

 

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

 
En caso de que el oferente sea un compromiso de asociación o consorcio, cada uno de los 
miembros deberá tener mínimo el 30% de la participación dentro del Consorcio. En caso de 
presentarse el oferente como compromiso de asociación o consorcio, el mismo deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
IV. Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente) 

 

Adicionalmente como parte de la integridad de la oferta, el oferente deberá presentar:  

 

1) Documentos y requisitos mínimos solicitados en el pliego; y,  

2) Formulario de perfil de integridad del proveedor. 
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4.1.2. Equipo mínimo: 

 

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar 

mínimo con el siguiente equipo mínimo: 

No. EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 Excavadora  3 Min. 190 HP 

2 Retroexcavadoras  2 Min. 85 HP 

3 Volqueta  12 Min. 12 TON 

4 Motoniveladora 1 Min. 205 HP 

5 Rodillo liso vibratorio  1 Min. 120 HP 

6 Rodillo doble tambor  1 Min. 130 HP 

7 Rodillo Neumático  1 Min. 95 HP 

8 Recicladora de Asfalto2 1 Min. 500 HP 

9 Finisher 1 Min. 170 hp 

10 Tanquero con bomba 1 15000 Glns 

11 Tanquero Esparcidor de Asfalto 1 1500 Glns 

12 Minicargador 1 Min. 70 HP 

13 Cargador Frontal Sobre Ruedas 1 Min. 210 HP 

 

Nota: Corresponde al equipo mínimo permanecer en obra, el ingreso y salida de estos deberá 
realizarse previa autorización del Fiscalizador y Administrador del contrato. En este sentido, la 
permanencia del equipo mínimo solicitado deberá estar sujeto al cronograma de utilización del 
equipo, el mismo que a su vez debe ser aprobado por el Administrador del Contrato y el 
Fiscalizador. 

En caso de no presentar la documentación indicada como requisito mínimo será considerada 

como causal de rechazo de la oferta. 

CONSIDERACIONES RESPECTO DEL EQUIPO MÍNIMO: 

1. Los documentos que acreditan la propiedad del equipo deberán presentar matricula 
vigente a nombre del oferente, documento deberá ser fiel copia de la original, se deberá 
presentar carta de compromiso de alquiler de este, adjuntando copia de la matrícula 
vigente y cédula del propietario. 

 
2

 Nota: Se aceptarán equipos con características similares, incluso si el nombre de la matrícula no coincide exactamente con la  

denominación textual, considerando que en Ecuador pueden existir diferencias en la nomenclatura oficial. 
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El oferente deberá presentar las matrículas emitidas por el MTOP vigentes de las 
volquetas, retroexcavadora, documento deberá ser fiel copia del original. Se aceptará la 
presentación de un documento vigente emitido por el MTOP que certifique que la 
matrícula se encuentra en trámite de emisión, adicionalmente deberá presentar la 
matrícula MTOP del 2025. 
 
El oferente deberá acreditar la propiedad de, al menos, el 50% de las unidades 
solicitadas como equipo mínimo, lo cual podrá efectuarse mediante la presentación de 
la matrícula vigente a nombre del oferente. En el caso de los oferentes extranjeros, se 
aceptará la presentación de compromisos de compra formalizados conforme a la 
legislación aplicable en su país de origen, sin perjuicio de que, en caso de resultar 
adjudicatarios, deberán proceder a la habilitación del equipo en el Ecuador, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente con el fin de asegurar que el 
proveedor adjudicado posea el 50% del equipo mínimo solicitado. 

1. Se aceptará como máximo que el 50% de las unidades solicitadas como equipo 
mínimo sean alquiladas, para lo cual deberá presentar carta de compromiso de 
alquiler acorde al formulario, adjuntando copia de la matrícula vigente y cédula del 
propietario  

2. En caso de que la totalidad de las unidades solicitadas como equipo mínimo sea un 
número impar, se requerirá que el porcentaje del equipo propio sea superior al 
alquilado. 

3. Para los oferentes radicados en el Ecuador será válida la matrícula de volquetas y 
camión  de acuerdo al calendario de revisión y matriculación del lugar de residencia 
nacional del oferente –  ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO PUBLICO DE REVISIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR, MATRICULACIÓN, REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR Y 
VENTANILLA UNICA DE TRAMITES DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN GUAYAQUIL Y QUE 
AUTORIZA LA CONCESIÓN DE DICHOS SERVICIOS A LA INICIATIVA PRIVADA y/o 
calendario de matriculación vehicular de la Agencia Nacional de Tránsito. La entidad 
contratante verificará en la página web del SRI www.sri.gob.ec que los equipos no 
mantengan deuda por concepto de impuestos, tasas u otros valores pendientes de 
pago. Adicionalmente a la matrícula de las volquetas y camión, se deberá presentar 
el documento de la revisión técnica vehicular vigente. No se aceptará el adhesivo 
para acreditar este requerimiento; la no presentación de revisión técnica vehicular será 
causal de rechazo de la oferta.  

4. Para los extranjeros se solicitará la documentación pertinente que acredite la 

propiedad y habilitación del equipo de conformidad con la Legislación del país 

correspondiente. 

5. Cada oferente deberá asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo 

incluido en algún contrato adjudicado del Gobierno autónomo descentralizado 

provincial del Guayas. En tal sentido, serán descalificadas las ofertas cuyos equipos 

propuestos estén comprometidos en otra obra, de conformidad con los formularios 

presentados en las ofertas, a menos que hayan solicitado por escrito la liberación del 

equipo , con al menos 10 días término de anticipación a la fecha de  entrega de ofertas 

dentro del presente proceso; y esta haya sido concedida mediante acta de sustitución de 

equipo, sustitución que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes 

y no conocidas al momento de presentación de las ofertas. 

http://www.sri.gob.ec/
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6. En caso de presentarse equipos bajo el contrato de depósito comercial que no cuenten 
aún con matrícula, se deberá presentar el respectivo contrato debidamente certificado 
ante Notario Público, la declaración aduanera régimen 70 de la máquina que fue 
destinada a régimen suspensivo y la placa de identificación del equipo otorgada por la 
fábrica donde consta el año de producción, número de serie y modelo. 

7. Se verificará la vida útil de los equipos y/o maquinaria propuestos por el oferente, la 
misma que no podrá exceder de VEINTE  Y CINCO AÑOS contados a partir del año de 
fabricación de los mismos y en relación a la fecha de convocatoria, en cumplimiento a 
la  Disposición General Segunda del Reglamento del Registro Nacional de Equipos y 
Maquinarias, esto es: “SEGUNDA.- Vida útil.- Los equipos y maquinarias que vayan a 
utilizarse en los procesos de contratación pública, con cualquier entidad u organismo 
del Estado, no podrán exceder los veinte y cinco años de vida útil contados a partir del 
año de fabricación y en relación a la fecha de la convocatoria pública.” 

 

4.1.3. Personal técnico mínimo 

 

El listado de PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO es el siguiente: 

 

No. CARGO 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

AVALADA POR: 
CANTIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN % 

1 
SUPERINTENDENTE 

DE OBRA 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 

2 
RESIDENTE DE 

OBRA 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 

3 

TÉCNICO EN 

GEOTECNIA Y 

PAVIMENTO 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 

4 
TÉCNICO 

ESTRUCTURAL  

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 



 

Página 39 de 71 

 

5 
TÉCNICO 

AMBIENTAL 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a ambiental con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 

 

Adicionalmente, la contratista estará obligada a mantener el siguiente personal del tipo auxiliar, 
el mismo que no será calificado en la etapa precontractual. El personal auxiliar propuesto 
deberá ser aceptado por el Administrador del Contrato tras análisis de la fiscalización. El 
personal propuesto deberá demostrar experiencia en cargos similares.  

 

No. CARGO 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

AVALADA POR: 
CANTIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN % 

1 

TÉCNICO (A) DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL  

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Industrial con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC  

1 100% 

2 
TÉCNICO (A) 

SOCIAL 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Sociólogo o Antropólogo 

con titulación avalada por 
el Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC 

 

1 100% 

3 
TÉCNICO 

HIDRÁULICO 

TERCER 

Nivel Con 

Titulo  

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC  

1 100% 

4 TÉCNICO VIAL   

TERCER 

Nivel Con 

Titulo 

 

Ingeniero/a Civil con 

titulación avalada por el 

Ministerio de Educación, 

Deporte y Cultura, MINEDEC  

1 100% 

5 

TECNICO DE 

CONTROL DE 

CALIDAD  

TERCER 

Nivel Con 

Titulo 

 

Ingeniero/a Civil O 

Arquitecto con titulación 

avalada por el Ministerio de 

Educación, Deporte y Cultura, 

MINEDEC 

1 100% 
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El listado del personal técnico principal asignado al proyecto constará en el Formulario No. 1.10. 

 

4.1.4. Experiencia general y específica mínima: 

EXPERIENCIA GENERAL 
 

El oferente deberá acreditar experiencia general CPC a nivel 4:  5329 (OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL), es decir en CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE 

OBRAS VIALES. La entidad contratante solicitara como temporalidad de experiencia general y 

específica dentro de los últimos veinte (20) años, contados hasta la fecha límite de presentación 

de las ofertas.  

 

El monto de experiencia general mínima requerida en relación al monto determinado en la 

experiencia mínima general deberá ser del 100% del Presupuesto Referencial y debe acreditar 

con la ejecución de obras similares. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

El oferente deberá acreditar experiencia específica en CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES CON CARPETA ASFÁLTICA La entidad contratante deberá 

solicitar como temporalidad de experiencia general y específica dentro de los últimos veinte (20) 

años, contados hasta la fecha límite de presentación de las ofertas.  

El monto de experiencia especifica mínima requerida en relación al monto determinado en la 

experiencia mínima general deberá ser del 100% del presupuesto referencial y debe acreditar 

con la ejecución de obras similares. 

Nota: en el formulario de experiencia se solicita que el oferente participante que coloque en 

los pliegos de oferta el link del proceso donde repose la información del procedimiento de 

contratación pública.  

 

1. Para la acreditación de experiencia obtenida por el oferente, en la que haya 

participado, anteriormente, como contratista, mediante consorcio, lo podrá 

hacer solo en su porcentaje de participación. Para este proceso no aplica 

disposición normativa distinta, sobre lo anteriormente indicado.  

 

2. NO SE ACEPTARÁ para la experiencia general y específica mínima del oferente en 

calidad de consorcio, la experiencia adquirida en calidad de superintendente o 

residente de obra. Para este proceso no aplica disposición normativa distinta, 

sobre lo anteriormente indicado. 
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3. En caso de que el oferente sea una persona jurídica deberá demostrar una 

existencia legal mínima de 3 años, contados a partir de la resolución de inscripción 

en el Registro Mercantil o Registro de Sociedades. 

 
4. La entidad contratante al amparo del Art. 11 de la Ley para la Optimización y 

Eficiencia de Trámites Administrativos, verificará la información presentada por 

el oferente, para la acreditación de su experiencia general y específica mínima. 

 
5. Es potestad de la Comisión Técnica verificar la información presentada por los 

oferentes en los aspectos que considere importantes. 
 

Medio de verificación: (Para demostrar su experiencia general y específica el oferente deberá 

presentar lo siguiente según sea el caso) 

Tratándose de experiencia adquirida en el sector privado, en calidad de contratista, el oferente 

podrá presentar:  

a) Contrato o acta de entrega recepción; y, 

b) Certificados conferidos por el contratante, se deberá considerar que en dicho certificado debe 

constar de forma imperativa al menos la siguiente información: Fecha de emisión, período de 

participación, el monto de la contratación y objeto de la contratación.  

En caso de que el oferente opte por cualquiera de las dos alternativas, deberá presentar de 

forma adicional copias de facturas y comprobantes de retención.  

 

Tratándose de experiencia en el sector público, en calidad de contratista: el oferente podrá 

presentar:  

a) Contratos y Acta de Entrega Recepción Definitiva/Provisional; 

Se aceptará la presentación del acta de entrega recepción provisional, siempre que se 

adjunte el certificado público emitido por la máxima autoridad de la entidad contratante 

o su delegado, en el cual se indique que se encuentra en trámite la recepción definitiva 

en el caso de la obra. En caso de que el certificado sea otorgado por un delegado, 

deberá adjuntar el acto administrativo de delegación.  

Tratándose de experiencia adquirida en calidad de subcontratista 

Será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación 

al objeto contractual.  

Cuando la experiencia del oferente sea adquirida en calidad de subcontratista el oferente deberá 

presentar los siguientes documentos:  

a) Contrato suscrito entre el contratista de la obra y subcontratista; 
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b) Acta de entrega recepción suscrita entre el contratista de la obra y subcontratista, esto, 

únicamente si esta actividad se estableció en el contrato; o, en su defecto, facturas y 

comprobantes de retención de los pagos realizados como resultado de la 

subcontratación; y,  

c) Documento emitido por la entidad contratante o su delegado, en la cual se evidencie la 

autorización de la subcontratación, de conformidad a lo establecido en el Art. 91 de la 

LOSNCP y Art. 354 de su Reglamento General a LOSNCP.  

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico: 

 

CARGO DEL 

PERSONAL TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

SIMILARES 

TIEMPO (INDICAR 

TIEMPO (INDICAR LA 

TEMPORALIDAD DE 

LOS PROYECTOS 

 

MONTO TOTAL 

DE PROYECTOS 

 

SUPERINTENDENTE 

DE OBRA 

Rehabilitación o 

mantenimiento o construcción 

de obras viales con carpeta 

asfáltica en calidad de 

Superintendente de Obra 

 

Se acepta 

experiencia dentro 

de los últimos 10 

años 

Monto mínimo 

de  

$3.000.000,00 

RESIDENTE DE OBRA 

Rehabilitación o 

mantenimiento o construcción 

de obras viales con carpeta 

asfáltica en calidad de 

Residente de Obra  

 

Se acepta 

experiencia dentro 

de los últimos 10 

años 

Monto mínimo 

de  

$3.000.000,00 

TÉCNICO EN 

GEOTECNIA Y 

PAVIMENTO 

Rehabilitación o 

mantenimiento o construcción 

de obras viales con carpeta 

asfáltica en calidad de 

Especialista Geotécnico o 

Técnico Geotécnico o 

Especialista de Pavimentos o 

Técnico de Pavimentos  

 

Se acepta 

experiencia dentro 

de los últimos 10 

años 

Monto mínimo 

de  

$3.000.000,00 

TÉCNICO 

ESTRUCTURAL  

Construcción de Puentes 

Vehiculares en calidad de 

Especialista Estructural o 

Se acepta 

experiencia dentro 

de los últimos 10 

Monto mínimo 

de  

$3.000.000,00 
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Técnico Estructural 

 

años 

TÉCNICO 

AMBIENTAL 

obras de 

infraestructura en general en 

calidad de Especialista 

Ambiental o Técnico Ambiental 

 

Se acepta 

experiencia dentro 

de los últimos 10 

años 

Monto mínimo 

de  

$3.000.000,00 

Instrumentos de verificación para el personal técnico  

Para efectos de la acreditación y verificación de la experiencia del personal técnico propuesto, 

será obligatoria la presentación de la documentación de respaldo que corresponda, conforme a 

la modalidad bajo la cual se haya prestado el servicio. En consecuencia, los certificados laborales 

deberán estar acompañados de los documentos que permitan comprobar la relación laboral o 

profesional, según corresponda, y deberán contener como mínimo la información detallada a 

continuación: 

1. Acta de entrega recepción definitiva, de ser el caso.  
2. Contrato. 
3. Certificado de experiencia laboral a favor del profesional propuesto con la siguiente 

información: 
o Nombre de la entidad contratante.  
o Fecha de emisión del certificado. 
o Descripción del proyecto. 
o Período de ejecución del proyecto (especificar período) y monto. 
o Datos de verificación como: Dirección, correo electrónico y número de teléfono 

del otorgante del certificado. 
o Nombre, firma y cargo de la persona otorgante del certificado, que deberá 

tener potestad para hacerlo. 
o El certificado puede ser suscrito por el administrador de contrato (publico) o la 

máxima autoridad (publico) o el representante legal de la institución (privado). 
4. Cuando la experiencia se haya adquirido bajo relación de dependencia, se deberá 

adjuntar:  
o El historial de aportaciones al IESS del personal del profesional propuesto.  
o El reporte de Tiempo de Servicio por Empleador del profesional propuesto. 

5. Cuando la experiencia se haya adquirido mediante la prestación de servicios 
profesionales, se deberá adjuntar:  

o Las facturas emitidas por el profesional.  
o Los respectivos comprobantes de retención, cuando corresponda.  

6. En caso de tener experiencia como consorcio, adicionalmente deberá adjuntar la 
escritura de Constitución del Consorcio. 

 

La documentación presentada deberá guardar concordancia con la información señalada en el 

certificado de experiencia. 
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Nota 1: No se aceptará experiencia bajo relación de dependencia en calidad de servidor público. 

Nota 2: La Prefectura del Guayas podrá convalidar y solicitar la documentación de soporte 

necesaria:   

Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique que la persona que 
suscribe el certificado tiene la potestad para hacerlo.   
Para verificar la veracidad de la información presentada. 

 

 

4.1.6. Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas) 

 

El patrimonio mínimo exigido para el presente procedimiento es el equivalente al presupuesto 

referencial  

Nota: En caso de presentar la oferta en calidad de compromiso de asociación o consorcio, se 

podrá sumar el monto de patrimonio de sus participes para acreditar el mínimo establecido. 

4.1.7 Facturación promedio anual  

 

Para ser considerado como un oferente elegible en este proceso de contratación, el licitante 

deberá demostrar una facturación promedio anual mínima equivalente al 30% del monto del 

presupuesto referencial. Esta facturación se calculará con base en el total de pagos certificados 

recibidos por contratos en curso o finalizados en los últimos cinco (5) años a partir de la fecha de 

publicación del presente procedimiento. 

 

Documentación Requerida 

El licitante deberá presentar la siguiente documentación en formato físico: 

1. Copias simples de las facturas correspondientes a los pagos recibidos. 

2. Organización de documentos por año, facilitando la verificación del cumplimiento del 

requisito. 

3. Formulario de facturación promedio anual, donde se detallan los lineamientos 

específicos para la presentación de la documentación. 

El cumplimiento de este requisito será verificado conforme a los procedimientos establecidos en 

las bases del proceso de contratación. 

 

4.1.8 Acceso a recursos financieros  

El oferente deberá demostrar su capacidad financiera para la ejecución de la obra, garantizando 

el acceso a los recursos económicos necesarios para su desarrollo. Para ello deberá demostrar 

que cuenta con acceso a un monto igual o superior al 30% del presupuesto referencial, lo cual se 

sustentará con las siguientes opciones: 
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a) líneas de crédito emitidas por proveedores. 
b) líneas de crédito emitidas por instituciones financieras. 
c) bienes inmuebles no gravados con hipoteca (se deberá adjuntar el certificado 

de gravámenes e hipotecas de cada inmueble presentado en el formulario).  

El oferente deberá presentar la documentación correspondiente en formato físico o digital que 

respalde la línea de crédito del oferente, y dicho documento debe hacer referencia al número del 

proceso de licitación al cual participan. Revisar formulario 1.13 de garantía de fuentes de 

financiamiento  

Nota:  No se aceptará el recurso financiero líquido disponible en las cuentas de la empresa 

como evidencia de acceso a recursos financieros, debido a que el flujo de fondos en dichas 

cuentas es de libre disponibilidad y no garantiza que los montos estén destinados 

específicamente al proyecto. Asimismo, el acceso a recursos financieros deberá ser 

independiente de los pagos correspondientes a anticipos contractuales. 

.1.9 Información financiera habilitante 

Para los oferentes nacionales se habilitará al que cumpla con los índices financieros en 
función del Estado de Situación Financiera propios y de sus asociados, debidamente 
presentados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) del último ejercicio tributario. Se 
aceptarán los certificados que se encuentren en trámite. 

Para los oferentes extranjeros se habilitará al que cumpla con los índices financieros en función 

del Estado de Situación Financiera propios y de sus asociados, debidamente presentados ante el 

órgano de control correspondiente a su País del último ejercicio tributario. Se aceptarán los 

certificados que se encuentren en trámite. 

En la situación financiera, se considerarán los siguientes índices: 

Índice 
Indicador 
solicitado 

Observaciones 

Índice de 
Solvencia 

≥1,00 
Fórmula de cálculo = Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

Índice de 
Endeudamiento 

≤1,50 
Fórmula de cálculo = Pasivo Total / 
Patrimonio 

 

La oferta será descalificada si un oferente, o uno o varios integrantes del consorcio, 

incumplan con cualquiera de estos índices, excepto las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 

 

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control 

respectivo. Documentación que deberá ser presentada por el oferente. 
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4.1.10 C ronograma de ejecución del proyecto: 

 

b)     Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Para la elaboración del cronograma valorado el oferente deberá considerar el plazo, el valor de la 

oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. 

El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la 

secuencia lógica de las actividades propuestas.  Las actividades deberán estar suficientemente 

diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.  La inconsistencia del 

cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, 

estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante. 

 

Deberá presentar el cronograma del proyecto diferenciando etapas y actividades (ruta crítica) 

utilizando softwares de especialidad para el efecto y deberá presentar el cronograma en 

forma digital. 

 

4.1.12 Análisis de Precios Unitarios: 

El oferente deberá realizar y presentar los análisis de precios unitarios de cada uno de los 

rubros, Formulario No. 1.6 

 

4.1.13 OTROS PARÁMETROS 

Con el objetivo de garantizar la calidad y la confiabilidad de los estudios técnicos requeridos, se 
ha dispuesto la inclusión de un laboratorio especializado para el análisis del estudio de suelo, 
como parte del aseguramiento de la calidad de la obra.  

Esta incorporación permitirá cumplir con los estándares técnicos y normativos exigidos, así como 
asegurar que los resultados obtenidos respondan a condiciones reales del terreno y se 
encuentren debidamente validados por el ensayo del laboratorio para el aseguramiento de la 
calidad de los materiales. 

Nota: SE SOLICITARÁ UNA CARTA DE COMPROMISO DE CONTAR CON UN LABORATORIO CON LOS 
EQUIPOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS establecidos en las especificaciones 
técnicas, esté será puesto a validación y posterior aprobación de la fiscalización. 

El oferente deberá presentar sustento de la existencia legal del laboratorio por un mínimo de 10 
años, la carta de compromiso deberá contar la siguiente información:  

Objeto de contratación,  

a) Nombre del oferente que participa en el proceso,  
b) Nombre y ruc del laboratorio,  
c) Número telefónico del laboratorio,  
d) Fecha de emisión del certificado,   
e) Correo electrónico de la contratante o contratista.  
f) Nombre, firma y cargo de la persona que emitió el certificado, Será causal de 

descalificación la no presentación de la carta de compromiso de contar con un 
laboratorio. 
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Será causal de descalificación la no presentación de la carta de compromiso de contar con un 
laboratorio. 

 

4.1.9. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta: 

 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta       

Equipo mínimo       

Personal técnico mínimo       

Experiencia General y Específica 

mínima del oferente       

Experiencia mínima personal 

técnico 
      

Patrimonio (Personas Jurídicas)       

Información financiera habilitante       

Metodología y cronograma       

Oferta Económica       

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa 

de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán 

objeto de evaluación por puntaje. 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 

Parámetro Valoración 

Experiencia general 15 puntos 

Experiencia específica 25 puntos 

Experiencia del personal técnico 5 puntos 

Oferta económica 55 puntos 

TOTAL 100 puntos 
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4.2.1. Experiencia general y específica mínima del oferente 

EXPERIENCIA GENERAL 

Se valorará con un total de QUINCE (15) puntos al oferente que cumpla con la experiencia 

solicitada.  

Se otorgará 15 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia en CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES, con DOS (2) CONTRATOS dentro de 

los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria sea superior al 150% del presupuesto referencial del 

proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 12 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia en CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES, con DOS (2) CONTRATOS dentro de 

los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria equivalga a un valor entre el 125% al 149.99% del 

presupuesto referencial del proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 10 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES, con DOS (2) CONTRATOS dentro de 

los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria equivalga a un valor entre el 100% al 124.99% del 

presupuesto referencial del proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 8 puntos, al o los oferentes que acredite(n) la experiencia mínima solicitada.  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE 

Se valorará con un total de VEINTE Y CINCO (25) puntos al oferente que cumpla con la 

experiencia solicitada.  

Se otorgará 25 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia en CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES CON CARPETA ASFÁLTICA, con DOS 

(2) CONTRATOS dentro de los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria sea superior al 150% del 

presupuesto referencial del proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 22 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia en CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES CON CARPETA ASFÁLTICA, con DOS 

(2) CONTRATOS dentro de los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria equivalga a un valor entre 

el 125% al 149.99% del presupuesto referencial del proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 20 puntos, al o los oferentes que acredite(n) experiencia CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES CON CARPETA ASFÁLTICA, con DOS 

(2) CONTRATOS dentro de los últimos VEINTE AÑOS cuya sumatoria equivalga a un valor entre 

el 100% al 124.99% del presupuesto referencial del proyecto objeto de la convocatoria. 

Se otorgará 18 puntos, al o los oferentes que acredite(n) la experiencia mínima solicitada.  

 

OFERTA ECONÓMICA 

Puntaje de Oferta Económica CINCUENTA Y CINCO (55) Puntos 
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La OFERTA ECONÓMICA se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor 

precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la 

Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la normativa expedida por el 

SERCOP para el efecto. 

La evaluación de la OFERTA ECONÓMICA se evaluará aplicando un criterio inversamente 

proporcional; a menor precio, mayor puntaje. 

 

Oferta Económica = Precio Menor Ofertado x Calificación Máxima 

Precio del Oferente 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO  

Superintendente de obra (1 puntos): 

Se otorgará 1 punto al o los oferentes que acredite(n) experiencia ejerciendo el cargo de 

Superintendente de Obra en Rehabilitación o mantenimiento o construcción de obras viales con 

carpeta asfáltica, con un monto mínimo de USD$ 3.000.000,00 (Tres millones) sumados en un 

máximo de dos contratos dentro de los últimos 14 años. 

 

Residente de obra (1 puntos): 

Se otorgará 1 puntos al o los oferentes que acredite(n) Experiencia ejerciendo el cargo de 

Residente de Obra en Rehabilitación o mantenimiento o construcción de obras viales con 

carpeta asfáltica, con un monto mínimo de USD$ 3.000.000,00 (Tres millones) sumados en un 

máximo de dos contratos dentro de los últimos 14 años. 

 

Técnico geotecnia o pavimento (1 puntos): 

Se otorgará 1 puntos al o los oferentes que acredite(n) Experiencia ejerciendo el cargo de 

Especialista Geotécnico o Especialista en Pavimentos o Técnico en Geotecnia o Técnico en 

Pavimentos en Rehabilitación o mantenimiento o construcción de obras viales con carpeta 

asfáltica, con un monto mínimo de USD$ 3.000.000,00 (Tres millones) sumados en un máximo 

de tres contratos dentro de los últimos 14 años. 

 

Técnico estructural (1 puntos): 

Se otorgará 1 puntos al o los oferentes(s) que acredite(n) Experiencia ejerciendo el cargo de 

Especialista Estructural o Técnico Estructural o Residente Estructural en Construcción de 

Puentes Vehiculares, con un monto mínimo de USD$ 3.000.000,00 (Tres millones) sumados en 

un máximo de tres contratos dentro de los últimos 14 años. 
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Técnico Ambiental (1 puntos): 

Se otorgará 1 puntos al o los oferentes(s) que acredite(n) Experiencia ejerciendo el cargo de 

Especialista Ambiental o Técnico Ambiental en Construcción de obras de Infraestructura, con un 

monto mínimo de USD$ 3.000.000,00 (Tres millones) sumados en un máximo de tres contratos 

dentro de los últimos 14 años. 

 

Nota: En caso de que el oferente no presente la documentación requerida para acreditar el 

cumplimiento de la experiencia solicitada, o que la documentación presentada no permita 

verificar de manera suficiente y objetiva los requisitos establecidos, no se otorgará puntaje 

alguno por este criterio de evaluación.  

Conforme los artículos 108 y 71 del RLOSNCP, ni el Cronograma de ejecución de la obra ni el 

Porcentaje de participación ecuatoriana mínima (Desagregación Tecnológica) deben figurar como 

parámetros verificables Cumple/No Cumple en fase precontractual. Ambos deben exigirse 

únicamente como obligación de ejecución contractual, mediante el Formulario de compromiso 

de cumplimiento de parámetros en etapa contractual (Sección II) -- igual tratamiento que ya 

reciben Equipo mínimo y Metodología de ejecución de la obra en esta misma tabla. 
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SECCIÓN V 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO   

Luego de adjudicado el contrato y previo a la suscripción del mismo, el adjudicatario estará en la 

obligación de presentar a la Dirección de Compras Públicas los siguientes documentos:  

 

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso; 

- Garantía de Buen Uso de anticipo, de ser el caso; 

- Garantía Técnica, de ser el caso; 

- Escritura Pública de constitución de compañía, de ser el caso; 

- Nombramiento del representante legal, de ser el caso; 

- Certificada ante notario de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la persona que 

suscribirá el contrato; 

- Testimonio de la Escritura Pública de la conformación de consorcio, de ser el caso; 

- Designación del procurador común del consorcio, de ser el caso; 

- Documento anexo el detalle de los rubros (descripción, precio unitario, cantidad y precio total) 

de los bienes y/o servicios objeto de la adjudicación, previo a la suscripción del contrato. 

- Presentar la declaración juramentada de integridad del proveedor la misma que será realizada 

ante notario público. 

- Cualquier documento adicional que el G.A.D. Provincial del Guayas considere pertinente.  

 

La obligación de que los oferentes habiliten una cuenta activa en el sistema BuzónEC y presenten el 

certificado de activación como requisito previo a la suscripción del contrato.  

 

 

5.1. Obligaciones del contratista:  

 

• Entregar los documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta 
denominado “II Formulario de Compromiso de cumplimiento de parámetros en 
etapa contractual: 2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa 
contractual: equipo mínimo requerido, metodología y cronograma”, mismos que 
serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato 
previo a la autorización del inicio de obra, de conformidad con las Normas de 
Control del Sector Público y Jurídicas del derecho privado de la Contraloría General 
del Estado.  

• Junto con el administrador y fiscalizador previo a la intervención, deberá realizar: 
o Visita técnica a los sectores de intervención.  
o Verificación en campo de las condiciones topográficas y de diseño 

de los sectores a intervenir, para su complementación técnica y 
confirmación, garantizando la adecuada ejecución de los trabajos.  

o Verificación y validación de las canteras más cercanas a los sitios 
de intervención.  

o Informes de laboratorio de suelos que certifiquen que el material 
a utilizar cumpla con las especificaciones técnicas.  
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o Demás información necesaria para la ejecución de la obra. 

• Entregar en un plazo máximo de cinco (5) días de finalizado el mes, la(s) 
planilla(s), para la revisión y aprobación de la fiscalización y serán 
aprobadas por ella en el término máximo de 10 (días), luego de lo cual, se 
continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo 
con dicha autorización se procederá al pago. Además, presentará con las 
planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo 
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la 
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las 
cantidades y el valor ejecutado hasta el período anterior, y en el período 
en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos 
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización 
y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

• Dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes 
vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección 
del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, 
especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de 
servicios públicos. 

• Pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros 
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con 
las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente 
a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los 
subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a 
su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, 
normas y reglamentos relativos a la seguridad social. Los sueldos y salarios 
se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales 
vigentes en el país.  

• Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de 
Seguridad Laboral del proyecto y toda la información requerida por la 
Prefectura del Guayas. 

• Cumplir con su reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. (Ver 
archivos: 6_0_0_Anexo_requisitos_minimos_SSO y 
6_0_1_Anexo_lineamientos_SSO). 

• Autorizar expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que 
será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la 
contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 
estrictamente al proceso de ejecución contractual; es decir, el contratista 
no puede transferir los valores del anticipo a una cuenta diferente de la 
que fue acreditado. 

• Contar con el certificado de Cumplimiento UAFE, en la fase de ejecución 
contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase. 
En el caso de que el contratista omita presentar dicho certificado en el 

término de treinta (30) días de suscrito el contrato será causal de 

terminación unilateral y anticipada del contrato. En los casos en que el 

plazo de ejecución contractual sea menor a treinta (30) días, deberá 

entregarse el certificado al día siguiente de la suscripción del contrato. 

• Presentar el Certificado de Registro de COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, emitido por el Ministerio de Trabajo, de conformidad con lo 
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establecido en el ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2024-013, de ser 
procedente. 

• Cumplir con el 10% de incremento de participación de género en la 
Selección y reclutamiento del Personal técnico y/o equipo de trabajo en el 
primer año. 

• Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo 
con los términos y condiciones del contrato. 

• Realizar el replanteo topográfico, según la categorización del tipo de la 
obra y en base a los documentos habilitantes que fueron considerado para 
la contratación. 

• Identificar debidamente a su personal, el cual deberá estar uniformado y 
con la insignia que indique ser contratista de la prefectura del Guayas. 

• No podrá reclamar o demandar compensaciones por daños o perjuicios 
resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente colaboración, 
como tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboración. 

• El contratista tiene la obligación de colaborar de manera oportuna con la 
Prefectura en todo requerimiento que sea necesario para la adecuada 
ejecución del contrato, dentro de los plazos que ésta determine. 

• Atender con suma diligencia y cuidado las solicitudes de la Prefectura, 
incluyendo la entrega de documentos, informes, aclaraciones, 
explicaciones, ampliaciones o cualquier otro elemento adicional que le sea 
requerido. El plazo para el cumplimiento de dichos requerimientos correrá 
a partir del día siguiente de la notificación respectiva y se considerará 
satisfecho únicamente cuando el contratista entregue, de manera 
completa y a satisfacción del contratante, los elementos solicitados. De ser 
el caso, si para la adecuada ejecución de la obra, se requiera personal 
técnico o de apoyo adicional, al mínimo indicado en la oferta, a solicitud 
del Administrador del Contrato, con base al informe motivado de la 
Fiscalización de la obra; el Contratista presentará la documentación 
correspondiente para su aprobación, sin que la incorporación del personal 
técnico o de apoyo represente un costo adicional para la Entidad 
Contratante. 

• Planos As-Built Digitales.- Al finalizar los trabajos y previo a la suscripción 
de la Recepción Provisional, el contratista deberá entregar los planos as-
built en formatos digitales, así como la información geoespacial en 
formato shapefile. 

• Modelo de Datos Geoespacial.- La información geoespacial deberá 
estructurarse conforme al modelo de atributos proporcionado por la 
entidad contratante. Este modelo define los campos requeridos, tipos de 
datos y descripciones necesarias para garantizar la interoperabilidad con la 
plataforma GIS institucional. 

• Georreferenciación Obligatoria.- Todos los archivos geoespaciales deberán 
estar georreferenciados en el sistema de coordenadas oficial (WGS 84 / 
UTM Zona 17S) y cumplir con la precisión cartográfica que determine la 
Fiscalización. 

 

5.2.1. De conformidad con el Manual Operativo del Programa Integral Desarrollo Productivo 

y Social el contratista tiene además las siguientes responsabilidades y obligaciones:  
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Responsabilidades  

• Cumplir los planes de manejo ambiental, social, seguridad industrial y salud ocupacional, 
patrimonio, arqueología, diversidad étnica y de género, y, demás responsabilidades 
derivadas de las autorizaciones administrativas respectivas para la fase de ejecución del 
Programa; así como las Salvaguardas Ambientales y Sociales que rigen en el contrato de 
préstamo con CAF.  

• Cumplir con las especificaciones de Responsabilidad Social y Ambiental para 
CONTRATISTAS que establecerá el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 
Guayas (GADP-G).  

• Mantener en cada frente de trabajo personal capacitado y profesional que garantice el 
adecuado manejo ambiental, social, seguridad industrial, salud ocupacional, patrimonio, 
arqueología, diversidad étnica y de género.  

• Capacitar a su personal sobre temas relacionados a manejo ambiental, social, seguridad 
industrial, salud ocupacional, patrimonio, arqueología, diversidad étnica y de género.  

• Identificar y proponer medidas correctivas a los impactos ambientales y toda clase de 
riesgo que se genere en las obras del “Programa integral de desarrollo productivo y 
social”;  

• Garantizar la seguridad de sus trabajadores que están expuestos a riesgos y ejecutar 
medidas correctivas a fin de mejorar las condiciones del trabajo;  

• Realizar monitoreo ambiental y social de acuerdo a lo que manifiestan los permisos 
ambientales del “Programa integral de desarrollo productivo y social”, y Sistema de 
Gestión Ambiental y Social.  

• Coordinar de manera adecuada los monitoreos ambientales de comprobación que se 
realizarán en las actividades.  

• Elaborar y presentar a la FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA, 
todos los informes que sean requeridos y que demuestren la adecuada implementación 
de las medidas de prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales, sociales, 
diversidad étnica racial y de género.  

• Organizar su trabajo para la implementación y cumplimiento de los requisitos 
ambientales, sociales, diversidad étnica, de género, seguridad industrial, laboral y salud 
ocupacional contenidos en el contrato de obras y los planes de manejo ambiental. 

 

Obligaciones  

• Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. 
El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros 
descuentos que aquellos autorizados por las leyes vigentes. Será también responsabilidad 
del Contratista, cubrir todas las obligaciones relativas a la seguridad social para todo el 
personal a su cargo y que esté vinculado a la obra en cuestión. Las mismas disposiciones 
aplicarán los subcontratistas a su personal.  

• El Contratista, en lo posible deberá fomentar la contratación de mano de obra local 
calificada y no calificada, así como también contratar un porcentaje mínimo de 
trabajadoras (mujeres) para cumplir con la equidad de género.  

• El Contratista se compromete a no contratar a personas menores de edad para realizar 
actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades 
del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones 
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que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del 
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.  

• El Contratista debe cumplir con los estándares de mejores prácticas internacionales en 
materia de responsabilidad ambiental, social, laboral, seguridad industrial y salud 
ocupacional, de género, y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF 
(https://www.caf.com/es/lineamientos-ysalvaguardas-ambientales/).  

• El Contratista deberá contar con todos los permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra; asimismo, se compromete a dar 
cumplimiento de la legislación ambiental, social, laboral, grupos étnicos, de género y en 
seguridad industrial y salud ocupacional vigente.  

• El Contratista deberá ejecutar el plan de manejo ambiental y social, y su presupuesto, 
durante la ejecución del programa.  

• El Contratista deberá ejecutar el plan de seguridad industrial, laboral y salud ocupacional, 
durante la ejecución del programa.  

• El Contratista deberá contar con especificaciones técnicas ambientales, sociales, 
seguridad industrial, laboral y salud ocupacional, patrimonio y arqueología previas al inicio 
de sus actividades. 

• El contratista deberá contar con y ejecutar un plan de manejo de tráfico y seguridad vial 
que deberá ser autorizado por la Autoridad de Tránsito, en el cual se coordinaran los 
cierres viales y desvíos; asimismo, se deberán efectuar, colocar y dar todos los avisos y 
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de 
peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la 
fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o 
las instalaciones de servicios públicos en los proyectos que aplique. 

• El contratista, deberá implementar el plan de relaciones comunitarias, comunicación y 
socialización del programa, con la comunidad del área influencia directa, previo al inicio 
de obras, así como durante la ejecución de estas; que le permita conocer a la comunidad 
el cronograma y avances del proyecto, interrupciones temporales de servicios básicos, 
cierre de vías, afectaciones en el tráfico vehicular, peatonales, u otras causadas por las 
obras, si es el caso.  

• El Contratista debe ejecutar y reportar los resultados del mecanismo de recepción y 
atención de quejas y reclamos, el cual será supervisado por la fiscalización y 
administración del contrato.  

• El contratista deberá contar con y ejecutar un protocolo o plan para la prevención y 
atención de casos de discriminación étnica racial, acoso laboral, y todo tipo de violencia 
contra las mujeres en los espacios de trabajo y frentes de obra.  

• El Contratista deberá contar con un Código de Ética que establezca normas de conducta 
de todas las personas trabajadoras y personal directivo, que incluya medidas contra el 
acoso y la violencia laboral, discriminación étnica racial, con perspectiva de género.  

• El Contratista debe cumplir con las obligaciones que para efectos de la ejecución de la 
obra le sea requerida por la entidad contratante, o la Auditoría Ambiental y Social Externa 
(AASE).  

• El contratista deberá contar con permisos o autorizaciones administrativas ambientales 
para el uso de canteras o áreas de libre aprovechamiento de materiales pétreos, para el 
uso de proveedores de hormigón y otros, y para la gestión adecuada de desechos 
peligrosos y especiales, en los casos que sean aplicables.  

• El Contratista, deberá obtener los permisos ambientales correspondientes para utilización 
de escombreras o sitios de disposición final de desechos, que cuenten con permiso o 
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autorización administrativa ambiental, otorgados por la Autoridad Ambiental 
Competente.  

• El Contratista deberá implementar el Plan de Acciones Correctivas, y el Cierre de No 
Conformidades detectadas en los aspectos ambientales, sociales, de seguridad industrial, 
salud ocupacional, y de las Salvaguardas Ambientales y Sociales.  

• El Contratista deberá presentar informes ambientales y sociales a la fiscalización durante 
el desarrollo de la obra, según la periodicidad requerida en los términos contractuales.  

• El especialista ambiental, social, de seguridad industrial, salud ocupacional arqueología, 
patrimonio, diversidad étnica y de género de la contratista deberá asistir a las reuniones 
de coordinación convocadas y/o coordinadas por la fiscalización. 

• El Contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para el correcto cierre 
ambiental y social del permiso ambiental de la obra ante la autoridad competente, siendo 
responsable directo de este proceso y debiendo asumir los roles inherentes.  

• El Contratista deberá presentar el certificado de cumplimiento de la UAFE, en la fase de 
ejecución contractual, bajo la consecuencia determinada en el inciso final del Art. 60 del 
RGLOSNCP. (En caso de ser obligado a reportar) 
 

5.2.2. Responsabilidades en materia ambiental y social: 

ES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, dar cumplimiento con las responsabilidades del 
permiso ambiental, plan de manejo ambiental, Salvaguardas ambientales y sociales de CAF y 
remitir los medios de verificación correspondientes. 

Canteras: 

El contratista deberá contratar con las canteras de materiales pétreos ofertadas que tengan los 

permisos ambientales y autorizaciones mineras correspondientes. Previo al inicio de los trabajos, 

el contratista deberá presentar a la UEP-CAF, la documentación correspondiente para ser puesta a 

conocimiento de CAF. 

 

En lo que respecta al almacenamiento del material pétreo, deberán tener los permisos 

ambientales correspondientes. 

 

Sitio de depósito de escombros: 

El contratista deberá declarar previo al inicio de la obra los sitios para disposición de escombros, 

respecto a todo lo concerniente a desalojos que se realicen en obra. 

 

Gestión de desechos: 

La gestión de la disposición de los desechos generados en la obra incluyendo desechos 

peligrosos, deben ejecutarse con gestores ambientales calificados por la Autoridad Ambiental. 

Los costos que se incurran en esta actividad deberán estar considerados dentro de los costos 

indirectos del contratista y serán concordantes con el Plan Ambiental Propuesto 
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Informe ambiental: 

El contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinará junto con la 

Fiscalización de la obra, la Administración y especialista ambiental de la Coordinación General de 

Proyectos con Financiamiento Externo la presentación de los informes ambientales de 

cumplimiento del plan de manejo ambiental, los cuales deberán ser presentados al Gobierno 

autónomo descentralizado provincial del Guayas mínimo 30 días antes del plazo máximo 

establecido por la autoridad ambiental. 

 

Cierre ambiental: 

El contratista coordinará junto con la Fiscalización de la obra, la Administración y especialista 

ambiental de la Coordinación General de Proyectos con Financiamiento Externo, todas las 

acciones necesarias para el correcto cierre ambiental y archivo de permiso ambiental de la obra 

ante la autoridad competente, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir 

los roles inherentes. 

 

Comunicación y relaciones comunitarias: 

El contratista, deberá implementar el plan de comunicación y socialización del proyecto con la 

comunidad del área influencia directa, previo al inicio de obras, así como durante la ejecución de 

estas; que le permita conocer a la comunidad el cronograma y avances del proyecto, 

interrupciones temporales de servicios básicos, cierre de vías, afectaciones en el tráfico 

vehicular, peatonales u otras causadas por las obras, denuncias y requerimientos de la 

comunidad; las cuales serán comunicados a la Administración y especialista social de la 

Coordinación General de Proyectos con Financiamiento Externo. 

 

 

5.3. Obligaciones de la contratante: 

 
▪ Designar al administrador del contrato. 
▪ Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, 

en un término no mayor a 10 días contados a partir de la petición escrita formulada 
por el contratista. Este plazo no se aplicará si la solución a la petición y/ o problema 
depende de otras entidades públicas y/o privadas. De ser este el caso, tal plazo 
correrá a partir del día siguiente al día en que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas a través del órgano competente cuente con los informes, 
documentos, autorizaciones, aprobaciones, y en general con todos los elementos 
calificados y suficientes que le permitan dar solución a la petición o problema. El 
contratista tiene la obligación de colaborar oportunamente con el contratante en la 
solución del problema y/o petición en los términos en que lo requiera el contratante. 
Si tal colaboración es determinante para la solución de la petición y/o problema, el 
plazo referido correrá a partir del día siguiente al día en que el contratista otorgue 
efectivamente la referida colaboración, la misma que debe ser calificada, suficiente y 
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de buena fe. El contratista no podrá reclamar o demandar compensaciones por daños 
o perjuicios resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente colaboración, 
como tampoco por la falta de buena fe en la misma. 

▪ Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten 
para la ejecución correcta y legal de la obra en el plazo de no mayor a 10 días 
contados a partir de que el contratista y terceros hayan entregado al contratante a 
través del órgano competente todos los documentos, informes, análisis y en general 
todo lo que fuere necesario para que el contratante pueda emitir el permiso 
correspondiente, entregar los documentos o emitir las autorizaciones antes referidas. 
El contratista tiene la obligación de colaborar oportunamente con el contratante en 
cuanto a la entrega de los elementos antes mencionados, incluso, en función de tal 
colaboración, debe atender con suma diligencia y cuidado las aclaraciones, 
explicaciones, ampliaciones, documentos, informes pertinentes adicionales y 
precisiones que le requiera el contratante con el propósito de cumplir la obligación 
antes referida. Consiguientemente, en caso de que el contratante solicite la atención 
de los aspectos antes mencionados, el plazo correrá a partir de que el contratista 
entregue en forma completa y a satisfacción del contratante los elementos antes 
citados. 

▪ El contratante no podrá exigir al contratista aclaraciones, documentos, informes, 
precisiones, explicaciones, ampliaciones impertinentes en relación con el objeto del 
trámite. Quien incumpla esta limitación se someterá a las responsabilidades de ley. 

▪ El contratista no podrá reclamar o demandar compensaciones por daños o perjuicios 
resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente colaboración, como 
tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboración. 

▪ El contratante debe realizar las gestiones que le corresponda ante los distintos 
organismos públicos, en un plazo de cinco días laborables contados a partir de la 
petición escrita formulada por el contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o 
situación administrativa imprevista o de otro tipo que le impida efectuar 
oportunamente tales gestiones. De ser necesaria la colaboración del contratista en los 
términos que lo requiera el contratante, tal contratista deberá prestarla 
oportunamente. El contratante deberá insistir en sus gestiones durante el tiempo 
necesario hasta obtener el pertinente resultado. 

▪ En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar 
oportunamente órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades 
de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. 

▪ En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de 15 días 
contados a partir de la decisión de la máxima autoridad, siempre y cuando el 
contratista cumpla con su obligación de entregar oportunamente los documentos 
necesarios y correctos para la suscripción del indicado contrato. El contratista no 
podrá reclamar o demandar compensaciones por los posibles daños o perjuicios 
resultantes de la falta de entrega oportuna de los documentos necesarios y correctos 
antes referidos para la suscripción del pertinente contrato. 

▪ Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el 
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 
desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o 
circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro orden que impidan la 
referida entrega en las condiciones referidas. Será de cuenta de la entidad los costos 
de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares, 
conforme a lo indicado en:  
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▪ En el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD en los siguientes artículos: 
Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le    corresponde las 

siguientes atribuciones: 

         “... k) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley;...” 

        De acuerdo con la Ley de Contratación del Sistema Nacional de    Contratación 

Pública: 

        Art. 58.- Declaratoria de utilidad pública.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 

966-2S, 20-III2017).- Cuando la máxima autoridad de la institución Pública haya 

resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las 

necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés 

social de acuerdo con la Ley.  

        A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo 

establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno 

Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la 

existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del 

proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el 

uso del suelo. 

        La declaratoria se notificará, dentro de tres días de haberse expedido, a los 

propietarios de los bienes a ser expropiados, los posesionarios y a los acreedores 

hipotecarios.)  

▪ Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva, de las obras 
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega 
recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

▪ La Prefectura del Guayas será responsable de obtener oportunamente, de ser 
pertinente, todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución 
(licencia ambiental, impactos altos. Registro ambiental impacto ambiental bajo, 
certificado ambiental impacto ambiental bien bajo o mínimo según el caso guía de 
buenas prácticas ambientales), de acuerdo con la competencia ambiental vigente, 
teniendo en cuenta su calidad de autoridad ambiental de aplicación; así como la 
vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o 
compensaciones. La colaboración del contratista a la que se refiere este numeral de 
las obligaciones del contratante, se dará con suma diligencia y cuidado, y de buena fe. 

▪ El Administrador de contrato deberá autorizar o negar el cambio del personal asignado a 
la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende 
sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias 
establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones 
encomendadas; 

▪ La entidad contratante se regirá para la tramitación de pago conforme indica Art. 376 del 
RLOSNCP. 
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5.3.1. De conformidad con el Manual Operativo del Programa Integral Desarrollo 

Productivo y Social la contratante tiene además las siguientes obligaciones:  

 

Obligaciones  

• La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales, 
(autorizaciones administrativas ambientales) u otros que requiere la obra para su 
ejecución, en forma previa a suscribir el contrato, así como de la vigilancia de la 
ejecución del plan de manejo ambiental y social, mitigaciones y/o compensaciones,  

• Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras, los bienes previstos en el 
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 
desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o 
circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro orden que impidan la 
referida entrega en las condiciones referidas. Será de cuenta de la entidad los costos 
de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares 
para la liberación de áreas necesarias para la ejecución del proyecto. 

  

 
5.4. Ejecución del contrato: 

 

5.4.1. Inicio, planificación y control de obra:  

 

El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo 

contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de 

acuerdo con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de la “PROYECTO 

INTEGRAL CONSTRUCCION DE LA VIA FATIMA - PARAISO DE VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL 

CANTON PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de 

trabajos y el programa de uso de personal y equipos. Igual actualización se efectuará cada vez 

que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo 

contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de 

definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de 

verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y 

servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la 

Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de 

materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra. 

5.4.2 Cumplimiento de Especificaciones: 

Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y 

de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y 

dibujos aprobados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. En caso de 

que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 

inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los 



 

Página 61 de 71 

 

demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la 

fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no 

pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización 

proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de 

detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

 

5.4.3 Personal del contratista: 

El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución 
oportuna de las obras, y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que 
consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá 
solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del 
profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia 
igual o superior a las del reemplazado. 
El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier 
integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a 
cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con 
sus obligaciones. 
 

5.4.4 Materiales: 

Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la 
ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su 
falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán 

nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere 

necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se 

coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o 

bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos 

contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán 

revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 

 

5.4.5 Vigilancia y Custodia: 

El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones 
adecuadas rubros que estarán considerados en sus estimaciones de costos indirectos y bajo 
ningún concepto podrán ser atribuibles a la entidad contratante. 

 

5.4.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: 

Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, 
por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no 
aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones 
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impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. 
Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. 

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos 

trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por 

cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que 

ello conlleve. 

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los 

planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por 

materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los 

trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los 

elementos sobrantes. 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la 

recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización 

comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las 

especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa 

o implícita en el contrato. 

 

5.4.7. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a 

consideración de la fiscalización en los (número de días) de cada (período), y serán aprobadas por 

ella en el término de (número de días), luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el 

trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá 

al pago.  

 

A cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y 

otros que correspondan. 

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro 

informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, 

unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos 

ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de 

los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos 

documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito 

indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el 

reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En 

el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la 

correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas. 

  

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC



 

 

 

SECCIÓN II: 

METODOLOGÍA DE LAS OFERTAS 

 

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas:  La evaluación de las ofertas se encaminará a 

proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple 

con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el artículo 112 inciso 2 del RGLOSNCP. 

Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No 

Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las 

propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la 

segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o  valorados, las mayores 

capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos 

para esta calificación. Únicamente en los procedimientos de Menor Cuantía no se cumplirá la etapa de 

evaluación valorada pues los participantes que cumplieran con las capacidades mínimas serán 

habilitados para el sorteo electrónico. 

 

2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán aplicar los criterios de evaluación 

establecidos en los pliegos del proceso, en cumplimiento de la normativa vigente y bajo su exclusiva 

responsabilidad. Si bien el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF no define parámetros 

específicos para la evaluación de ofertas ni interviene en estos procesos, las entidades ejecutoras 

deberán garantizar que la calificación de las ofertas se realice conforme a los principios de 

transparencia, equidad y eficiencia. 

 

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación 

que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento. 

 

2.3.- De la evaluación: - Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán 

analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, para todos los demás 

procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No 

Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”. 

 

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de 

cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la 

entidad contratante (Requisitos mínimos). 

 

Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser 
considerados, constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán 
un carácter habilitante. 

 

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores 

condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o 

capacidad mínima requerida. 

 



 

 

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología 

“Cumple/ No Cumple”- a.1.- Integridad de las ofertas: - 

 

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, 

conforme el siguiente detalle: 

 

I.        Formulario de oferta 

 

II.        Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 

 

III.        Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso) 

 

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones 
Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra. 

 

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el 

Formulario de Oferta, pasarán a la 

evaluación “cumple / no cumple”; caso 

contrario serán rechazadas. 

 

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los 

parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no 

darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros 

técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

 

Solamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la 

etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje. - 

 

En esta etapa, se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas 

para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores 

condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente 

pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de 

contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y 

contarán con el medio de medición y comprobación. 

 

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el artículo 112 

inciso 2 del RGLOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje 



 

 

de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, 

financieros, legales y económicos de las ofertas. 

 

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o 

consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en 

la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente 

pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita 

para el efecto. 

 

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o 

ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente. 

 

2.4. Índices financieros.  

 

Los índices aceptados son: índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice estructural (mayor o igual a 
0,15) e Índice de Endeudamiento (menor a 0,85), siendo estos índices y valores recomendados, 
pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. 

 

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal correspondiente; y/o, los balances presentados al órgano de control respectivo.  

 

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente Declaración de Impuestos a la 
renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. Para 
dar cumplimiento con los indicadores financieros, el proveedor deberá cumplir con las siguientes 
condicionantes:  

 

En caso de persona jurídica deberá presentar Estado de Situación Financiera del año (2024) que reposa 
en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente mediante 
Formulario 101 del SRI (Declaración del Impuesto a la Renta y presentación de Estados Financieros 
Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes).  

 

En caso de persona natural obligada a llevar contabilidad deberá presentar Estado de Situación 
Financiera del año (2024) que reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por 
el contribuyente mediante Formulario 102 del SRI (Declaración del Impuesto a la Renta Personas 
Naturales y Sucesiones Indivisas obligadas a llevar contabilidad).  

 

En caso de persona natural que no esté obligada a llevar contabilidad presentará Estado de Situación 
Financiera del año (2024) con la respectiva firma del contador o profesional con título de tercer nivel de 
carreras afines a las ciencias contables, o en general persona que conste en su RUC actividades afines a 
la contabilidad.  

 

Las entidades contratantes, de detectar alguna irregularidad, al momento de revisar los índices 
financieros, deberán inmediatamente alertar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, a fin de 
evitar y erradicar cualquier tipo de conducta relacionada al lavado de activos y financiamiento de delitos 
en la contratación pública.  

 



 

 

El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante será 
causal de rechazo de la oferta. 

 

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que 

se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a 

condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el 

formulario que contiene el presente pliego. 

 

 

 



 

 

SECCIÓN III: 

FASE CONTRACTUAL 

 

3. 1. Ejecución del contrato: 

 

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo 

establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la 

fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por  él en su oferta 

para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no 

imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de 

trabajos y el programa de uso de personal y equipos 

 

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se 

aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de 

avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los 

trabajos. 

 

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto 

cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las 

medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso 

de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 

inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; 

y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de 

cuenta y riesgo del contratista. 

 

En caso  de que cualquier  dato  o  información no  hubieren sido  establecidos o  el contratista  no  

pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización 

proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de 

detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

 

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número 

suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico 

deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su 

reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida 

del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual 

o superior a las del reemplazado. 

 

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante 

de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las 

estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 

 



 

 

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen 

en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su 

falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán 

nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, 

para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre 

plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin 

que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al 

momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 

 

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y 

autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin 

limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación 

laboral, y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las 

salvaguardas ambientales y sociales de CAF y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan 

establecidos en el contrato.  

 

Durante la fase de construcción, el contratista está obligado a ejecutar perforaciones de verificación 

mediante SPT, pruebas de carga dinámica y pruebas de integridad (PIT), lo que permitirá comparar los 

resultados de resistencia alcanzada con los valores estimados durante el diseño. En caso de detectarse 

incompatibilidades, se podrán aplicar ajustes o rediseño del pilotaje, siempre bajo la supervisión de la 

fiscalización y la aprobación del administrador del contrato. Cabe destacar que esta obligación deberá 

ser considerada dentro de los costos indirectos del presupuesto ofertado. 

 

Asimismo, deberá realizar leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la 

debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los 

trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

 

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán 

inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos 

que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de 

trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones 

aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según 

las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 



 

 

 

El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular 

y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que 

correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la 

entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del 

contrato.  En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad 

contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso 

en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en 

el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador. 

 

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la 

sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de 

estas Condiciones Generales. 

 

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la 

fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento 

del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los 

términos constantes en la oferta evaluada. 

 

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna 

durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o 

descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso 

la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias 

pertinentes 

 

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se 
desprendan o emanen del contrato suscrito. 

 

3.1.6. Obligaciones de la contratante: 

 

a)     Designar al administrador del contrato. 

b)     Designar/contratar a la fiscalización del contrato 

c)     La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la 
obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo 
ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. 

 

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas 

hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 

instalaciones adecuadas. 

 



 

 

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos 

realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de 

materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones 

correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o 

modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a 

cuenta y costo del contratista. 

 

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, 

o el que se ejecuta contrariando  las órdenes de la  fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta 

del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello 

conlleve. 

 

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos 

y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, 

equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o 

no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. 

 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la 

recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización 

compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las 

especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o 

implícita en el contrato. 

 

3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso 

de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 114 de la LOSNCP. 

 

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la 

máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y 

seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. 

 

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la 

fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o 

conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el 

contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de 

obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los 

trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. 

 

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter 

técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. 

 



 

 

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de 

vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 

impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las 

condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio 

de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la 

que le corresponde el control y custodia de las garantías. 

 

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el 

contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y 

de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

 

3.1.11 Fiscalizador del Contrato. - El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la 

CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales 

convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva 

del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP. 

 

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, 

incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la 

CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del 

contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se 

requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. 

 

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas 

legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la 

CONTRATISTA. 

 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y 

sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, 

de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones 

generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los 

informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas. 
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